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Číslo smlouvy objednatele: SPA-2021-800-000039

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-4857-10758/21

 DODATEK č. 2
k č. SPA–2021-800-000039/2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Přeložka přivaděče Bavory – propojení u ČS Zátiší
uzavřené dne 19. 02. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, 
DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB č. účtu 14102331/0100, ČS č. účtu 218122/0800 
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: vedoucí odd. technicko-investičního
Zástupce při jednání ve věcech provozních: vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš 
(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901




DIČ: CZ47116901


Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100 

Statutární zástupci: místopředseda představenstva 

      člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: 
ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: ředitel divize 02
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny v předmětu smlouvy, změny doby plnění a změny výše ceny, dohodly na následující změně smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2021-800-000039, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4857-10758/21.   

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo Objednatele č. SPA-2021-800-000039, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4857-10758/21 se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku č.2 mění takto:
· V článku II. Předmět smlouvy, se bod doplňuje o:

B1. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury - úprava
Jedná se o úpravu dokumentace dle požadavků města Cheb.

· V článku III. Doba plnění ve znění dodatku č.1, se ruší znění odstavce 3.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

	Část plnění
	Termín plnění

	A. Polohopisné a výškopisné zaměření
	do 6 měsíců od podpisu smlouvy


	B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury 
	do 8 měsíců od podpisu smlouvy

	B1. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury - úprava
	do 28.6.2024

	C. Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení (DSJ)
	podání žádosti do 28.6.2024

	D. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)
	do 4 měsíců od pokynu objednatele




(dále jen „Doba plnění“)

· V článku IV. Cena, se ruší znění odstavce 4.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou (ve znění tohoto dodatku č. 2) smluvní cenu v celkové výši:

Celková nabídková cena:
Nabídková cena (bez DPH)
697.000,- Kč

DPH 21 %


146.370,- Kč

Cena včetně DPH

843.370,- Kč

· V článku IV. Cena, v odstavci 4.2 Položkový rozpočet se doplňuje písmeno B1) a písmena C) a D) se nahrazují následujícím zněním:
4.2 Položkový rozpočet
	Část plnění
	Celkem bez DPH
	DPH 21 %
	Celkem vč. DPH

	A. Polohopisné a výškopisné zaměření
	35 000
	7 350
	42 350

	B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury (DSJ)
	292 000
	61 320
	353 320

	B1. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury - úprava
	95 000
	19 950
	114 950

	C. Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení (DSJ)
	120 000
	25 200
	145 200

	D. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)
	155 000
	32 550
	187 550

	CENA CELKEM
	697 000
	146 370
	843 370


3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2021-800-000039, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4857-10758/21, ve znění dodatku č. 1, neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.

3.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
3.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Přílohy: -bez-
V Chebu, dne 






V Praze, dne

Za Objednatele:






Za Zhotovitele:

…………………………………



..………………………………
     předseda představenstva 




             ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
…………………………………

  místopředseda představenstva
2
CHEVAK Cheb, a. s.
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
e-mail: chevak@chevak.cz

Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994
webová stránka: www.chevak.cz
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