DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/1937/2024/L0 uzavřené dne 03. 06. 2024 mezi těmito smluvními stranami:
 


UCHYTIL s.r.o.
se sídlem K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO 60734078
DIČ CZ60734078
zapsána v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 17690
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 107-6412170257/0100
zastoupen Josef Uchytil, jednatel společnosti
dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné 

a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
dále jen „Objednatel“, na straně druhé

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 03. 06. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. Objednatele DP/1937/2024/Lm, v znění dodatku č. 1 ze dne 20. 08. 2024 v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo - dodání a montáž zdroje tepla s názvem FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1, (dále jen „dílo“), které bylo obstaráno jako veřejná zakázka s názvem FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1, s evidenčním číslem Věstníku veřejných zakázek  Z2024-000145 (dále jenom „veřejná zakázka“) a zadána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „zákon“) a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). 
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly za následek vznik potřeby realizaci dodatečných prací. Tyto změny neměly vliv na termíny plnění.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravu díla o vícepráce, tyto změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3, které tvoří přílohu č. 2B tohoto dodatku. Změnový list zároveň doplňuje přílohu č. 2 smlouvy – Položkové rozpočty, a přílohu č. 2A  - Změnový list č. 1 a změnový list č. 2 a stává se součástí smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odst. VI. 1 se mění a má následující znění:
Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:
Cena díla dle smlouvy bez DPH: 	8 177 000,- Kč
Hodnota dodatku č. 1 bez DPH: 	123 101,- Kč
Hodnota dodatku č. 2 bez DPH:	254 815,- Kč
Celkem spolu bez DPH: 	8 554 916,00 Kč
DPH 21%	1 796 532,36 Kč
Cena díla včetně DPH:	10 351 448,36 Kč
(dále jen „cena díla“)


Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednání tohoto dodatku se vztahují i na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami od 20. 08. 2024 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku, což si tímto v písemné formě stvrzují.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 2A – Změnový list č. 3 – v rozsahu text změnového listu, krycí list rozpočtu a rozpočet, další technické části nejsou přiloženy k tomuto dodatku, avšak smluvní strany jsou s kompletním zněním změnového listu seznámeny a celý rozsah změnového listu č. 3 je oboustranně odsouhlasen, což smluvní strany potvrdili podpisem změnového listu.
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