
Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě na akci

„Dodávka a montáž interiéru pokojů na odděleních A1 a A2“ ze dne 7.11.2023
ID smlouvy v registru smluv 24649227
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:
Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 708 75 111

zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: 
Artspect, a.s.
se sídlem U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
IČ 28123395
Není plátce DPH
(dále jen „dodavatel“) 
(dále společně také jen „smluvní strany“)
tímto uzavírají dodatek č.1. ke ke kupní smlouvě uzavřené dne 7.11.2023 (dále jen „smlouva“) na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Dodávka a montáž interiéru pokojů na odděleních A1 a A2“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to následovně (dále jen „dodatek“).
Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění kupní smlouvy takto. 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že na základě požadavku objednatele z provozních důvodů dojde k úpravě položky č. 4 skříň zásuvková mobilní. Jedná se o sklopnou jídelní desku s otočnou mechanikou namontovanou k zásuvkové mobilní skříňce, kterou využijí klienti pro konzumaci jídla na lůžku. Dodavatel o desku doplní již dodané skříňky 15 ks, a v dalších etapách již bude dodávat včetně jídelní desky. Dodatek zahrnuje úpravu již dodaných stolků 15 ks a úpravu stolků k dodání 23 ks. Celkem je této položky č. 4 kusů 38.
Cena za výklopnou mechaniku včetně HPL stolku: Kč 6 410 bez DPH x 38 ks, celkem Kč 294 732,- s DPH. Cena za dodatečnou montáž již dodaných 15 ks stolků: Kč 400 bez DPH x 15 ks, celkem 7.260 Kč s DPH.
Tímto dodatkem se navyšuje cena díla uvedená v čl. 4.2. kupní smlouvy o Kč 301.992,- Kč s DPH, tj., o 9,68%. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky a byla ověřena její přiměřenost. Celková cena díla kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1 činí 3.308.370,- Kč vč. DPH.
Podle § 222 odst. 4 ZZVZ za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Navýšení ceny dle kupní smlouvy je činěno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
V Praze dne 26.9.2024
	…………………………………………

Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

Mgr. Dagmar Zavadilová

ředitelka
	…………………………………………

Artspect, a.s.
Jaroslav Burian, předseda představenstva
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