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DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo  
„Řešení vlhkosti spodní stavby, MŠ Odry - Loučky“ 

č.MěÚO/S/169/2024 
 

uzavřené mezi smluvními stranami 
 
Město Odry 

Adresa:   Masarykovo náměstí 16/25 
Zastoupeno:   Ing. Liborem Helisem, starostou města 
IČ:   00298221 
DIČ:   CZ00298221 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   27-1765068319/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, 
email: olga.veverkova@odry.cz, 
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: 
jan.zezulka@odry.cz. 
(dále jen „objednatel“) 
 

 (dále jen „objednatel“) 

Dobré stavby s.r.o. 
Sídlo:      Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava Kunčice 
zastoupená:     Ing. Martin Cigánek, jednatel 
IČ:       25828495 
DIČ:      CZ25828495 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      35-3930460277/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19999 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Martin  
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 
Smluvní strany uzavřely dne 21.05.2024 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací s názvem „Řešení vlhkosti spodní stavby, MŠ Odry - Loučky“. K této 
Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění: 

 
Čl. I. 

 
1.  Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele 

mění cena díla sjednaná v ustanovení článku V. – Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo takto: 
 
 
Původní cena dle SoD bez DPH:   2.687.724,45 Kč  
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH  3.190.304,48 Kč 
Vícepráce:                 145.593,36 Kč  
Méněpráce         - 209.798,60 Kč 
Nová cena po dodatku č. 2 bez DPH:  3.126.099,24 Kč    
DPH:              656.480,84 Kč  
Nová celková cena včetně DPH:   3.782.580,08 Kč  
(slovy: třimilionysedmsetosmdesátdvatisícpětsetosmdesátkorunčeskýchosmhaléřů včetně DPH) 
  

Specifikace méněprací a víceprací je součástí přílohy č. 1 – Položkový rozpočet tohoto dodatku. 
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3.  Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/169/2024 ze dne 21.05.2024 tímto dodatkem neupravená 

zůstávají v platnosti beze změny. 
 

Čl. II. 

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 48. 
schůzi dne 25.09.2024, pod usnesením č.  RM/04/48/2024. 
 

Čl. III. 
 
1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o re-
gistru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
Toto neplatí, pokud bude dodatek uzavřen elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci 
smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl 
podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
 
 
 
 
V Odrách dne: 27.09.2024     V Ostravě dne: 27.09.2024 
    
 
 
 
 
...........................................    .............................................. 
         Za objednatele:                                                      Za zhotovitele:       
          Ing. Libor Helis           Ing. Martin Cigánek 

starosta        jednatel 


