Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 1203
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	IPOKa, s.r.o.
Se sídlem: Blanky Waleské 558, 282 01 Cerhenice   
Zastoupený: Martinem Havlíčkem
IČ: 078 37 071, DIČ : CZ07837071                            
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK        
Číslo účtu: 1169237008/2700                      
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	



I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22.4.2024 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrských služeb“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem II. odst. 5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o termínu plnění tedy ke změně článku III. Odst. 2 C a dále ke změně o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1C smlouvy a změně 




II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV., odst. 1C. smlouvy:
 - a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně vypracování geometrického plánu, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy, aby mohl dokončit inženýrskou činnost a určit rozsah vynětí části pozemku dotčeného stavbou z PUPFL (pozemek plnící funkci lesa). Ocenění a odsouhlasení víceprací je provedeno na základě Žádosti o uzavření dodatku SoD ve výši 25.000,- Kč bez DPH. Žádost je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla, článku IV, odstavec C, Smlouvy v hodnotě 25.000,- Kč bez DPH.









III. 
Sjednaná doba pro provedení díla

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, článku III Smlouvy, a to z důvodů vypracování geometrického plánu vynětí části pozemku dotčeného stavbou z PUPFL (pozemek plnící funkci lesa) a tím prodloužení inženýrské činnosti.
2. Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 20.12.2024.


IV. 
Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.


	                      		 

	


	
	

	Mgr. Milada Voborská
Městská část Praha-Satalice
	
	Martin Havlíček
IPOKa, s.r.o





Příloha č. 1: Žádost o uzavření dodatku smlouvy o dílo


V Praze dne _____________2024   	                      
