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DODATEK  č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2016/02/111/Du, uzavřené dne 30.06.2016  

 

 
S m l u v n í   s t r a n y: 

 
 
 

 
1. OBJEDNATEL:  Město TŘINEC 

 
adresa:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
zastoupeno:  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
jednání ve věcech: 

a) Smluvních : RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
b) Technických Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby 
Bc. Ivona Durstinová, referent odboru investic 

c) Reklamací  Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
Zdeňka Nováková, referent odboru investic 

telefon:   558 306 111 
fax:   558 306 143 
e-mail:   sekretariat@trinecko.cz 
IČ:    002 97 313 
DIČ:   CZ00297313 
Bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec 
č. účtu:   1621-781/0100 

 
 

 
 
2. ZHOTOVITEL:  Milan Holec Stavební firma s. r. o. 

 
Zapsána:   Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 28596 
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem 
jednání ve věcech: 

a) technických Milan Holec, jednatel 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) reklamací  Milan Holec, jednatel 
se sídlem:   Nábřežní 1029, Třinec, 739 61 
IČ:    268 61 178 
DIČ:   CZ26861178 
telefon:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Třinec 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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I. 

Předmět dodatku 
Na stávající ocelové zárubně vzhledem k jejich velmi špatnému stavu nešlo osadit obložkové 
zárubně navržené v projektové dokumentaci. Staré ocelové zárubně bylo nutno vybourat a 
místo nich osadit nové obložkové zárubně a provést další stavební úpravy s tím související. 
Dále byly vyrovnány výškové rozdíly podlah nivelační stěrkou. 
Vzhledem k tomu, že nedošlo k narušení maleb a omítek ve II. NP, nebylo nutné provést 
výmalbu vnitřních prostorů. Navržené plošné vyrovnání střešní roviny potěrem nebylo 
realizováno z důvodu, že stávající stropní konstrukce má nevyrovnaný podklad 
s prohlubněmi a navržené úpravy by byly nepředmětné. Pojistné přepady a navržené střešní 
vpusti nebylo možno z technických důvodů realizovat (zaslepené vývody). Zároveň nebylo 
prováděno dočasné dopravní značení.  
 
Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly ponížení ceny díla o – 98.324 Kč bez DPH.  
 
Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo. 
    
V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo 
č. 2016/02/111/Du na stavbu „Rekonstrukce střechy nebytového objektu čp. 643, 
ul. Máchova, Třinec“ (dále jen „smlouva“) ze dne 30.06.2016: 
 

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 
Cena díla bez DPH   1.550.325,72 Kč 
 

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 
a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, nebude použit.  

II. 
Závěrečná ujednání 

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2254 ze dne 

29.08.2016.  
 
V Třinci dne 02.09.2016     V Třinci dne 02.09.2016 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
..........................................     ..................................... 
RNDr. Věra Palkovská     Milan Holec 
starostka města      jednatel  
 
Příloha: změnový list č. 1  


