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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2024 na provedení stavby „Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Evidenční číslo projektu:                ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0163 

Registrační číslo projektu:             CZ.06.04.01/00/22_037/0003693

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

………. 






……….

e-mail:



……….


IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen objednatel) 



a

1.2 
Zhotovitel:


HAMROZI s.r.o.





se sídlem:


Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec

zastoupen:


Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti


ve věcech technických:

……….



e-mail:



……….

IČ:



25842544

DIČ:



CZ25842544
(dále jen zhotovitel)
Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2024. Jedná se o přípustné změny závazku, které lze zařadit podle ustanovení § 222, odst. 4, 5 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace dodatečných prací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 

          
3 079 974,00 Kč


dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH

   753 823,79 Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH

          
 - 344 146,64 Kč

celková cena díla bez DPH 



3 489 651,15 Kč


DPH 21 %

 



   732 826,74 Kč


celková cena díla včetně DPH 


          
4 222 477,89 Kč

2.2
Tímto Dodatkem č. 1 se dále doplňuje znění odstavce 2.15 článku 2. Předmět smlouvy o tento text:   
Povinnosti při archivaci

Objednatel a zhotovitel jsou povinni uchovávat veškeré dokumenty související s projektem, zejména:

• dokumentaci o zakázkách zadaných v souladu se ZZVZ, a/nebo MPZ,

• smlouvy s dodavateli,

• účetní písemnosti a doklady (např. faktury a doklady o platbách či úhradách faktur, dodací listy, předávací protokoly či jiné dokumenty prokazující převzetí předmětu dodávky),

• projektovou dokumentaci,

• inventurní soupisy hmotného a nehmotného majetku,

• korespondenci týkající se projektu,

• dokumenty k osobním nákladům (např. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, výkazy práce, mzdové listy, výplatní pásky),

• dokumenty k cestovnému, např. knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu,

• materiální výstupy,

• veškerá související potvrzení a průvodní dokumentace.

Dokumenty se uchovávají:

• ve formě originálů nebo kopií originálů,

• na běžných nosičích dat,

• v elektronické verzi originálních dokladů nebo dokladů existujících pouze v elektronické podobě.

Pokud doklady existují pouze v elektronické podobě, musí používané počítačové systémy splňovat uznávané bezpečnostní normy, které zajistí, že uchovávané doklady splňují požadavky vnitrostátních právních předpisů a jsou dostatečně spolehlivé pro účely auditu.

U dokumentů uchovávaných v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu.

Všechny dokumenty související s projektem musí příjemce archivovat a uchovávat minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických pravidlech stanoveno jinak. Lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Po celou výše uvedenou dobu musí objednatel a zhotovitel zajistit dostupnost dokumentů a dokladů k projektu pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami (viz kapitola 16.4 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce).

Objednateli a zhotoviteli se doporučuje vytvořit úplný soubor všech dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu. Pokud soubor obsahuje kopie dokumentů a dokladů, doporučuje se, aby na nich byl vyznačen odkaz na uložení originálu.

3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací (Změnové listy Z1).

3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1783/27./RM, dne 17.09.2024.
	V Českém Těšíně 

dne: 27.09.2024
	V Třinci 

dne: 18.09.2024

	______________________________
	______________________________

	za objednatele:

	za zhotovitele:

	Karel Kula, starosta

	Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti


Po dobu nepřítomnosti zastoupen

Ing. Janem Pekařem, CFA, MBA

místostarostou města 
[image: image1.jpg]
Strana 2 (celkem 2)


