ev.č. objednatele:  B 0016/15

ev.č. zhotovitele: SOD 2015/16/N026/S37280

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo
na realizaci akce „Suchá nádrž Lichnov V“ č.st. 5746, uzavřené dne 28.5.2015 mezi smluvními stranami
1.1. Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO  /  DIČ: 
70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

1.2. Zhotovitel:

název
Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Suchá nádrž Lichnov V


sídlo 
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

vedoucí člen sdružení:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

IČO   /   DIČ:
45193118   /   CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen sdružení:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO  /  DIČ:
260 26 279  /   CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: 
u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH
22.219.437,35 Kč
Méněpráce  bez DPH dle dodatku č.5
-  1.079.798,04 Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č.5
  1.392.588,40 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 5
22.532.227,71 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č.1 - 4, tímto dodatkem č.5 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne
11.7.2017




ve Frýdku-Místku dne  13.7.2017

Ing. Jiří Pagáč
Kamil Halata


generální ředitel
člen představenstva Lesostavby Frýdek-Místek a.s.



na základě plné moci ze dne 3.3.2015
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