UID : spudms00000014914023	Číslo smlouvy objednatele: 601-2017-521101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	171006
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunčice

DODATEK č. 7 
smlouvy o dílo
uzavřené dne 24. 5. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice
SMLUVNÍ STRANY : 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkého úřadu pro Olomoucký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov
Ing. Dalibor Hanzal, Pobočka Přerov

	Adresa:
	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

	Telefon:
	+420 724 574 136 / +420 727 957 179 / +420 724 574 135

	E-mail :
	prerov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Geocentrum spol. s r.o.

	Sídlo:
	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

	Zastoupen:
	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Liška, jednatel společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	6ejp63k

	Bankovní spojení:
	KB, a.s.

	Číslo účtu:
	59309811/0100

	IČO:
	47974460

	DIČ:
	CZ47974460

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek – měněpráce, které mění hodnotu závazku, a to:
· snížení počtu MJ u hlavního celku: 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – původní počet 20 MJ (100 bm) se mění na 10 MJ 

	
	
Hlavní celek
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	10
	1 000
	10 000



Hodnota změn činí 10 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění :
Důvodem uzavření dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek. Rozsah realizovaných prací vychází ze skutečně podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn provedených dle tohoto ust. nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.




Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a č. 4 smlouvy o dílo, se mění takto: 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
 
 
 
	1 062 780 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
 
 
 
	   725 700 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
 
 
 
	   175 200 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	     10 000 Kč

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	1 973 680 Kč

	DPH  21% 
 
 
 
	   414 473 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	2 388 153 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 601-2017-521101 a č. zhotovitele: 171006, uzavřená dne 24. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 6 smlouvy o dílo, nemění.
2.	Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 30. 9. 2024
Za objednatele:	
	V Olomouci dne 30. 9. 2024
Za zhotovitele:

	
…………………………………………..
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
	
…………………………………………..
Petr Liška
jednatel společnosti 
Geocentrum spol. s r.o.




Příloha
Položkový výkaz činností
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