		Číslo Smlouvy Objednatele: 1066-2023-514204/1			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 17190/23	
		Komplexní pozemkové úpravy Zádolí u Trnova
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Zádolí u Trnova
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1066-2023-514204
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOŠRAFO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel
    V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx 
   Kontaktní údaje:
   Tel.: xxxxxxxxxxx
   E-mail: xxxxxxxxxxxxx
   ID datové schránky: sfm77qh
   Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
   Číslo účtu: 177139243/0300
   DIČ: CZ64793036 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]PREAMBULE
Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je změna obvodu upravovaného území a s tím spojené navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a 6.4 Mapové dílo.
Důvodem změny obvodu upravovaného území je potřeba rozšíření obvodu upravovaného území o parcely na hranici s k.ú. Trnov, kde je značně členitá katastrální hranice, která současně neumožňuje vhodný návrh nového uspořádání pozemků. S tím bude spojená i změna katastrální hranice mezi k.ú. Zádolí u Trnova a k.ú. Trnov. Dále bude nutné provést další šetření průběhu vlastnických hranic u lesních pozemků z důvodu nemožnosti jejich směny.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 6. Dodatkem č. 1 dojde k navýšení plnění o 265 300,00 Kč bez DPH, což činí 17,28% původní ceny veřejné zakázky.
Na základě oznámení zhotovitele a výpisu z obchodního rejstříku se mění jednatel a sídlo společnosti.
PŘEDMĚT DODATKU
Ke změně dochází u dílčích částí:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek dle SoD
	Počet Měrných jednotek dle Dodatku č. 1
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle SoD
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 1
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	115
	123
	1 200,00
	138 000,00
	147 600,00
	30.6.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	42
	45
	6 500,00
	273 000,00
	292 500,00
	30.6.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	3
	13
	6 500,00
	19 500,00
	84 500,00
	30.6.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	155
	163
	550,00
	85 250,00
	89 650,00
	30.8.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	155
	163
	600,00
	93 000,00
	97 800,00
	30.11.2025

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	155
	163
	850,00
	131 750,00
	138 550,00
	30.6.2027

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	155
	163
	1 200,00
	186 000,00
	195 600,00
	31.1.2028

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	17
	10 000,00
	30 000,00
	170 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	155
	163
	700,00
	108 500,00
	114 100,00
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele



Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	974 050,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	712 775,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	114 100,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 800 925,00

	DPH 21 %
	378 194,25

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 179 119,25



Celkem dojde k navýšení ceny za provedení díla o 265 300,00 Kč bez DPH (321 013,00 Kč včetně DPH).
V důsledku těchto změn se mění příloha SoD Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zádolí tak, jak je uvedeno v Příloze k Dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Zádolí. Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č.1 ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOŠRAFO, s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 30.9.2024		Datum: 30.9.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Jinřich Brynda
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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