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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
z důvodu doposavad nevydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedené dílo.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
Mění se: čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění:	nejpozději do 30.09.2024
nové znění:	nejpozději do 30.11.2024
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Jirnech oprávněný zástupce zhotovitele
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