Číslo smlouvy objednatele: 1344-2021-523101
                                                                                                                                                                 UID: spudms00000014905298 
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Molenburk
Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1344-2021-523101 ze dne 7. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. ledna 2023, dodatku č. 2 ze dne 8. září 2023, dodatku č. 3 ze dne 27. září 2023, dodatku č. 4 ze dne 26. října 2023 a dodatku č. 5 ze dne 12. června 2024 na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Molenburk, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
  V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdeňkem Dingem, odborným radou pobočky Blansko
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 727 956 796			
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:
DWK GEO spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180
Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Doležalem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx		
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: rbu2m5k
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 192940039/0300
DIČ: CZ26943646
a
AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxx			
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Na základě skutečně zpracovávaného rozsahu dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) dochází k následujícím změnám počtu měrných jednotek. 

V důsledku navržených změn se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí díla:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření se snižuje o 32 MJ (z 65 MJ na 33 MJ)
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb se snižuje o 1 MJ (ze 100 MJ na 99 MJ) 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb se snižuje o 18 MJ (z 18 MJ na 0 MJ)
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) se navyšuje o 1 MJ (z 1 MJ na 2 MJ).

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o hodnotu méněprací ve výši 63 130,00 Kč bez DPH (76 387,30 Kč včetně DPH) a zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 35 000,00 Kč bez DPH (42 350,00 Kč včetně DPH).  

Na základě vzájemného odsouhlasení rozsahu prací smluvními stranami, se mění počet měrných jednotek citovaných dílčích částí díla tak, jak je výše uvedeno.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 


Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní :
Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 575 070,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátpěttisíc sedmdesátkorun českých). Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 30. července 2021, dodatkem č. 1 je navýšena o hodnotu víceprací, dodatkem č. 4 je snížena o hodnotu méněprací a tímto dodatkem ponížena o hodnotu méněprací a navýšena o hodnotu víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

[image: ]

Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 


Příloha: Položkový výkaz činností


V Brně dne: 30. 9. 2024 			      V Brně dne: 26. 9. 2024
	
Za objednatele:	
	
Za zhotovitele:

	





Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad



	





Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti
DWK GEO spol. s r.o.
vedoucí společník právnických osob












Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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