Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo TO/2024/07 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění


Psychiatrická nemocnice v Opavě
se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

  dále jen „objednatel“

  a

EUROprojekt build and technology s.r.o.
se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
IČ: 26843226
DIČ: CZ26843226
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40323
zastoupena Bc. Martinem Čechem, jednatelem 

   dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2024 Smlouvu o dílo TO/2024/07 na zhotovení stavby s názvem „Oprava sociálního zařízení v pavilonu č.6“. Předmětem Dodatku č. 1, je změna rozsahu provedených prací, na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla a požadavků objednatele (vícepráce, méněpráce) a s tím související změna ceny a termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření Dodatku č. 1.
3. Jednotlivé změny stavby jsou popsány v Příloze č. 1 tohoto dodatku ve Změnovém listu (dále také jako „ZL“) č. 1 a Příloze č.2 Rozpočtem více prací (VCP) a Příloze č.3 Rozpočtem méně prací (MP), které obsahují celkovou bilanci VCP a MP, oceněnými položkami rozpočtu.




II. Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v článku IV. Cena díla se mění následovně:

             Cena za dílo dle SOD bez DPH	                          874.907,70 Kč
	Cena za MP bez DPH					   21.228,82 Kč	
            	Cena VCP bez DPH	 				   48.954,34 Kč
	
Nová cena díla celkem bez DPH 902.633,22 Kč


III. Lhůta plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu VCP se mění termín předání díla uvedený v článku II. Lhůta plnění díla následovně:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a bude ukončena předáním díla písemným protokolem o předání a převzetí stavby bez zjevných vad a nedodělků, a to nejpozději do 64 dnů ode dne podpisu smlouvy.


IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č.1 nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
2. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je změnový list č. 1.
3. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:
č.1 změnový list č. 1
č.2 rozpočet VCP
č.3 rozpočet MP
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V Opavě dne	27.9.2024					V Ostravě dne 26.9.2024 




______________________					______________________
Ing. Zdeněk Jiříček						BC. Martin Čech 
ředitel PN v Opavě      					jednatel společnosti 
								 
