PRAVA
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ZELEZNIC

&
DODATEK ¢. 8 ke Smlouve o dilo

uzaviené podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku, ve znéni
pozdé&jsich predpist

na prodlouzeni zalohy stavby ,,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Krasna Lipa™

Smluvni strany

Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

I1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisovd znacka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, ndméstkem GR pro modernizaci dréhy,

na zakladé Povéreni ¢. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zdpad, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datovad schrdanka: uccchjm

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finan¢ni Gétdrna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schrdnka: uccchjm

Cislo smlouvy: E618-S-3334/2022/TOV
ISPROFOND: 5423520036

(ddle jen ,,Objednatel")

a

ZI!otoviteI:
VAHOSTAV-SK, a.s.

se sidlem: Priemyselna 6, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
1CO: 31356648, DIC: SK2020333216

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem Bratislava III, sp. zn. Sa 5996/B
bank. spojeni: —

Podnikajici na Gizemi CR prostiednictvim odétépného zavodu zahraniéni pravnické osoby
VAHOSTAV-CZ, organiza¢ni slozka

se sidlem: 28. fijna 68/165, Maridnské Hory, 709 00 Ostrava

1CO: 28946898, DIC: CZ28946898

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, spisova znacka A 22065

zastoupena: I cdoucim odsStépného zdvodu, na zakladé plné moci

Korespondenc¢ni adresa:
28. rijna 68/165, Maridnské Hory, 709 00 Ostrava

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: VHS-CZ-2022-09-01
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby
Dodatek ¢. 8

PREAMBULE

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze spolu dne 24.10.2022 uzavrely Smlouvu o dilo na zhotoveni
stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Krdsnd Lipa" (dale jen ,Smlouva™).

Dle ¢lanku 13.13 Platebni podminky (Obchodni podminky Priloha ¢. 1 ke Smlouvé) byla Zhotoviteli
dne 15.12.2023 poskytnuta zaloha na zhotoveni Dila. Poskytnuta zdloha nebyla celd zuctovdna dle
Cl. 1 odst. 1.1 Dodatku ¢&. 3 ke Smlouvé, tj. do 15.03.2024, avsak Zhotovitel v souladu s Cl. 1 odst.
1.5. pism. a) Dodatku €. 3 ke Smlouvé véas pozddal o prodlouzeni zalohovaného obdobi, a to do
30.06.2024 vcetné.

Poskytnutd zaloha nebyla celd zuctovana ani ke dni 30.06.2024 a ndsledné ani ke dni 31.08.2024,
pricemz Zhotovitel v souladu s Cl. 1 odst. 1.4. pism. a) Dodatku ¢. 7 ke Smlouvé véas pozddal o
prodlouzeni zdlohovaného obdobi, a to do 30.11.2024 vcetné.

U shora uvedené skutecnosti se nejedna o podstatnou zménu zdvazku ze smlouvy na verejnou
zakdzku dle ust. § 222 zdkona €. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist.

I. Predmét Dodatku
1. Prodlouzeni Zalohové platby

1.1 Zhotovitel podal Objednateli pisemnou zadost o zdlohovou platbu ve vysi I K<
slovy: |GG <o'un ceskych) bez DPH. Na zakladé
dohody smluvnich stran Objednatel poskytl Zhotoviteli dne 15.12.2023 zalohovou platbu v celé
pozadované vy$i na zalohové obdobi v délce tfi mésici od doby jejiho odeslani z Gctu
Objednatele, tj. do 15.03.2024.

1.2 Do dnesniho dne byla zdloha zuctovdna pouze ve vysi I K¢ bez DPH, zbyva tedy

k zaCtovani jesté ¢astka ve vySi K C bez DPH.
1.3 Nezuctovand Cdst zbyvajici ¢dastky zdlohové platby musi byt v prodlouzeném zdlohovaném
obdobi zl&tovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou odpoétd &astek

potvrzenych v nejblizSich po sobé ndsledujicich fakturacich, tj. v po sobé nasledujicich fakturach
za skute&né provedené prace.

1.4 Nebude-li zbyvajici &dstka zdlohové platby zuctovdana za skuteéné provedené prace
v prodlouzeném zalohovaném obdobi v pIné vy$i, vyuZije Zhotovitel nezuétovany zlstatek
zbyvajici ¢astky zdlohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi nadchazejicim, a to tak, Ze:

a) Zhotovitel prokazateln& oznami Objednateli nejméné 5 dn{i pfed uplynutim prodlouZeného
zalohovaného obdobi prodlouzeni tohoto obdobi, a to o takovy pocet kalendainich mésicd,
v pribé&hu kterych ma, dle Finanéniho harmonogramu, dojit k zuétovani celého zdstatku
zbyvajici ¢astky poskytnuté zdlohové platby za skute¢né provedené prace maximadlné vsak
do doby predani Dila jako celku. Objednatel takové opakované prodlouzeni zalohovaného
obdobi Zhotoviteli do 15 dnli pisemné potvrdi nebo navrhne jinak dlouhé obdobi a nasledné
smluvni strany postupuji dle odst. 1.4 pism. b) tohoto Dodatku ¢. 8.

b) V ndvaznosti na toto ozndmeni je Zhotovitel zédroveri povinen nejpozdé&ji do 30 dnl ode
dne uplynuti prodlouzeného zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za
zélohu nebo Pojistnou zaruku za zélohu splfiujici ustanoveni Clanku 2 tohoto Dodatku €. 8,
tj. kromé dalSiho, bude Objednateli predana Bankovni zaruka za zdlohu nebo Pojistna zdruka
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby
Dodatek ¢. 8

za z3lohu platnd a vymahatelna po dobu o 60 dnii deldi (pfipadné jejich dodatek & zménu),
nez je Zhotovitelem ozndmené opakované prodlouzené zdlohované obdobi dle bodu a) tohoto
¢lanku. Nasledné bude zpracovdn dodatek na toto ozndamené a potvrzené opakované
prodlouzZeni zadlohovaného obdobi.

c) K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zdruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, Ize pristoupit opakované, a to pfi splnéni
shodnych podminek, za kterych doSlo k prodlouzeni zdlohovaného obdobi.

d) v pripadé:
i) kdy Zhotovitel dle bodu a) tohoto &lanku neozndmi prodlouzeni zdlohovaného
obdobi ¢i smluvni strany neuzaviou dodatek na prodlouzeni zdlohovaného obdobi,
nebo nepredd Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zdlohu
dle bodu b) tohoto ¢ldnku, je povinen vrdtit Objednateli nezuctovanou c¢ast
poskytnuté zdlohové platby, a to do 30 dnili od uplynuti zdlohovaného/prodlouzeného
zdlohovaného obdobi;

i) kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, a to z jakéhokoli divodu pred
dokonlenim Dila, je povinen vrdtit Objednateli nez(étovanou ¢&3ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 30 dnili od ukoné&eni smluvniho vztahu;

2. Bankovni / Pojistna zaruka

v

2.1 Zhotovitel v souladu s Cl. odst. 1.4 pism. b) Dodatku ¢. 8 ke Smlouvé predlozi Objednateli
neodvolatelnou a bezpodmine¢nou Bankovni / Pojistnou zaruku nejméné ve vysi zbyvajici ¢astky
zadlohové platby.

2.2 Bankovni zaruka predlozena Zhotovitelem musi byt platnd po dobu o 60 dni delsi, nez je
dohodnuta prodlouzena doba na poskytnuti zalohové platby, tj. nejméné do 31.01.2025.

2.3 Nebude-li zalohové platba zt¢tovana dle Cl. 1 tohoto Dodatku ¢. 8, mize Objednatel uplatnit
svlj narok na vrdceni poskytnuté zdlohové platby ve vysi neziétované &astky z Bankovni
zaruky.

2.4 Objednatel vrati Zhotoviteli Bankovni / Pojistnou zaruku:
a) do 30 dni ode dne dorudeni posledniho darfového dokladu v pfipadé, kdy byla zdlohova
platba zdctovana v pIné vysi, nebo

b) do 30 dnli ode dne obdrieni &istky ve vy$i nezuétovaného zlstatku zdlohové platby od
Zhotovitele, nebo

c) do 30 dnii poté, co dodlo k plnéni z Bankovni / Pojistné zaruky za zalohu bankou.

2.5 Smluvni strany se tak v ndvaznosti na vySe uvedené dohodly, Ze nesplni-li Zhotovitel povinnosti,
které mu vyplyvaji z poskytnutych zdlohovych plateb, predevsim pak nesplni-li Dilo ¢i jeho
jednotlivé ¢asti, na néz byly zalohové platby poskytnuty je Objednatel oprdvnén uplatnit své
pravo vyplyvajici mu za provedeni Dila z Bankovni / Pojistné zaruky.

II. Zavérecna ustanoveni

1. Ostatni ujednani Smlouvy nedotéené timto Dodatkem &. 8 zlstdvaji v platnosti beze zmén.

2. Prdva a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy, se fidi obCanskym zdkonikem a
ostatnimi prisluSnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby
Dodatek ¢. 8

3. Smluvni strany berou na védomi, ze tento Dodatek ¢. 8 podléha uverejnéni v registru smluv
podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani
té&chto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen ,ZRS"), a soucasné
souhlasi se zverejnénim tdajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu Dodatku &. 8, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavreni tohoto Dodatku €. 8.

4. Zaslani tohoto Dodatku ¢&. 8 spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek €. 8 zaslan k uverejnéni a/nebo uverejnén prostrednictvim
registru smluv, neni zadna ze smluvnich stran oprdvnéna pozadovat po druhé smluvni strané
ndhradu Skody ani jiné ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5. Tento Dodatek €. 8 vyhotoven elektronicky, pricemz kazdy jeho elektronicky obraz ma platnost
origindlu.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek €. 8 precetly, Zze s jeho obsahem souhlasi a na
dlikaz toho k nému pFipojuji svoje podpisy.

7. Nedilnou soucasti tohoto Dodatku €. 8 je ndsledujici priloha:

Priloha ¢. 1 | Finan¢ni harmonogram pro prodlouzeni zalohové platby

V Praze V Ostravé
I B 0o
30.09.2024 12:37 podepsal [l
Podepsano elektronicky —
Ing. Mojmir Nejezchleb I
naméstek GR pro modernizaci drahy vedouci odStépného zdvodu, na zakladé pIné moci
Sprava Zeleznic, statni organizace VAHOSTAV-SK, a.s. prostiednictvim

VAHOSTAV-CZ, organizaéni slozka
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PRILOHAC. 1

Finanéni harmonogram pro prodlouzeni zalohové platby
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