Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Količín	Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1592-2017-525202/3
	Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000899
	Číslo smlouvy zhotovitele: 171025

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Količín

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Količín 
uzavřené dne 17. 1. 2018
mezi smluvními stranami
	[bookmark: _Hlk12598665]Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupený:
	Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Kroměříž

	Telefon 
	+420 725 900 182

	E-mail:
	r.zabojnikova@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Aneta Kozáková
rada Pobočky Kroměříž

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Adresa Pobočky:
	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

	Telefon:
	+420 602 640 790 

	E-mail:
	a.kozakova@spucr.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Ing. Petr Šošolík

	ID DS:
	Z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


dále jen „objednatel č.1“
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

	Zastoupený:
	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
x x x x x x x x x x

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Adresa:
	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail:
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	30007-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


Dále jen „objednatel č. 2“

	Zhotovitel:
	Geocentrum spol. s r.o.

	Sídlo:
	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

	Zastoupený:
	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

	Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
	Petr Liška, jednatel

	V technických záležitostech je oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail:
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	6ejp63k

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	59309811/0100

	IČO:
	47974460

	DIČ:
	CZ47974460

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
spis. zn. 5555

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	x x x x x x x x x x


dále jen „zhotovitel“
Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 17. 1. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Količín (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek (MJ) v dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a v hlavním celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Důvod pro změnu MJ vyplynul z průběhu řízení o pozemkových úpravách, kdy Pobočka Kroměříž neobdržela žádnou Žádost o vytyčení ze strany vlastníků, tedy po zpracovateli nepožaduje vytyčení, a také nedošlo ke změně katastrální hranice.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 2 474 420,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 439 000,00 Kč bez DPH (minus 35 420,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,43 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 345 900,00 Kč bez DPH (minus 93 100,00 Kč bez DPH), což odpovídá 4,61 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou méněpráce ve výši 135 000,00 Kč bez DPH. Cena díla bude snížena o 135 000,00 Kč bez DPH.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální
0 MJ x 15 000 Kč = 0 Kč (původně dle SOD 1 MJ)
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
0 MJ x 1 200 Kč = 0 Kč (původně dle SOD 100 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 123 300 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	880 800 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	206 800 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	0 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 210 900 Kč

	DPH 21 %
	464 289 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 675 189 Kč



6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
6.1.2.	Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
III.
Tímto dodatkem dochází k ukončení smlouvy a vypořádání závazků ze smlouvy vyplývajících.
Smluvní strany konstatují, že dílo dle smlouvy vyjma částí, které nebyly realizovány (tj. dílčí část 3.4.3. a 3.7.) bylo zhotovitelem řádně zhotoveno, převzato a objednatelem řádně zaplaceno. Ujednání uvedená ve smlouvě, včetně ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o ochraně informací a další ujednání uvedená ve smlouvě, která mají podle smlouvy trvat i po zhotovení díla zhotovitelem a zaplacení ceny díla objednatelem, budou v plné míře trvat dle původní smlouvy.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


Zlín, dne 26. 9. 2024					Zlín, dne 27. 9. 2024
Za objednatele č. 1:					Za objednatele č. 2:







Česká republika - Státní pozemkový úřad 		Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		Správa Zlín
Ing. Mlada Augustinová				Ing. Karel Chudárek
ředitelka						ředitel
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky

Olomouc, dne 26. 9. 2024
Za zhotovitele:







Geocentrum spol. s r.o.
Petr Liška
jednatel


Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík
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