
Spolufinancováno
Evropskou unií MinisterstvožjvotnÍh0prostředi

O

C r r; r

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 08.07.2024
Uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,OZ") uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

stranami:

KupujIcí:

Sídlo:
IČO:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Tel.:
E-mail:

(dále jen ,,Kupujícř)

a

prodávající
sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný v obch. rejstříku:
zastoupený':
bankovní ústav:
číslo účtu:
zástupce ve věcech
smluvních:
telefon:
e-mail:
zástupce ve věcech
technických:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,prodávajícŕ')

Albrechtova střední škola, český Těšín, příspěvková
organizace
Tyršova 611/2, 73701 český Těšín
00577235

Mgr. Pavel Cieslar, MBA, ředitel

Hilbert Interiéry s.r.o.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlin
28661133
CZ28661133
Vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211074
Světlana Hilbertová, jednatelka

Světlana Hilbertová, jednatelka

l. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení terminu realizace díla o 40 kalendářních dni.

Důvodem pro změnu terminu realizace jsou překážky na straně KupljjÍcího, kdy prodávajÍcÍ
nemohl začít s výrobou částí plněni (nábytku), pro kterou KupujÍcÍ měl poskytnout přesné
rozměry IT techniky, která měla být do nábytku instalovaná. IT techniku KupujÍcÍ soutěžil
v rámci samostatného zadávacího řIzenI, jehož administrace se výrazně protáhla oproti

' jméno a přIjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

1



Spolufinancováno
Evropskou unii Mini5terstvo životnIho prostředí

původně předpokládaným termínům.
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Kupní smlouva uzavřená výše uvedenými smluvními stranami dne 08. 07. 2024 se po dohodě
obou smluvních stran mění následujIchn způsobem.

Článek III. odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

Čiánek III.
Doba a místo dodání

1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat Zboží a provést jeho individuálni a komplexní vyzkoušeni a
uvést jej do plného provozu (blíže viz ČI. II. této smlouvy) nejpozději do 100 kalendářních
dni od nabyti účinnosti smlouvy. výše uvedené termíny jsou stanoveny s ohledem na
ňnancovánľ předmětu smlouvy z programu OPST 2021-2027. prodávajÍcÍ oznámi písemně
termín předáni Zboží Kupujícímu nejméně 7 dni předem. Kupující je povinen převzít i dÍ|čÍ
plnění (tj. např. po jednotlivých kompletně vybavených přístrojů vc. dokladů k nim) avšak
vždy pouze bez vad a nedodělků, nerozhodne-li se, že je převezme s drobnými vadami a
nedodělky, které neomezují jeho funkčnost.

ČI. // - Závěrečná ujednánl

1. Všechna ostatní ustanovení původní kupní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v
platnosti.

2. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve

smyslu
ust. § 504 OZ a uděluje svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších
podmínek.

4. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl
uzavřen po vzájemném projednáni dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzuji svými podpisy.

5. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských
oprávnění.

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českém Těšíně dne 04.09.2024

Za KupujícÍho:

Mgr. Pavel Cieslar, MBA
ředitel

V Dětmarovicích dne

Za prodávajÍcÍho:

Světlana bertová,
jednatelka
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Albrechtova střední škola, český Těšín, příspěvková organizace

investor Zhotovitel
Albrechtova střed ni škola, český Těšín, příspěvková organizace Hilbert Interiéry s.r,o.

Tyršova 611/2 Pobřežní 249/46
737 01 český Těšín 186 00 Praha 8

Kontaktní osoba zadavatele: Zastupce zhotovitele: Světlana Hilbertová, jednatelka

Místo investice Zpracoval

Albrechtova střed ni škola, český Těšín, příspěvková orga nizace

Tyršova 611/2
737 01 český Těšín

Ředitel školy: M£,r pavel Cieslar, MBA

Podklady pro změnový list ze dne 04.9.2024
č.r. Název položky Kusy Cena bez DPH Ccm celkem bez DPH Důvod změny

Tli Učebna digitálnigrafiky
CentrálnIžákovský stůl pro 6 žáků se skříňkou 1 Na základě domluvy s uživatelem se na stůl přidají 3 ks

6 - Kč - Kč|2700X1200x750 mm) průchodek.
T255 jazyková učebna

Z důvodu zaměření skutečného stavu IT techniky (monitory a
počÍtače) se 6 ks stolu rozšíři na celkový rozměr 148Ox600x750

17 žákovský stůl 2-místný (1300x600x750 mm) 6 - Kč - KČ mm. Z důvody úspory prostoru pod zvýšenou poličkou pro
monitor se nahradí 2 ks průchodek za 2 ks výřezu s

bezpečnostním krytím, celkem tedy 12 ks.
Z důvodu zaměření skutečného stavu IT techniky (monitory a

počítače) se 2 ks stolu rozšíří na celkový rozměr 1657x600x750

17 žákovský stůl 2-místný (1300x600x750 mm) 2 - kč - KČ mm. Z důvody úspory prostoru pod zvýšenou poličkou pro
monitorse nahradí 2 ks průchodek za 2 ks výřezu s

bezpečnostním krytím, celkem tedy 4 ks.

20 Skříň policová, dveře 1 - Kč - KČ Na základě domluvy s uživatelem se přidá ke skříni 1 ks zámku.

FIB Učebna vý3očetnítechniky
' " ' Z technického důvodu nosnosti se na roh stolu u oblouku přidá

26 Kantorsky stul do Ls PVC krabičkou (2x 230V, 2x 1 - KČ - KČ . .USB, lx HDMI) (1900x2000x750 mm) kulata noha o průměru 60 mm.
Z důvodu zaměření skutečného stavu IT techniky (monitory a

počÍtače) se 3 ks stolu rozšíři na celkový rozměr 2200x600x750

29 žákovský stůl 3-místný (2000x600x750 mm) 3 - kč - KČ mm. Z důvody úspory prostoru pod zvýšenou poličkou pro
monitorse nahradí 3 ks průchodek za 3 ks výřezu s

bezpečnostním krytím, celkem tedy 9 ks.
Z důvodu za měřeni skutečného stavu IT techniky (monitory a

počÍtače) se 4 ks stolu rozšiři na celkový rozměr 1460x600x750

30 žá kovský stůl 2-místný (2000x600x750 mm) 4 - kč - KČ mm. Z důvody úspory prostoru pod zvýšenou poličkou pro
monitorse nahradí 3 ks průchodek za 3 ks výřezu s

bezpečnostním krytím, celkem tedy 12 ks.

F27 Dílny pro výuku aranžér
Z důvodu většího množství vývodu kabeláže z podlahy se celkový

38 Kantorský stůl s PVC krabičkou (2x 230V, 2x USB, lx 1 - KČ - KČ stůl rozšířÍ na rozměr 1600X600X750 mm a technická skříňka proHDMI, lx el. Ovladač) (1500x600x750 mm) . . · -e|ektro|nsta|acl bude mít šÍrku 300 mm.

42 Centrálni pracovni stůl s 2x PVC krabičkou s el. 2 - KČ Na základě domluvy s uživatelem se přidá ke každé PVC krabičcezámkem (3x 230V, 3x USB) (2400x2000x900 mm) - KČ 1 ks RJ45, celkem tedy 4 ks.
Na základě domluvy s uživatelem se odeberou 2 ks průchodek a

44 žákovský stůl 1-místný (780x600x750 mm) 9 - KČ - KČ přidá se 1 ks výřezu s bezpečnostním krytím, celkem se odebere
18 ks průchodek a přidá 9 ks výřezu s bezpečnostním krytím.

Celková cena po součtech a odečtech bez DPH - KČ
Celková cena včetně DPH - KČ


