
Stavba: 20160890Ab

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

52 502,00

-0,48

0,00

0,00

Nedvědice-kanalizace Nová Čtvrť I. - Dodatek č.3

SPH stavby s.r.o.

Celkem

250 008,48

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

250 008,48

302 510,00

250 008,48

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 539 086 113 208 652 294 216

1 0 70 399 14 784 85 182 28

2 0 128 227 26 928 155 154 51

3 0 7 767 1 631 9 398 3

4 0 29 396 6 173 35 569 12

5 0 303 298 63 693 366 991 121

2 0 -289 077 -60 706 -349 783 -116

01 0 -289 077 -60 706 -349 783 -116

0 250 008 52 502 302 510 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 62 838,32 25

4 HSV 99 030,24 40

8 HSV 47 920,73 19

99 HSV 40 083,29 16

D96 PSU 135,90 0

Cena celkem 250 008,48 100

Vícepráce

Souběh kanalizace s vodovodním řadem

Navýšení vrstvy podkladního betonu

Převrtání a převložkování šachty Š77

Nová šachta

Záměna zásypového materiálu

Méněpráce

Kanalizace

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 20160890Ab

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 54 462,03
1 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 96,20000 220,00 21 164,00

2 130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 72,15000 300,00 21 645,00

3 132301213 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 m3 24,05000 230,00 5 531,50

4 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 4,81000 30,00 144,30

5 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 13,22750 60,00 793,65

6 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 6,41333 17,00 109,03

7 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 17,63667 75,00 1 322,75

8 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 4,81000 420,00 2 020,20

9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,41333 50,00 320,67

10 162701105V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele

m3 6,41333 220,00 1 410,93

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 271,04
11 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,60333 792,75 1 271,04

Díl: 8 Trubní vedení 13 942,76
12 857601102 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 32,00000 304,12 9 731,84

13 8 SPEC 01 Jištění 100 proti posuvu PVC ks 3,00000 1 403,64 4 210,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 722,67
14 998275101 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 12,04451 60,00 722,67

Položkový rozpočet 

Nedvědice-kanalizace Nová Čtvrť I. - Dodatek č.3

Vícepráce

Souběh kanalizace s vodovodním řadem
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S: 20160890Ab

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 24 880,12
1 132301213 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 m3 41,57000 230,00 9 561,10

2 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 8,31400 30,00 249,42

3 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 21,40000 58,00 1 241,20

4 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 21,04000 25,00 526,00

5 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 22,86350 60,00 1 371,81

6 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 41,57000 17,00 706,69

7 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 41,57000 50,00 2 078,50

8 162701105V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele

m3 41,57000 220,00 9 145,40

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 97 759,20
9 452311131 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 42,32000 2 310,00 97 759,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 587,34
10 998275101 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 93,12240 60,00 5 587,34

Položkový rozpočet 

Nedvědice-kanalizace Nová Čtvrť I. - Dodatek č.3

Vícepráce

Navýšení vrstvy podkladního betonu
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S: 20160890Ab

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 7 767,00
1 8 R 01 Vrtání jádrové DN 400 ks 1,00000 3 267,00 3 267,00

2 8 R 02 Převložkování prostupu a obetonování ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

Položkový rozpočet 

Nedvědice-kanalizace Nová Čtvrť I. - Dodatek č.3

Vícepráce

Převrtání a převložkování šachty Š77
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S: 20160890Ab

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 489,60
1 113107241 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm m2 2,23750 25,00 55,94

2 113151314 Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 2,23750 60,00 134,25

3 132301213 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 m3 1,89000 230,00 434,70

4 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,37800 30,00 11,34

5 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1,89000 60,00 113,40

6 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1,89000 17,00 32,13

7 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,89000 75,00 141,75

8 181101104 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 1,44000 10,00 14,40

9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,89000 50,00 94,50

10 162701105V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele

m3 1,89000 220,00 415,80

11 583419063 Kamenivo drcené frakce  32/63 B kraj Vysočina t 3,59100 290,00 1 041,39

Díl: 8 Trubní vedení 26 210,97
12 894118001 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

13 894411121 Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300 kus 1,00000 7 250,00 7 250,00

14 899104111 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,00000 520,00 520,00

15 8 R 01 Dopravné šachetního materiáu kus 1,00000 4 600,00 4 600,00

16 59224353A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná 

stupadla

kus 1,01000 1 702,00 1 719,02

17 59224356A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 -integrovaná stupadla kus 1,01000 801,00 809,01

18 59224362A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 -integrovaná 

stupadla

kus 1,01000 1 597,00 1 612,97

19 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,01000 4 898,00 4 946,98

20 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 3,03000 149,50 452,99

21 800SPEC01 Poklop z tvárné litiny bez ventilace D 400, s logem SVK 

Žďársko, uzamykatelný,vč.poř.nák.

kus 1,00000 3 050,00 3 050,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 559,09
22 998275101 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 9,31823 60,00 559,09

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 135,90
23 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,46540 120,00 55,85

24 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost 

odvozu dle nabídky dodavatele

t 0,46540 12,00 5,58

25 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,46540 120,00 55,85

26 979088212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,46540 40,00 18,62

Položkový rozpočet 

Nedvědice-kanalizace Nová Čtvrť I. - Dodatek č.3

Vícepráce

Nová šachta
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S: 20160890Ab

O: 1

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 270 083,78
1 113107645 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.45 cm -pro 

zpětné použití

m2 -647,45000 81,00 -52 443,45

2 132301213 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 m3 291,35250 230,00 67 011,08

3 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 58,27050 30,00 1 748,12

4 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 160,24388 60,00 9 614,63

5 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 291,35250 17,00 4 952,99

6 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 291,35250 50,00 14 567,63

7 162701105V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele

m3 291,35250 220,00 64 097,55

8 583419063 Kamenivo drcené frakce  32/63 B kraj Vysočina t 553,56975 290,00 160 535,23

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 214,19
9 998275101 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 553,56975 60,00 33 214,19

Položkový rozpočet 

Nedvědice-kanalizace Nová Čtvrť I. - Dodatek č.3

Vícepráce

Záměna zásypového materiálu
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