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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO č. 48/77/2016  

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 
 

„Uherský Ostroh, ul. Hliníky – oprava stoky A-20d“  
 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY:  

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
   Za Olšávkou 290, Sady, 
   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  

 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 

 IČO:   49453866 

 DIČ:   CZ49453866 

 tel.:   572 530 111  

 fax:   572 551 118 

 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 

 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.  

  zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Zatloukal, Pavel Nykl  

 

 

1.2  Zhotovitel:  TUFÍR, spol. s r.o. 
   Na Drahách 881 
   686 04 Kunovice  

 registrace:  KS v Brně, oddíl C, vložka 40619  

 zastoupená:   Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.  

 IČO:   26263718  

 DIČ:   CZ26263718  

 tel.:   572 540 500  

 fax:  572 547022  

 bankovní spojení:   KB 43-7587730257/0100  

 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Šlosar – jednatel spol.  

 zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Kudělka – výrobní ředitel  

 stavbyvedoucí:  Libor Klimeš  

 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Libor Klimeš  

 číslo autorizace:   1006019  
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 48/77/2016 v následujícím 
znění:  
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:  

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět 
smlouvy o dílo upravuje o následující vícepráce:  

 Bourání betonových konstrukcí  

 Dodávka a montáž objímky na kanalizační potrubí DN 500  

 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí  

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.  

 

4. CENA DÍLA 

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:  
 

Cena díla celkem bez DPH činí  1 996 998,00 Kč  

Vícepráce celkem bez DPH 47 446,88 Kč  

Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH činí  2 044 444,88 Kč  

 
 
 
Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.  
 
Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou.  
 
 
 

 
V Uherském Hradišti dne V Kunovicích  dne 29.8.2016  
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Lubomír Trachtulec Ing. Lubomír Šlosar  
 ředitel a. s. jednatel  
 
 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet  


