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DODATEK č. 1 

k Dohodě o předčasném užívání stavby  

ev. č. Objednatele D952240004  

 
Název stavby:   VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch  
Číslo stavby objednatele:  219180006 
 

I.  
Účastníci dohody  

 
Objednatel (stavebník):  
Povodí Labe, státní podnik  
Sídlo:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
IČO:    70890005  
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 9473  
Zastoupený:  Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“)  
  
 a  
 
Zhotovitel:  
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.  
Sídlo:   Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO:    27528545  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 24274  
Zastoupený:  Ing. Petrem Marholdem, prokuristou  

(dále též jen „Zhotovitel“)  

II.  
Předmět dodatku č. 1 

Účastníci Dohody se dohodli na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 k Dohodě o předčasném užívání 
stavby ev. č. Objednatele D952240004 v jednotlivých článcích takto: 
 
Čl. IV. Podmínky předčasného užívání 
Stávající text uvedený ve 2. odrážce 

- doba předčasného užívání je časově omezena, a to do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí Stavby, nejpozději však do 30. 9. 2024; předčasné užívání dle této dohody nemá vliv 
na termín dokončení díla dle Smlouvy odst. 4.3.;  

se nahrazuje textem níže uvedeným:  
- doba předčasného užívání je časově omezena, a to do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí Stavby, nejpozději však do 31. 12. 2024;  
 

III.  

Zdůvodnění změny podmínek předčasného užívání   

Z důvodu dosud nevydaného kolaudačního rozhodnutí Stavby se účastníci Dohody dohodli 
na prodloužení časového omezení doby předčasného užívání Stavby. Stavba byla dokončena, 
protokolárně odevzdána a převzata ke dni 28. 6. 2024. Po získání potřebných stanovisek ke kolaudaci 
podal Objednatel žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí dne 16. 9. 2024. 
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Dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá 
ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy 
smluvních stran.  
  

Za objednatele:             Za zhotovitele:  
  
  
  
  
  
    Ing. Petr Martínek             Ing. Petr Marhold      
     investiční ředitel                   prokurista  
podepsán elektronicky    podepsán elektronicky  
  


