

Číslo smlouvy objednatele: 202407
Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/06/04

	
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„OA Kroměříž-Modernizace učeben IT“ – stavební práce
(projekt: OA Kroměříž-Modernizace učeben IT, reg. číslo CZ.06.04.01/00/22_042/0003024)
 uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel	
název:					Obchodní akademie Kroměříž
sídlo:					Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel
IČ:					63458730
DIČ:					Neplátce DPH
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
č. účtu:					86-2969350257/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel
	- ve věcech technických:	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, 728883708, semnicky@oakm.cz


1.2. Zhotovitel	
název:					DAPET uh s.r.o.  
adresa:					1. máje 21, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
IČO:					28360192	
DIČ:					CZ28360192
statutární orgán:			Dalibor Hřib, jednatel
telefon:					777 964 499
e-mail:					dapetuh@gmail.com
bankovní spojení:			ČSOB
číslo účtu:				242794552 / 0300

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Dalibor Hřib		
- ve věcech technických:		Petr Matušina	


2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4.7.2024 na akci:
„OA Kroměříž-Modernizace učeben IT“ – stavební práce 
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:
+ 54.289,45 Kč Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1    Čl. 3.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 3.2.6., který zní:
3.2.6. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří   
          nedílnou součást této Smlouvy.
4. CENA DÍLA
4.1. Čl. 5, odst. 5.1 se mění a po změně zní:
5.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo, která činí:

4.355.662,45 Kč (bez DPH)

914.689,11 Kč DPH 21 %

                                                    5.270.351,56 Kč (včetně DPH)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
5.1   	Čl. 23, odst. 23.6. se doplňuje o text:
	Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
[bookmark: _GoBack]
	            V Kroměříži dne 13.9.2024

	
	V Uherském Hradišti dne 13.9.2024

	
	
	

	
	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	Za objednatele
	
	Za zhotovitele

	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA 
ředitel
	
	                             Dalibor Hřib
                                jednatel
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