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Stavba:

PT 2022/06

Objekt: SO 01

Rozpočet: 100.1

Objednatel: IČO:634 58 730

DIČ:neplátce

Zhotovitel: IČO:28360192

DIČ:CZ28360192

Vypracoval: Petr 

Matušina

Rozpis ceny

STAVEBNÍ ČÁST

SILNO, SLP  elektro

VODO TOPO

VZDUCHOTECHNIKA

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

Uherském 

Hradišti

dne

Za objednatele

Petr Matušina Ing.Marcel Sedlařík, TDI

Za zhotovitele



-11 920,00

-1 063 616,92



-23 560,00



-879 022,25

0,00

-184 594,67

0,00

Celkem



-707 156,35



-136 385,90

DAPET uh s.r.o.

1.máje 21, Mařatice, Uh.Hradiště



767 01 Kroměříž

Obvodová 3503/7

Položkový rozpočet stavby

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v 

kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Rozpočet MPC

Obchodní akademie Kroměříž
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S: PT 2022/06

O: SO 01

R: 100.1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní -73 099,67

1612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 511,18650 143,00 -73 099,67

Opravy po dveřích, po příčkách apod. (m.č. 3.58, 

3.61, 3.62) : (6,75*8,9*3,14)*3

565,90650

Odpočet oken : (2,4*2,35)*8*-1 -45,12000

Odpočet dveří : 1,6*2*3*-1 -9,60000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce -117 438,20

2632451023 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2 181,37250 390,00 -70 735,28

m.č. 3.58 : 8,9*6,75 60,07500

m.č. 3.61 : 8,855*6,75 59,77125

m.č. 3.62 : 9,115*6,75 61,52625

363001 Provedení rampy - bednění, osazení profilu do hrany, 

úprava betonu

ks 3,00000 11 000,00 -33 000,00

4965048150R01Dočištění povrchu po odstranění PVC - Odstranění 

lepidla

m2 177,96000 77,00 -13 702,92

m.č. 3.59:  6,59000

m.č. 3.2,42: 32,42000

Díl:99 Staveništní přesun hmot -23 785,50

5999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 15,15000 1 570,00 -23 785,50

Díl:713 Izolace tepelné -125 201,44

6713111121 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, 

drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 181,37250 340,00 -61 666,65

7713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 

materiál ve specifikaci

m2 181,37250 50,00 -9 068,63

m.č. 3.58 : 8,9*6,75 60,07500

m.č. 3.61 : 8,855*6,75 59,77125

m.č. 3.62 : 9,115*6,75 61,52625

8998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 078,53160 2,50

928376064 Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40 mm m2 199,50975 87,00 -17 357,35

181,3725*1,1 199,50975

1063151370.A Deska z minerální plsti  tl. 1200 x 625 x 40 mm m2 399,01950 93,00 -37 108,81

dvě vrstvy : (181,3725*2)*1,1 399,01950

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot -344 621,50

11777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 138,94000 266,00 -36 958,04

viz pol.č. 26    177,96 - 6,6-32,42 ( servrovna, 

kabinet)

138,94000

12 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 

ANTISTATIC pouze položení

m2 216,97000 615,00 -133 436,55

13777553210 Podlahovina PVC ELEKTROSTATIC 608x608 mm, 

tl.2mm

m2 216,97000 803,00 -174 226,91

Díl:784 Malby -20 313,72

14784111701 Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x m2 181,37250 24,00 -4 352,94

15784115712 Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 181,37250 88,00 -15 960,78

SDK podhledy : 181,3725 - 66 (KASTLE A 

STUPAČKY)

115,37250

Cena celkem MPC bez DPH -707 156,35

Položkový rozpočet 

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Rozpočet - Stavební část méněpráce
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Dodávka VODO - TOPO včetně montáže

Popis položky PočetMJ Jedn. cena Celkem

Deskové topné těleso 350/1500 0ks 6 550,00 0 Kč

termoregulační hlavice 0ks 1 250,00 0 Kč

CU měděná trubka, 15x1 mm 0m 186,00 0 Kč

15x1 koleno měď 90 0ks 15,60 0 Kč

Spojka měď 15x1 0ks 12,30 0 Kč

Instalace nových rozvodů a topných těles 0ks 1 250,00 0 Kč

Demontáž stávajících těles 0ks 860,00 0 Kč

Umyvadlo koupelnové 80 cm, včetně syfonu změna na um. 60 cm 4ks 2 980,00 -11 920 Kč

Ventil nástěnný tlačny 1/2 0ks 3 560,00 0 Kč

Instalace umyvadel a baterie 0ks 2 430,00 0 Kč

Ostatní materiál 0ks 4 000,00 0 Kč

Doprava 0ks 3 000,00 0 Kč

Celkem -11 920 Kč

VODO TOPO

Dodávka  včetně montáže -11 920 Kč

cena celkem bez DPH -11 920 Kč

Cena - méněpráce celkem bez DPH -11 920 Kč

OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ-ÚPRAVA DISPOZIC STÁVAJÍCÍCH UČEBEN

D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ VODO-TOPO

Rozpočet - méně práce
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Zakázkové číslo:

Projektová dokumentace:

Stavba:

Objekt:

Projektová dokumentace:

Generální projektant:

HIP:

Vypracoval:

Datum vydání:

SOUBOR

Změna patch panelů

Změna Reproduktorů

Změna optické kabeláže

Změna trasování v podlaze a ve stropě

Celkem bez DPH

Změny byly zpracovány na základě požadavků z kontrolního dne 17.7.2024

Změnové kalkulace vycházejí z cen kalkulací, jež jsou přílohou SOD. 

Jedná se o změny profeí elektroinstalací, kterou mohou mít vliv na ostatní profese.

OA Kroměříž

ROZPOČET



OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ-ÚPRAVA DISPOZIC 

STÁVAJÍCÍCH UČEBEN

-4 413,20 Kč

D1.4.6  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D1.4.5  Zařízení silnoproudé elektrotechniky



A.Kudlák

07/2024



REKAPITULACE NÁKLADŮ

CENA

-16 376,00 Kč

-4 960,00 Kč

-110 636,70 Kč



-136 385,90 Kč



Investor:
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Změna patch panelů

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

Patch panel 19" 24portový UTP OSAZENÝ (složený 

komplet) cat.6 -8 ks 2 047,00 Kč -16 376,00 Kč

Celkem

-16 376,00 Kč

Změna Reproduktorů

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

Skříňkový reproduktor, ABS bílá skříňka -4 ks 1 240,00 Kč -4 960,00 Kč

Celkem

-4 960,00 Kč

Změna optické kabeláže

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

Optický kabel SM 2vl 9/125, LSOH -136 m 32,45 Kč -4 413,20 Kč

Celkem

-4 413,20 Kč

Změna trasování v podlaze a ve stropě

Popis položky Počet MJ Cena/dod Celkem/dod

Kabelový žlab 85x100x0.75, závitové tyče 8mm, 

délky 0,5m, závěsy 150mm, rozteč závěsů 1,5m, 

žárově zinkovaný, vč. drobného příslušenství -132 m 221,00 Kč -29 172,00 Kč

Víko pro kabelový žlab 100mm, žárově zinkované -132 m 65,00 Kč -8 580,00 Kč

Kabelový žlab 85x200x1.0, závitové tyče 8mm, délky 

0,5m, závěsy 250mm, rozteč závěsů 1,5m, žárově 

zinkovaný, vč. drobného příslušenství -64 m 230,00 Kč -14 720,00 Kč

Víko pro kabelový žlab 200mm, žárově zinkované -64 m 75,00 Kč -4 800,00 Kč

Žlab drátěný 300x100, žárový zinek, vč. 

příslušenství, komplet -45 m 562,30 Kč -25 303,50 Kč

Žlab drátěný 50x50, žárový zinek, vč. příslušenství, 

komplet -146 m 192,20 Kč -28 061,20 Kč

Celkem

-110 636,70 Kč
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S: PT 2022/06

O: SO 01

R: 100.1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Díl: Vícepráce -23 560,00

1 Zařízení č.1 čerp. Kondenz. Dodávka ks 3 -3100 -9300

2 Zařízení č.1 čerp. Kondenz. Montáž ks 3 -820 -2460

3

Zařízení č.2 čerp. Rezervoárem a 

akustickým alarmem dodávka ks 1 -3100 -3100

4

Zařízení č.2 čerp. Rezervoárem a 

akustickým alarmem montáž ks 1 -500 -500

5

Zařízení č.2  stěnová konzola sklopná 

RAL 9002, nosnost 140 kg, rozm. 

375x550 mm  dodávka ks 1 -2140 -2140

6

Zařízení č.2  stěnová konzola sklopná 

RAL 9002, nosnost 140 kg, rozm. 

375x550 mm  montáž ks 1 -1200 -1200

7

Zařízení č.3 čerp. Rezervoárem a 

akustickým alarmem dodávka ks 1 -3100 -3100

8

Zařízení č.3 čerp. Rezervoárem a 

akustickým alarmem montáž ks 1 -500 -500

9

Zařízení č.3  stěnová konzola sklopná 

RAL 9002, nosnost 140 kg, rozm. 

375x550 mm  dodávka ks 1 -960 -960

10

Zařízení č.3  stěnová konzola sklopná 

RAL 9002, nosnost 140 kg, rozm. 

375x550 mm  montáž ks 1 -300 -300

Položkový rozpočet 

Modernizace a rozšíření učeben a PP obchodní akademie v Kroměříži

Řešená část budovy školy (Severozápadní křídlo)

Rozpočet - VZT - méněpráce


