Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SOD16-206 ze dne 20. 6. 2016
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany:
Město Mikulov, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
zastoupené starostou panem Rostislavem Koštialem
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Rostislav Koštial
b) technických: Mgr. Marcela Hrbková
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2033060287/0100
(jako objednatel)
a
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín
Tel: +420 518 120 022
Email: firmaplus@firmaplus.cz
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Jozef Anovčín, jednatel
b) technických: Ing. Josef Anovčín, vedoucí výroby
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
č. ú. 1786990257/0100
(jako zhotovitel)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 20. 6. 2016 tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „tento dodatek“):
I.
Smlouva o dílo ze dne 20. 6.2016 se mění a doplňuje takto:


1. Za dosavadní článek II. bod 6 se vkládá bod 7 v tomto znění:
„7. Předmětem díla jsou také dodatečné stavební práce vymezené položkovým rozpočtem.








2.   Za dosavadní článek III. bod 1. se vkládá nový článek 1.a - v tomto znění:
„1a. Smluvní cena za dodatečné stavební práce je stanovena a doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tím se stávají součástí Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2016. Ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění dodatečných stavebních prací. Cena za zhotovení dodatečných stavebních prací v rozsahu výměr a položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Celková cena dodatečných prací bez DPH  …… ……………..……..177 603,99 Kč
DPH  21% ……………………………………….........................................37 296,84 Kč

Celková cena dodatečných prací včetně DPH ……………….……..214 901,00 Kč



Celková cena neprováděných prací bez DPH ……………..…..….….36 319,00 Kč
DPH  21%  ………………………………………………..………..………….……...  7 626,99 Kč 

           Celková cena včetně DPH neprováděných prací včetně DPH…….43 946,00 Kč


[bookmark: _GoBack]Celková cena za dílo dle SOD ze dne 20. 6. 2016 a dodatku č. 1 činí………….1.198.901,99  Kč bez DPH, tj. 1.450.672,00 Kč vč. DPH.“



2. Článek V. Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2016 se mění následovně:
„Dílo, vzhledem k dodání a montáži komponentu mezi výtahem a EPS, bude provedeno nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.“  


II.
Vyjma ujednání, které se mohou s ohledem na svoji povahu týkat pouze původního rozsahu předmětu díla, se ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne20.6.2016 týkají také dodatečných prací dle tohoto dodatku.






III.
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou
a) položkový rozpočet,
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření podpisem oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


V Mikulově dne………………………………..                          V Hodoníně dne ………………………………



…………………………………………………………….                          …………………………………………………………..
                     Objednatel                                                                           Zhotovitel
Rostislav Koštial - starosta                                                       Jozef Anovčín - jednatel




Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Změnu Smlouvy o dílo ze dne 20.6.2016  Dodatkem č. 1 za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi konané dne 6. 9. 2016.  

V Mikulově dne …………………………

                                                                                                     …………………………………………
                                                                                                    Rostislav  Koštial  - starosta

