Smilouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY

Objednatel

Nemocnice Cesky Krumlov, a.s.

se sidlem: Nemocniéni 429, Horni Brana, 381 01 Cesky Krumlov
ICO: 26095149
platce DPH: ANO

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

Aubock s.r.o.

se sidlem: Pofric¢i 247, 373 82 Borsov nad Vltavou
ICO: 260 89 785

DIC: CZ260 89 785

platce DPH: ANO

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich pod sp. zn.
C 13372

(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolec¢né dale také jako ,,.Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,Obcansky zdakonik“), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva“).



Il. UVODNIi UJEDNANI

3. Smlouva je uzaviena na zékladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
vefejné zakazky s nazvem: Nemocnice Cesky Krumlov — interni pavilon — stavebni Gpravy
a modernizace 4.NP — 7.NP Il., ev. C. ve Véstniku vefrejnych zakdzek: Z2024-027175 (ddle jen
,Verejna zakdzka"). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladdna v souladu se zaddvacimi
podminkami Verejné zakdzky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho tizeni Verejné
zakazky.

4, Verejnd zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovana formou dotace z Integrovaného
regiondlniho operaéniho programu, priorita Zlepseni kvality a dostupnosti socialnich
a zdravotnich sluzeb, vzdélavaci infrastruktury a rozvoj kulturniho dédictvi (dale jen , Dotacni
program®), nazev projektu: Ndslednd rehabilitatni péc¢e v Nemocnici Cesky Krumlov, a.s.,
registracni ¢islo projektu: CZ.06.04.03/00/22_032/0002059 (dale jen ,Projekt”). Rizeni verejné
zakazky bylo proto realizovadno v souladu s pravidly Dota¢niho programu.

5. Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dotacniho programu. Zhotovitel je povinen pfi
plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatecnou soucinnost
k pInéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli pravidly Dotacniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo“).

7. Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Nemocnice Cesky Krumlov — interni
pavilon, budova D stavebni Upravy a modernizace — 4.NP - 7.NP“:

8.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;
8.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;
8.3. podle nasledujicich dokumentu:
— stavebniho povoleni vydaného Méstskym Gfadem Cesky Krumlov, Stavebnim
Uradem, dne 28.05.2021, pod ¢. j. MUCK 28394/2021, pod sp. zn. S-MUCK
23998/2021-Ti;
které tvofi prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen ,Stavebni povoleni);

a to v€etné viech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované

ke stavbé s nazvem ,,Nemocnice Cesky
Krumlov — interni pavilon, budova D stavebni Upravy a modernizace 4.NP — 7.NP“, kterd tvofi

prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (dadle téZz jen jako ,Projektovd dokumentace”
a zpracovatel Projektové dokumentace déle téz jen jako , Projektant”).

9.
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10.

11.

12.

13.

Dilo bude slouzit k nasledujicimu ucelu: objekt pro poskytovdni zdravotnich sluzeb (interni
pavilon).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen ,Kolaudaéni
rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

11.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dili, material( a zatizeni
tykajicich se Dila;

11.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

11.3. zajisténi a provedeni vsech nezbytnych prizkum( nutnych pro radné provadéni
a dokondeni Dila;

11.4. prabéiny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

11.5. zajisténi fadné ochrany stdvajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrchl dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a prevzeti stavenisté;

11.6. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani ptipadnych pozadavkid koordindtora BOZP (zejména stanovuji-li
to pravni predpisy), (dale jen , koordinator BOZP),

11.7.  zajisténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

11.8. provedeni zavérecného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do pdvodniho stavu;

11.9. zfizeni a rozvody ptipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

11.10. zajisténi potfebnych ¢i orgdny verejné spravy stanovenych opatteni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

11.11. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestd a méreni vSech prvkd,
systému a zafizeni tvoficich Dilo v€etné vystaveni dokladud o jejich provedeni, dolozeni
atest(, certifikat(i, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(i potfebnych pro moznost
jejich radného provozovani ve smyslu platnych a Géinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

11.12. provedeni geodetického zaméreni a jeho predani Objednateli;

11.13. zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli.

Soucasti Dila jsou dale i vSsechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahdjeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych orgdnl verejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu vyZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivdno k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zzadnych prekdzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,,TDS“) dodacim listem, certifikdtem, prohlasenim
o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materidl vystavenym pfislusSnym
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nebo TDS pfed zabudovanim prislusnych materiald do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcl a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
material(, dopliky, rozsiteni i zuzeni Dila, je mozné Cinit pouze za podminek stanovenych
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zakon o zaddvdni verejnych zakdzek“), a musi byt vidy sjednany ve formé pisemného dodatku
ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani
o dusledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez ohledu na
sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 51 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani vefejnych zakazek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zaddvani verejnych zakazek), a to zejména:

20.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

20.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

20.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vuli Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpUsob jejiho feSeni, jinak se
takového dlvodu nemohou dovolavat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZiti poZadovanych technologii za soucasného
dodrzeni ptislusnych norem CSN, CSN EN anebo préavnich predpist platnych a Gcinnych
v dobé provadéni Dila.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini 208.450.000,- K¢ bez DPH (dale jen ,Cena Dila“). Cena Dila je
podrobné rozclenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném soupisu stavebnich
praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér), ktery tvofi prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 2 Smlouvy),
(dale jen , Polozkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

23.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni stavenisté pro potrfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfeZeni a uklid stavenisté;

23.2. poplatky za zdbor verejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potrebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

23.3. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

23.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

23.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 89 Smlouvy;

23.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfrit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrZenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrZzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a i¢innymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredloZi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazano na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila m(ze dojit zejména (nikoliv vSak vylu¢né) v téchto pripadech:

25.1. Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

25.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

25.3. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

25.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

26.1. v pfipadé rozsiteni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, doddvek ¢i sluZzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZkovém rozpoctu;
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

26.2. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsazena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenik(i cenové soustavy URS a s vyuzitim aktudlnich cenikd cenové soustavy
RTS s tim, Ze pro kalkulaci ceny Zhotovitel pouzije aktualni ceniky té cenové soustavy
(tedy bud URS, nebo RTS), které oceriuji dané stavebni prace, dodavky & sluzby nizsi
cenou. Pokud dané stavebni prace, dodavky ¢i sluzby nelze ocenit dle jedné z vyse
uvedenych cenovych soustav, cena danych stavebnich praci, doddvek ¢i sluzeb bude
uréena podle druhé z vyse uvedenych cenovych soustav;

26.3. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky &i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, pouzije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel mize vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypocétu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni
podle Smlouvy nebude v navrhu dodatku uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zUstavaji beze
zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprdvnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléhd reZzimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a acinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribézné ctvrtletné na zakladé
faktur — danovych dokladu (déle jen ,,Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim ctvrtleti, a to k poslednimu
dni daného kalendarniho ctvrtleti.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho ctvrtleti, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnl) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérec¢né Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpusobilych
a nezpUsobilych vydaji vramci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Fakture, mda se na mysli taktéz
Zavérelna Faktura.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, véetné pfipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Faktura musi vzdy
spliiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zdkoniku. Faktura musi dale odpovidat
pozadavklm stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotac¢niho programu (napf. musi
obsahovat Cislo Projektu).

Zhotovitel predlozi TDS, pfip. Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predlozit Soupis TDS, ptip. Objednateli pfed vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mlze byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS, pfip. Objednatelem.

TDS, pfip. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadFit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
jeho obdrzeni. Vyjadri-li TDS, ptip. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS, pfip. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS, pfip. Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS,
pfip. Objednatelem. Nedilnou soucdsti Faktury musi byt Soupis podepsany TDS, pfip.
Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dn(i ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem. Lhita
dle predchozi véty bude prodlouzena do doby odstranéni vad a nedodélkli uvedenych
v protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve Ihité splatnosti urcené ve

Fakture.

Splatnost Faktury musi byt stanovena tak, aby nenastala dfive, nez uplyne doba stanovena
v odst. 41 vété prvni Smlouvy.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v pfedchozim odstavci, je
Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila a pfipadnou DPH ve lh{té splatnosti urcené ve Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a ptipadna DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Vyplyva-li zinformaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel oprdvnén pftislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho Gctu uréeného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako ¢islo bankovniho
uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néZz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni Ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan
pro ekonomickou ¢innost. Ve vztahu k Objednatelem pripadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléha reZzimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusnad Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind ndlezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k moZnému financovani Dila z Dotaéniho programu muZe v budoucnu probihat
kontrola vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly
poskytovatelem dotace ve Fakture nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjistény nedostatky, je
Objednatel rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou
Fakturu, pfipadné jeji prilohy, opravit podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo predano svadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem pfimérené odpovidajici jeho pravu na slevu z dlivodu vadného pinéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

51.1. Termin pro zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu od predani a prevzeti
staveniste;

51.2. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 18 mésicll od zahdjeni stavebnich praci;

51.3. Termin pro predani a pfevzeti dokonceného Dila: do 15 kalendarnich dnli od dokonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu

nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na

nevhodnou povahu nebo nelplnost ptikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
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54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

neuplné véci, podklady nebo pfikazy Objednatele ptekdzeji v fadném provadeéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladi
nebo zmény prikaz( Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladl nebo na dodriovani jeho
pfikazll. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo ptikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhity stanovené v odst. 51 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotéeny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v prbéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 51 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti staveniSté. Smluvni strany sepisSi protokol
o predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, véetné zajisSténi odbéru vsech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna méfici mista s méfidly, kterd budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyleni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD“), TDS, pripadné koordinatora BOZP v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, ptipadné pti odstrafiovani vad a nedodélki Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafiovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpisli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
pracia pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody vzniklé
jejich porusenim, pfipadné pfi odstranovani vad a nedodélk( Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.
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65.
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68.

69.

70.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, posSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v disledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
vCetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Gcely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstrafiovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrariovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen staveniSté a zafizeni stavenisté fadné
zabezpedit proti vniknuti jinych osob a dale s ohledem na své potteby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadul vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro Ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pti predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho dlivodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku Skody zpUsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendainich dn(
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 92 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélk(, je oprdvnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pficemZ toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkd. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélkll Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad(), a to do 3 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivdni komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organ( vefejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.
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Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele opravovat Skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplisobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti uloZené stavebnikovi stavby platnymi a ucinnymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicimi platnymi a ucinnymi
provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v naleZitostech podle vyhlasky
¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (pfip. podle jiného
pravniho predpisu, ktery v budoucnu nahradi tento pravni predpis). Stavebni denik bude
k dispozici kdykoliv v prabéhu pracovni doby osobam opravnénym provadét zapisy za
Objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat, v misté
provadéni Dila s tim, Ze Objednatel je oprdvnén kontrolovat Zhotovitelem provedené zdpisy
a provadét zapisy svych pozadavkl, pfipadné prfipominek ke Zhotovitelem provedenym
zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDS, zastupci Objednatele
a Projektant vramci AD, za Zhotovitele potom jeho oprdvnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDS a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li
Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do t¥i pracovnich dnli ode dne poftizeni takového zéapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
Ucelné provadét, sepiSe se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 19 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim Urfadem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjiSténych vad.
Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné splinéni povinnosti
podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potieby, nejméné jednou za 14 kalendarnich dnd. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vZdy ucast hlavniho stavbyvedouciho, pfipadné jeho zastupce,
pfipadné i odpovédnych zastupcl Podzhotovitel(l Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku
datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat TDS, pfip. Objednatele ke kontrole vSech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Stréanka | 11



79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi ndklady s tim spojené.

Pred zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel predepsané zkousky
podle CSN, CSN EN a pfipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zamé&reni
oprdvnénou osobou pro potfeby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 78
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, mlze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zpUsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, miZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén zejména:

82.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a Gé¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotcenych organl verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

82.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

82.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

82.4. kontrolovat dodrzovani pravnich predpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a prevzeti stavenisté, ptipadné pti zahdjeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordindtora BOZP,
a poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjiSténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnl predem a ur¢i mu pfimérenou
Ihdtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli pozadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana pfimérend doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 52 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dvodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.
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87.

88.

89.

90.

91.

Zadost o vydani Kolauda¢niho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel za plné soucinnosti
Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbytecného odkladu poskytnout nezbytnou
soucinnost a prislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predlozZit Objednateli na jeho
Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu, a to ke dni
predani Dila Objednateli.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
15 kalendarnich dnG predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spInén jeho v€asnym dokonéenim a pfedanim
Objednateli, véetné predani veskerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti
k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich doklad( sjednanych Smlouvou,
pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim a Uzemnim rozhodnutim ¢i
rozhodnutimi organd verejné spravy, tj. zejména:

89.1. dokladl o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdé;jsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

89.2. kusovniku jednotlivych prvk( a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

89.3. dokladl a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atest(, certifikatd,
prohlasenich o shodé pouzitych material( a vyrobk, revizni zpravy apod.;

89.4. predpisu k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarfizeni;

89.5. dokumentd vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni a Uzemniho rozhodnuti,
vyjma Zadosti o vydani Kolaudacéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sém Objednatel;

89.6. originalu stavebniho deniku;

89.7. manipulacnich a provoznich radd, navodl k obsluze a navodd na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokolli o zaskoleni obsluhy
apod.;

89.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z prlibéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

89.9. geodetického zaméreni dokonéeného Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu DGN nebo
DWG;

89.10. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG
nebo DGN.

V pripadé, Ze platné a ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni a Uzemni rozhodnuti, jiné
rozhodnuti, povoleni, souhlasy ¢i vyjadreni organt verejné spravy tykajici se Dila nebo technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestll a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovidad Smlouvé, je plné
funkcni a je prosté vad a nedodélkq, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplUsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudaéni rozhodnuti vyZaduje.
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihidty k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladli predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Pfeddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti TDS.

V ptipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlvodu nepfevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ih(t
k odstranéni vad a nedodélk(i a dohodnutého nahradniho terminu predani a prevzeti Dila (dale
téz,Zdpis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfiméfenou lh(tu k odstranéni vad a nedodélkd, pripadné
téZ nahradni termin predani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrzeni. Vypracovdno ndvrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Preddvacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Preddvacim protokolu. V pripadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhaté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihita pro odstranéni vad a nedodélk( v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendafnich dnll ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o preddni a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 94 Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynalozeni naklad(i na odstranéni takovych vad a nedodélkd.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel z(istava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak nez splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachdazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner( Objednatele poskytujicich plnéni na
stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci skody na Dile prechazi na
Objednatele okamZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 91 Smlouvy.
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadienimi ¢i stanovisky dotéenych orgdnl verejné spravy
a spravcu inzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zpUsobilé pro poufZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit prdvni vady. Dilo ma prdvni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jind osoba.

Zarucni doba &ini:

102.1. 24 mésicl na technologické prvky Dila (pokud vyrobce neposkytuje delsi zaruéni dobu —
pak plati zaru¢ni doba poskytovand vyrobcem) a
102.2. 60 mésicU na ostatni ¢asti Dila.

(dale jen ,Zdrucni doba“).

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Predavaciho protokolu,
v pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano bez vad a nedodélk(. V pripadé, Ze Dilo bylo predano s drobnymi
vadami a nedodélky v souladu s odstavcem 91 Smlouvy, pocind Zaru¢ni doba béZet ode dne
odstranéni vSech takovych vad a nedodélk.

Dilo bude vadné, nebude-li:

104.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

104.2. vydano Kolaudaéni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

104.3. kdykoli v prlbéhu Zarucni doby zpUsobilé pro pouziti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

104.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

104.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribéhu Zaru¢ni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZzenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina

osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k poZadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.
119.

120.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu naklad( ucelné vynalozenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhité podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
114.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

114.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

114.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukdze jako neodstranitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré ndaklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zptsobilou osobou podle
odstavce 114.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havdrii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji vsak do 48
hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ih(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpUsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zarucni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.
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121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vysi 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, vcéetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkd. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozit Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a ucinna
nejméné do uplynuti doby 19 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdaruka za jakost“). Bankovni zdruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

125.1. zavady Dila;

125.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli origindl zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepteda-li Zhotovitel origindl
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
oprdvnén odepfit pfevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a G¢innd ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a G¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruc¢ni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala o
1 mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 125 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zdruka za jakost budou dale oznacovany spole¢né jen
jako ,Bankovni zdruka”.
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130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dnll po kazdém Cerpani Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendafnich dn(i po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 51
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |h(té vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kaZdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndhradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 114.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 116
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dila za kaZdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na ndklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 116 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhGté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

138.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpisti BOZP nebo PO;

138.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO mozno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

138.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

138.4. 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla vést k
poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu az
do dne jejiho odstranéni.
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Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 123 nebo odstavce 126 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 69, 157, 158, 176 az 181 nebo 182 az
184 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dn( od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlvod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

146.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnd nebo

146.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do tfi pracovnich dnll od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 51 Smlouvy nebo

146.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 51 Smlouvy nebo

146.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

146.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodate¢né
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem nebo

146.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 69, 157,158, 176
az 181 nebo 182 az 184 Smlouvy nebo

146.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 149
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

146.8. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operacniho programu nebo

146.9. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, Ze se na néj vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
verejnych zakazek.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich

a odstavce 148 trvat i po zaniku zavazkl ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
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bude popsdn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 89 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni znamo, Ze
by vic¢i nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze vi¢i nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekucniho Ffizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahdjeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostate€ném rozsahu seznamil sveskerymi poZadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemZ si neni védom Zadnych prekdZek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zdkoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni

kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen

,Zakon o kontrole”), povinen spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

153.1. poskytnout Objednateli a subjektlim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potiebnou soucinnost;

153.2. Fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu v€etné ucetnich
dokladi minimalné do 31.12.2035; pokud ceské pravni predpisy stanovuji Ihdtu delsi, je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ihitu;

153.3. minimalné do 31.12.2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organt (CRR, MMR
CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvys$$iho kontrolniho Gradu,
pfislusného organu financéni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je
povinen vytvofrit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci Dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaj uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, Zze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze

byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou ujmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.
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XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou GUjmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti (véetné moznych skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 100.000.000,- K¢E. V pfipadé, ze
Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢lend sdruzeni, ¢lend spole¢nosti apod.), musi
pojistna smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli
z téchto osob.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v priibéhu trvani zavazkl ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvén.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

160.1. vsSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavadzany spolec¢né a nerozdilng,

160.2. jednani kterékoli z osob tvoticich Zhotovitele je pficitdno Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

160.3. za Zhotovitele mlze jednat kterakoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni pInéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondvd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutec¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu Smlouvy dodrZzovat v misté plnéni podle ¢lanku VII

Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoZ i respektovat zavedend bezpecnostni opatieni.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vSech jejich zmén a dodatk(, vyse skutecné uhrazené ceny na zdkladé Smlouvy a dalSich udaju
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvani vefejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhdtach

stanovenych pfislusSnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chrdnit osobni udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaja, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaja).

Pti realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

169.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro vSsechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Zze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelna prekazka
vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomér( Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,

e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho
odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materialQ
uvedenych v kategorii 17 05 04 v 12 Evropském seznamu odpadl stanoveném rozhodnutim
2000/532/ES) vzniklého na stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému pouZiti, recyklaci a k jinym
druhGm materidlového vyuziti, véetné zasypu, pti nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zptisobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim
a demoli¢nim odpadem.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v priloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, ze jako rucitel uspokoiji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Gjmu zpldsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé ujmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle predchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeclit zménu Podzhotovitele,

a to v pripadech, kdy:

180.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se spInénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

180.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

180.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

180.4. bude Podzhotoviteli uloZen zakaz plnéni vefejnych zakazek nebo

180.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zaddvani vetejnych zakazek nebo

180.6. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnli od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plivodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni

verejné zakdzky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozit

prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen

Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 181 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z dlvodd na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnli od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,
pokud:

181.1. prostiednictvim pdvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

181.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
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182.

183.

184.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiZ v rdmci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

182.1. Hlavni stavbyvedouci:

182.2. Zastupce Hlavniho stavbyvedouciho:
182.3. Osoba odpovédna za zemémeérické prac
182.4. Specialista pozarni bezpecnosti:

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spolecné ,Clenové realizacniho tymu“).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realiza¢niho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostate¢na nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

183.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a ucinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

183.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluZzeb neodpovida poZzadavkiim Smlouvy nebo

183.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti pfi pInéni Smlouvy u Clena realizaéniho tymu naplnéni nékterého
z ddvod@l pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy, zadle
Zhotovitel pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodl pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 183.1 a? 183.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 183.1 az 183.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky podle predchoziho odstavce Zhotoviteli v prabéhu
plnéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realizaéniho tymu dalsi napInéni kteréhokoliv z dGivodd pro
zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni
odst. 183 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendéfnich dnl od
dorugeni 7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni veFejné zakazky prokazoval péivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realizacniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 184 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendarnich dnd od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyda, pokud:

184.1. prostiednictvim plivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy clen realizacniho tymu nebude splfovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realiza¢niho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky
nebo

184.2. prostiednictvim p@ivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni verejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a zku$enosti tohoto Clena realiza¢niho tymu byly predmétem
hodnoceni v rdmci Rizeni vefejné zakadzky a novy ¢len realizaéniho tymu nebude
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soucasné splfiovat podminky kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu
stanovené v Rizeni vefejné zakdzky a disponovat nejméné stejnym pocet zkudenosti
(splfujicich pozadavky zaddvaci dokumentace Verejné zakazky) pro ucely hodnoceni
jako nahrazovany Clen realizaéniho tymu.

XXII. ZAVERECNA UJEDNANI

185. Veskera prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

186. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pFislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni prislusnost soudud podle sidla Objednatele.

187. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

188. Smlouva je sepsdna ve Ctyfech vyhotovenich, po dvou pro kazdou Smluvni stranu.

189. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢ Projektova dokumentace

.1
.2
Pfiloha ¢. 3
.4

PoloZkovy rozpocet
Stavebni povoleni
Seznam Podzhotovitel(
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