č. smlouvy objednatele: 353/2023
D O D A T E K  č. 2

Ke Smlouvě o dílo

týkající se zpracování projektové dokumentace pro akci: „Rekonstrukce ulice Dobrovského, Bruntál“, která byla uzavřena dne 28.07.2023 mezi smluvními stranami:
dále jen („Tento dodatek“)
Město Bruntál 
Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČO: 00295892
DIČ: CZ00295892
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta
(dále jen „objednatel“)
a
Ing. Jan Hvorecký
Sídlo: 					Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ/DIČ:				76193578 / CZ8008213862
Jednající / zastoupený
· ve věcech smluvních: 	Ing. Jan Hvorecký
· ve věcech technických:	Ing. Jan Hvorecký
bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka – ID:		5ghkca6
telefon / fax:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále jen („Smluvní strany“)

I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.07.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II.
Účel dodatku

1. Účelem Tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla PD „Rekonstrukce ulice Dobrovského“, konkrétně termínu plnění, který je obsažen v článku IV. odstavci 1 d) Smlouvy, z důvodu nutnosti přepracování projektu z důvodu změn v katastru nemovitostí a další přepracování vyplývající z požadavků správců sítí a z tohoto důvodu zdržení na přípravě projektové dokumentace, a to do 30.4.2025, tedy o dalších 212 dní. V prodloužení termínu zohledněny také lhůty stavebního řízení vyplývající z novelizace zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, s ohledem na zahlcenost stavebních úřadů.
2. Účelem dodatku č. 2 je také úprava platebních podmínek obsažených v článku VI. Platební podmínky odstavec 3. kdy bude možné částku za předání dokumentace pro vydání společného povelení vyfakturovat po podání žádosti o společné povolení stavby včetně odevzdání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně kompletní dokladové části. Po vydání pravomocného společného povolení stavby pak bude možné vyfakturovat částku za inženýrskou činnost.

III.
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 si Smluvní strany ujednaly, že článek IV. Odstavec 1 d). Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

· 1 d) nebo, variantně, po prozkoumání stavebním úřadem zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dle Přílohy č.8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů; a společného povolení je termín plnění 638 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
2. Tímto Dodatkem č. 2 si Smluvní strany ujednaly, že článek VI. Odstavec 3. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
· Po předání dokumentace pro vydání společného povolení – dle čl. IV odst. 1. bod d) bude dílčí plnění. Podkladem pro fakturaci bude předání projektové dokumentace včetně kompletní dokladové části s potvrzením o podání žádosti o společné povolení stavby a oboustranně podepsaný předávací protokol na kompletní dílo.
· Po předání pravomocného společného povolení stavby bude dílčí plnění ve výši položky za inženýrskou činnost pro stavební řízení. Podkladem pro fakturaci bude předání pravomocného společného povolení stavby.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve všech ostatních ujednáních, se Smlouva nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom (1) stejnopise.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na Tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 2 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Bruntálu dne 25.9.2024 usnesením č. 1711/39R/2024.

Objednatel			                               Zhotovitel

V Bruntále dne 1.10.2024		           V ………………… dne 30.9.2024

………………………………………..		                     …………………………………………………
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA			           Ing. Jan Hvorecký
[bookmark: _GoBack]1. místostarosta					
PD „Rekonstrukce ulice Dobrovského“
