
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.6.2024 na provedení díla „MŠ Bruntál, Pionýrská 9 – Rekonstrukce kuchyně – Stavební práce“.
I. 

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys PhD., MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:
XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací

bankovní spojení:


Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „kupující“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

DOLMENS building, s.r.o.
se sídlem: 


Světlá 456, 793 31 Světlá Hora




IČ / DIČ:



29447771 / CZ29447771
jednající / zastoupený:


· ve věcech smluvních:
Ing. Lukáš Hrubý, jednatel společnosti
· ve věcech technických:
XXXXXXXXXX
registrace:


OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 54010
bankovní spojení:


FIO banka a.s., č.ú. 2400582651/2010
telefon / fax:


+420 604 921 300
e-mail:  


              dolmens.building@seznam.cz
 







(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé
II.

PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 18.6.2024 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 3 534 021,00 Kč (slovy třimilionypětsettřicetčtyřitisícdvacetjedna korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 3 948 383,27 Kč (slovy třimilionydevětsetčtyřicetosmtisíctřistaosmdesáttři korun českých dvacetsedm haléře) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               
3 534 021,00 Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 1


             +  414 362,27 Kč
Cena smluvní bez DPH
                                                                  
3 948 383,27 Kč
Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

OSTATNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 25.9.2024, pod č. usnesení 1713/39R/2024.
Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1
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