
Smlouva č. 2024/ORI/S/0408

SMLOUVA O DÍLO
Demolice budovy bez čp. na parc. č. 50 v k.ú. 
Horní Lutyně (Tenisový klub Slavia Orlová)

STRANY

Objednatel Město Orlová

Zastoupen Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města

Sídlo Osvobození 796, Lutyně, 73514 Orlová

IČO 00297577

DIČ CZ00297577

Objednatel vystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.

Číslo účtu 103957163/0300

a

Zhotovitel AWT Rekultivace a.s.

Zastoupen Kamilem Holendou, předsedou představenstva
Jiřím  Babišem, místopředsedou představenstva

Sídlo Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

IČO 47676175

DIČ CZ47676175

Číslo účtu 1000507105/3500
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Vzhledem  k  tomu,  že  Objednatel  vybral  Zhotovitele  k uzavření  smlouvy  na  veřejnou  zakázku
„Demolice  budovy  bez  čp.  na  parc.  č.  50  v  k.ú.  Horní  Lutyně  (Tenisový  klub  Slavia
Orlová)“, dohodly se Strany na následujícím:
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1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.1 DEFINICE

Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam:

(a) „Cena díla“ je částka, která náleží Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad;
Cena  díla  odpovídá  Nabídkové  ceně  po  zohlednění  případných  úprav  v  souladu  se
Smlouvou;

(b) „Další dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu
za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou
však součástí Díla ani předmětem Smlouvy;

(c) „Datum zahájení“ je den účinnosti Smlouvy;

(d) „Dílo“  jsou práce  popsané  v  Požadavcích  objednatele,  které  má Zhotovitel  provést
na základě Smlouvy a které zahrnují veškeré Variace;

(e) „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla stanovená v odst.  8.1 [Doba pro
dokončení] se všemi prodlouženími podle odst. 8.2 [Prodloužení doby];

(f) „Dokumenty zhotovitele“  jsou ve  Smlouvě takto označené dokumenty,  které  má
Zhotovitel vyhotovit nebo jinak zajistit jejich vyhotovení;

(g) „Licence“  je  oprávnění  k  výkonu práva duševního vlastnictví  k  autorskému dílu  ve
smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů  ve spojení  s  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  121/2000  Sb.,  o  právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

(h) „Materiály“ jsou věci všeho druhu, které mají tvořit nebo tvoří část dokončeného Díla;

(i) „Nabídka“ je dopis nabídky, včetně souvisejících formulářů (jsou-li  takové), podaný
Zhotovitelem  v  Řízení,  a  to  ve  znění  všech  doplnění  nebo  objasnění  učiněných
Zhotovitelem v Řízení;

(j) „Nabídková  cena“  je  celková  nabídková  cena,  kterou  Zhotovitel  uvedl  v Nabídce
(bez DPH);

(k) „Náklady“  jsou  všechny  výdaje,  které  jsou  (nebo  budou)  řádně  vynaloženy
Zhotovitelem,  ať  již  na  Staveništi  nebo  mimo  ně,  včetně  režijních  a  podobných
poplatků, nezahrnují však zisk;

(l) „Objednatel“ je takto označená osoba identifikovaná v úvodu Smlouvy;

(m) „Potvrzení o převzetí“ je oznámení Objednatele vydané podle odst. 9.3 [Potvrzení o 
převzetí] potvrzující dokončení Díla pro účely jeho převzetí Objednatelem;

(n) „Požadavky objednatele“ je takto nadepsaný dokument, který je přílohou Smlouvy
a který obsahuje požadavky na účel, výkon nebo funkci, konkretizuje rozsah projektové
a inženýrské činnosti Zhotovitele a obsahuje další zejména technická kritéria Díla;

(o) „Řízení“ je zadávací řízení nebo jiný postup pro zadání zakázky identifikované v úvodu
Smlouvy, na jehož základě byla uzavřena Smlouva.

(p) „Smlouva“ je tato smlouva včetně příloh a případných dodatků;
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(q) „Strana“ je Zhotovitel nebo Objednatel;

(r) „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo, a jakékoli
jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště;

(s) „Variace“ je jakákoliv změna Díla nařízená či  schválená Objednatelem jako Variace
podle čl. 11;

(t) „Vybavení zhotovitele“  jsou přístroje,  stroje,  dopravní  prostředky,  zařízení  a  další
věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů;

(u) „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost podle odst. 7.3 [Vyšší moc];

(v) „Zhotovitel“ je takto označená osoba identifikovaná v úvodu Smlouvy.

1.2 VÝKLAD SMLOUVY

Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla:

(a) pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle
zahrnují i množné číslo a naopak;

(b) pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, rozumí se dnem kalendářní den;

(c) jednotlivé úrovně ujednání ve Smlouvě se v sestupném pořadí označují jako:

(i) články (formát prvního článku „1“; ve zkratce „čl.“);

(ii) odstavce (formát prvního odstavce „1.1“; ve zkratce „odst.“); odstavce mohou
být dále členěny na nečíslované pododstavce;

(iii) písmena (formát prvního písmene „(a)“; ve zkratce „písm.“);

(d) pokud z  kontextu  Smlouvy nevyplývá  jinak,  odkazy  na jednotlivá ujednání  Smlouvy
se rozumí  odkazy  na  ujednání  uvedená  v  tomto  dokumentu  nadepsaném „Smlouva
o dílo“;

(e) nadpisy  článků a  odstavců slouží  pouze  pro snazší  orientaci  v  textu Smlouvy a  při
výkladu Smlouvy se k nim nepřihlíží.

1.3 PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

(a) Požadavky objednatele;

(b) Dopis nabídky.

Změna příloh Smlouvy na základě případné Variace není změnou Smlouvy a její provedení
není podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě.

1.4 DODATKY KE SMLOUVĚ

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.

Variace ani rozhodnutí o požadavcích na dodatečný čas či platbu Zhotovitele nejsou změnami
Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není
třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.

Dohoda Stran na základě ujednání Smlouvy výslovně umožňujících, aby se Strany dohodly
jinak, nevyžaduje uzavření dodatku, její sjednání však musí být vhodně písemně zachyceno.
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1.5 ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Strany musí postupovat v souladu s právními předpisy.

1.6 KOMUNIKACE

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo
nějaká  jiná  komunikace  jakékoli  osoby,  pokud  není  stanoveno  jinak,  musí  mít  taková
komunikace písemnou formu a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.7 STANDARD PODROBNOSTI POŽADAVKŮ NA DÍLO

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Požadavků objednatele, jako
nezbytný  a  samozřejmý  předpoklad  potřebné  práce,  které  ve  Smlouvě  výslovně  uvedené
nejsou, přičemž jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se běžně
neuvádí, přistupují k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel
tak musí i tyto práce provést s tím, že jejich cena je zahrnuta v Nabídkové ceně.

2 PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Zhotovitel  za  podmínek sjednaných  ve  Smlouvě  vyprojektuje,  provede  a  dokončí  na  svůj
Náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a odstraní všechny jeho vady.

Objednatel za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli Cenu díla.

Účelem Smlouvy je zajištění projektové a inženýrské činnosti potřebné pro odstranění dotčené
stavby a dále samotné odstranění dotčené stavby tak, aby byl dosažen cílový stav popsaný
v Požadavcích objednatele.

3 OBJEDNATEL

3.1 POSKYTNUTÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit
mu jeho užívání ve stanovené době.

Objednatel musí oznámit Zhotoviteli datum předání Staveniště nejméně 7 dní předem, pokud
Zhotovitel nesouhlasí se zkrácením této lhůty. Objednatel nepředpokládá, že by datum předání
Staveniště nastalo před 15. 3. 2025.

Objednatel zároveň musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště ještě před jeho
předáním Zhotoviteli v rozsahu nezbytném pro související projektovou a inženýrskou činnost
Zhotovitele.

3.2 POKYNY OBJEDNATELE

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení
postupu prací na části nebo na celém Díle.

Zhotovitel musí Objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnost pokynu,
který mu udělil, nebo na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení
Díla. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení řádné odborné péče.
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3.3 SCHVÁLENÍ

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele ani jiné osoby na straně

Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

3.4 POVĚŘENÉ OSOBY

Za Objednatele je pověřena jednat ve věcech technický a věcech smluvních následující osoba:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Dále je za Objednatele je pověřena jednat ve věcech technický následující osoba:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Pověřená osoba Objednatele může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou, která bude

Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena.

Změna pověřené osoby musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli.

3.5 TECHNICKÝ DOZOR

Technický dozor stavebníka nad prováděním Díla pro Objednatele vykonává následující osoba:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Číslo autorizace ČKAIT

Osoba vykonávající technický dozor může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou,

která bude Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena.

Změna osoby vykonávající technický dozor musí být Objednatelem bezodkladně oznámena

Zhotoviteli.

Technický dozor zejména zařizuje:

(a) průběžnou kontrolní činnost a dohled se zaměřením na shodu provádění Díla s

Požadavky objednatele a harmonogramem;

(b) posouzení Dokumentů zhotovitele;

(c) kontrolu a posouzení technologických postupů;

(d) posouzení vzorků (jsou-li takové);

(e) průběžnou kontrolu a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a komplexním

vyzkoušením Díla;

(f) kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtování a fakturace;
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(g) kontrolu Variací a požadavků na dodatečný čas či platbu Zhotovitele.

Objednatel může na technický dozor přenést jakoukoli svou pravomoc vyplývající ze Smlouvy,
pokud to oznámí Zhotoviteli. Technický dozor však nemá právo samostatně měnit Smlouvu.

4 ZHOTOVITEL

4.1 OBECNÉ POVINNOSTI

Zhotovitel musí vyprojektovat, provést a dokončit Dílo řádně, včas a v souladu se Smlouvou
tak, aby byl naplněn účel Smlouvy podle čl. 2 [Předmět a účel smlouvy].

Zhotovitel musí zajistit veškerou pracovní sílu, Materiály a Vybavení zhotovitele, které mohou
být potřebné. Platí, že veškeré Materiály na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí postupovat rovněž v souladu s příslušnými technickými a dalšími normami,
které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla.

Zhotovitel  musí  dodržovat  podmínky  stanovené  v  individuálních  právních  aktech  orgánů
veřejné  moci  vydaných  v  souvislosti  s  Dílem  a  veřejnoprávních  smlouvách  případně
uzavřených v souvislosti s Dílem.

Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit
její  splnění  (či  adekvátní  náhradu  splnění)  na  své  náklady;  takto  vynaložené  náklady
představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

4.2 ZÁVAZNOST NABÍDKY

Zhotovitel  musí  postupovat  v  souladu  se  svou  nabídkou  včetně  všech  jejích  případných
doplnění a objasnění.

Zhotovitel musí použít ty osoby, které uvedl v Nabídce, ať již pro účely prokázání kvalifikace,
nebo  hodnocení  (jsou-li  takové).  Zhotovitel  může  dočasně  nebo  trvale  nahradit  některou
z těchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenými v následujících odstavcích.

4.3 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA SPLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel musí do 14 dnů od Data zahájení předat Objednateli originál (může být v listinné,
nebo elektronické  podobě)  záruční  listiny  bankovní  záruky  za  řádné  splnění  jakýchkoli
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Zhotovitel musí zajistit jakoukoli potřebnou aktualizaci nebo nahrazení již předložené záruční
listiny  tak,  aby  byly  podmínky  podle  tohoto  odstavce  splněny  po  stanovenou  dobu  bez
jakéhokoli přerušení.

Zhotovitel musí zajistit, aby bankovní záruka trvala alespoň ode dne předložení záruční listiny
do uplynutí  lhůty  pro uplatnění  vad  podle  odst.  10.1  [Lhůta  pro  uplatnění  vad].  Možnost
postupného předkládání více záručních listin tím není vyloučena.

Bankovní záruka musí:

(a) být vystavena právnickou osobou se sídlem v členském státě Evropské unie;

(b) neodvolatelná;

(c) být vystavena na částku:
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(i) 5 % Nabídkové ceny od Data zahájení do dne předcházejícího datu předání

Staveniště Zhotoviteli;

(ii) 10 % Nabídkové ceny od data předání Staveniště Zhotoviteli do data vydání

Potvrzení o převzetí;

(iii) 5 % Nabídkové ceny od data vydání Potvrzení o převzetí do konce doby trvání

stanovené výše;

(d) opravňovat Objednatele k jejímu čerpání až do výše zaručené částky na první výzvu,

bez námitek, bez povinnosti Objednatele předložit výstavci jakékoli jiné dokumenty

než výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání

bankovní záruky.

Objednatel musí vrátit jakýkoli originál záruční listiny Zhotoviteli nebo jiným způsobem uvolnit

bankovní záruku:

(a) bezodkladně poté, co Zhotovitel předal Objednateli novou záruční listinu, pokud ještě

neuplynula lhůta pro odstranění vad podle odst. 10.1 [Lhůta pro uplatnění vad];

(b) do 14 dnů po uplynutí lhůty pro odstranění vad podle odst. 10.1 [Lhůta pro uplatnění

vad].

4.4 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A DALŠÍ PERSONÁL ZHOTOVITELE

Za Zhotovitele je coby odpovědný projektový manažer pověřen jednat následující zástupce

Zhotovitele:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Zástupce Zhotovitele má všechny pravomoci potřebné k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele.

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo

prováděno, věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem.

Je-li zástupce Zhotovitele dočasně, na nezbytně nutnou dobu nepřítomen na Staveništi, musí

být jmenován jeho vhodný náhradník. I s osobou tohoto náhradníka a za obdobných

podmínek jako v případě zástupce Zhotovitele musí Objednatel vyjádřit předchozí souhlas.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo

jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny

zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro

které není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění

Díla) je Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba

kvalit původní, jenž byly rozhodné pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v

Řízení, má Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5 [Smluvní pokuty] písm. (d).

Tento odstavec se použije přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, jsou-

li uvedeny v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.
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Funkci stavbyvedoucího jako osoby, které musí odborně vést odstranění dotčené stavby a plnit

další povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména § 164 zákona č. 283/2021 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vykonává následující osoba:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Číslo autorizace ČKAIT

4.5 PODZHOTOVITELÉ

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat

provedení jakékoli části Díla podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele

podle předchozí věty se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabídce nebo jinak

identifikované Zhotovitelem během Řízení.

Pokud během provádění Díla Zhotovitel hodlá změnit podzhotovitele, jehož prostřednictvím

prokazoval část kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň

v rozsahu, v jakém ji splňoval původní podzhotovitel. Tuto skutečnost musí Zhotovitel

Objednateli předem písemně prokázat.

Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení Nabídky v rámci Řízení, použijí

se pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele, a to

včetně ujednání o smluvní pokutě.

4.6 SPOLUPRÁCE

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele,

zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu Objednatele a Dalších dodavatelů

objednatele, mají-li na Staveništi vykonávat činnost související s Dílem.

Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby Dalších dodavatelů objednatele mohly

být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu

s příslušnými pokyny Objednatele koordinovat provádění Díla s Dalšími dodavateli objednatele

tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani

plnění závazků Dalších dodavatelů objednatele vůči Objednateli. Zhotovitel se rovněž musí

účastnit společných koordinačních jednání s Objednatelem a Dalšími dodavateli objednatele.

Zhotovitel rovněž musí umožnit Dalším dodavatelům objednatele přístup na Staveniště

a za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na

Staveništi, jako by to byli jeho podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena

Objednatelem.

Identifikační a kontaktní údaje Dalších dodavatelů objednatele sdělí Objednatel Zhotoviteli

bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.

4.7 VYTYČENÍ

Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu

s Dílem a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve

Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel musí správně rozmístit všechny části

Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech či trasování Díla.
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Zhotovitel  musí  zajistit  obnovení  vytyčení  a  pevných  vytyčovacích  bodů,  pokud  budou  v
průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.

4.8 BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel musí v souvislosti s Dílem:

(a) plnit povinnosti vyplývajících z právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany;

(b) plnit  podmínky  stanovené  koordinátorem  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci
na Staveništi a poskytnout mu součinnost potřebnou pro výkon jeho funkce;

(c) dbát  o  bezpečnost  všech  osob,  které  mají  oprávnění  být  na  Staveništi,  vynaložit
přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a zabraňovat
ohrožení takových osob.

Zhotovitel  musí  zajistit  plnění  takových  povinností  i  ze  strany  svého  personálu  a  svých
případných poddodavatelů. 

4.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT 
NA KOMUNIKACÍCH

Zhotovitel  musí  v  souladu s  cíli  udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“
přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí
(jak na Staveništi,  tak mimo ně) a omezil  škody a obtěžování lidí  způsobené znečištěním,
hlukem a či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla.

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění pozemních či areálových komunikací či okolí
Staveniště, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého
takového znečištění.

Další  povinnosti  v oblasti  ochrany životního prostředí mohou být stanoveny v Požadavcích
objednatele.

4.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zhotovitel musí plnit povinnosti tzv. původce odpadů, a to včetně vedení a archivace průběžné
evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost Objednatele
bez zbytečného odkladu tuto evidenci  předložit  ke kontrole.  Zhotovitel  musí  zajistit  plnění
těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů.

Další povinnosti v oblasti nakládání s odpady mohou být stanoveny v Požadavcích objednatele.

4.11 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA STAVENIŠTI

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo
předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny
do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření,
aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození
jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli,
který musí dát pokyn, jak s ním naložit.
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4.12 PRÁVA CESTY A ZAŘÍZENÍ

Zhotovitel musí nést všechny Náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje,
včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a Náklady,
jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla.

Podrobnosti mohou být stanoveny v Požadavcích objednatele.

4.13 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VODA

Zhotovitel  si  musí  zajistit  zdroje  elektrické  energie a  vody na vlastní  náklady.  Objednatel
k tomu musí poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost.

Podrobnosti mohou být stanoveny v Požadavcích objednatele.

4.14 STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel musí vést stavební deník v souladu s právními předpisy a umožnit k němu přístup
Objednateli včetně každé pověřené osoby Objednatele, technickému dozoru a dalším osobám
oprávněným k takovému přístupu podle právních předpisů.

Objednatel  předpokládá,  že  Zhotovitel  povede  stavební  deník  v listinné  podobě,  přičemž
se souhlasem Objednatele jej může vést v elektronické podobě.

4.15 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Zhotovitel  musí  při  plnění  Smlouvy  plnit  povinnosti  vyplývající  z  podmínek  společenské
odpovědnosti, k jejichž dodržování se zavázel v Dopisu nabídky.

5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1 KONTROLNÍ DNY

Objednatel  je  může  svolávat  před  předáním  Staveniště  Zhotoviteli  jednou  měsíčně
a po předání  Staveniště  Zhotoviteli  jednou  týdně  (nebude-li  Stranami  dohodnuto  jinak)
kontrolní  dny za účelem kontroly  postupu prací  a  přijetí  opatření  pro další  práce na Díle.
Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit.

5.2 KONTROLA NA STAVENIŠTI

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu:

(a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány
přírodní Materiály;

(b) při výrobě či zpracování (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k jakémukoli přezkoumání
Materiálů.

Zhotovitel  musí  dát  Objednateli  oznámení,  kdykoli  je  jakýkoliv  výsledek  práce  Zhotovitele
dokončen a předtím, než je podle jeho povahy zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen
k uskladnění nebo přepravě. Takové oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny
předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke kontrole takových prací předloží Zhotovitel
veškeré  výsledky o  provedených kontrolách,  měřeních či  zkouškách.  Objednatel  pak  musí
provést  přezkoumání,  kontrolu,  měření  nebo  zkoušení,  nebo  dát  okamžitě  Zhotoviteli
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oznámení,  že  uvedené  nepožaduje.  Jestliže  Zhotovitel  oznámení  nedá,  a  když  je  to
Objednatelem požadováno, musí Zhotovitel výsledek práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to
vše na Náklady Zhotovitele. Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto odstavce nedostaví
přes to, že Zhotovitel svoji oznamovací povinnost řádně a včas splnil, musí Zhotovitel pořídit
detailní  fotodokumentaci  výsledku  práce,  a  poté  je  oprávněn  výsledek  práce  podle  jeho
povahy zakrýt, umístit mimo dohled či zabalit k uskladnění nebo přepravě.

5.3 ODKRYTÍ A ZKOUŠENÍ

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě
odkrytí  nebo  zkoušení  zjištěno,  že  projektová  dokumentace  Zhotovitele,  Materiály  nebo
řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí
nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci.

6 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE, 
DOKUMENTY ZHOTOVITELE A LICENCE

6.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A DALŠÍ DOKUMENTY ZHOTOVITELE

Zhotovitel  musí  vyhotovit  nebo  jinak  zajistit  vyhotovení  projektové  dokumentace  a  jiných
Dokumentů zhotovitele a vykonat nebo jinak zajistit související inženýrskou činnost v rozsahu
specifikovaném v Požadavcích objednatele.

6.2 ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 
A DALŠÍ DOKUMENTY ZHOTOVITELE

Zhotovitel  je  odpovědný  za  svoji  nabídkovou  projektovou  dokumentaci  (je-li  taková),
za projektovou dokumentaci podle tohoto článku a další Dokumenty zhotovitele s tím, že musí
být vhodné k zamýšlenému účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. Zhotovitel je také odpovědný
za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká.

Objednatel je odpovědný za Požadavky objednatele.

6.3 LICENCE A SOUVISEJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ

Není-li  v  Požadavcích  objednatele  ve  vztahu k určitému Dokumentu zhotovitele,  který  má
povahu autorského díla, stanoveno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli:

(a) rozsahem  a  způsobem  užití  neomezenou  výhradní  Licenci  ke  každému  takovému
Dokumentu zhotovitele;

(b) oprávnění každý takový Dokument zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet
z něj  odvozená  autorská  díla,  a  to  samostatně  nebo  i  prostřednictvím třetích  osob
a spojovat jej  s jinými autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení,  provozu,
údržby, předělání, úprav, oprav, demolic nebo další výstavby, které mohou navazovat
na Dílo;  Objednatel  je  rovněž  oprávněn  uvádět  každý  takový  Dokument  zhotovitele
i jakékoli autorské dílo vzniklé na jeho základě na veřejnost i pod svým názvem.

Zhotovitel prohlašuje, že je každý takový Dokument zhotovitele vytvořen jeho autory jako dílo
zaměstnanecké  nebo,  že  je  Zhotovitel  oprávněn  poskytnout  Objednateli  k takovému
Dokumentu  zhotovitele  Licenci  včetně  oprávnění  podle  písm.  (b) na základě  smluvního
ujednání s jeho autory či jinou oprávněnou osobou.
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Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských.

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle písmene
(b) třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

Cena za poskytnutí  Licence včetně oprávnění podle písmene  (b) je  zahrnuta v Nabídkové
ceně.

7 RIZIKA A ODPOVĚDNOST

7.1 RIZIKA OBJEDNATELE

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

(a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze
zahraničí, když k nim dojde na území České republiky;

(b) rebelie,  terorismus,  revoluce,  povstání,  vojenský  převrat,  násilné  převzetí  moci
a občanská válka, když k nim dojde na území České republiky;

(c) vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo,  které jsou vyvolány jinými
osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci;

(d) ionizující  radiace  a  radioaktivní  kontaminace  z  jakéhokoli  jaderného  paliva  nebo
jakéhokoli  jaderného  odpadu  ze  spalování  jaderného  paliva,  radioaktivní  toxické
výbušniny  nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli  výbušného jaderného systému
nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití
jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel;

(e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu
rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí;

(f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve
Smlouvě;

(g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je
Objednatel odpovědný;

(h) jakékoli  působení  přírodních  sil  s  vlivem  na  Staveniště  nebo  Dílo,  které  je
nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat,  že by proti  němu zkušený
zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření;

(i) Vyšší moc;

(j) přerušení  podle  odst.  3.2 [Pokyny  objednatele],  pokud  není  přičitatelné  neplnění
Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání;

(k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem;

(l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na
Staveništi  během  provádění  Díla,  které  nebyly  rozumně  předvídatelné  zkušeným
zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny;

(m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;

(n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu podání Nabídky;
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(o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat provést Dílo na, nad, pod, uvnitř nebo
přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro provedení Díla;

(p) škoda,  která  je  nevyhnutelným  následkem  povinnosti  Zhotovitele  provést  Dílo  a
odstranit všechny vady.

7.2 PÉČE ZHOTOVITELE O DÍLO

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení až do data vydání
Potvrzení o převzetí, nebo do data, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo
odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo
v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit
Objednatele, Další dodavatele objednatele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát
a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou
kvůli  Dílu  a  budou  způsobené  porušením  Smlouvy  nedbalostí  nebo  jiným  neplněním
Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

7.3 VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost:

(a) kterou Strana nemůže ovládat;

(b) proti které tato Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy;

(c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat;

(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích
závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí
Zhotovitel  přerušit  provádění  Díla  a  musí  demobilizovat  Vybavení  zhotovitele  v  rozsahu
dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení,
které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného
Díla a Materiálů důvodně dodaných na Staveniště, upraveného následovně o:

(a) jakékoli  částky,  ke  kterým je  Zhotovitel  oprávněn podle  odst.  11.4  [Oprávnění  k 
dodatečné platbě];

(b) Náklady jeho přerušení a demobilizace;

(c) jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od
oznámení o odstoupení.
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8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A ČAS

8.1 DOBA PRO DOKONČENÍ

Zhotovitel musí zahájit projektování a případně další práce na Díle k Datu zahájení a musí
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby
pro dokončení.

Doba pro dokončení je 4 měsíce od předání Staveniště Zhotoviteli.

8.2 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

Zhotovitel  je  postupem podle  odst.  11.3 [Včasné  upozornění  na  zpoždění  či  dodatečnou
platbu]  a  11.5 [Postup  při  variaci  a  požadavku  na  dodatečný  čas  či  platbu]  oprávněn  k
prodloužení Doby pro dokončení v rozsahu, v jakém je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem
Objednatele.

Po  obdržení  podání  Zhotovitele  musí  Objednatel  zvážit  veškeré  podpůrné  podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

8.3 HARMONOGRAM

Nejpozději do 14 dnů od Data zahájení musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla.

Harmonogram musí obsahovat:

(a) Datum zahájení, Dobu pro dokončení Díla, každý milník podle odst. 8.4;

(b) časový plán projektování a provádění prací s vyznačením podzhotovitelů;

(c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly
(např. zemní práce, svislé konstrukce atp.), vše s logickými vazbami a znázorněním
nejdřívějšího  a  nejpozdějšího  možného  data  zahájení  a  ukončení  každé  z  činností,
s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně
kritických cest);

(d) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby
vydání Potvrzení o převzetí;

(e) posloupnost  a  načasování  kontrol  a  zkoušek  specifikovaných  ve  Smlouvě  (jsou-li
takové).

Zhotovitel musí harmonogram Díla průběžně aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech.

Harmonogram Díla musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě ve formátu *.xls.
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8.4 MILNÍKY

Zhotovitel musí při provádění Díla splnit ve stanovené době následující milníky:

Milník 1 [Podání žádosti o vydání povolení]

Popis Zhotovitel  podal  kompletní  žádost  o  vydání  souvisejícího  povolení
k odstranění stavby, jejíž rozsah a obsah, včetně jakékoli  potřebné
projektové  dokumentace,  je v souladu  s právními  předpisy,
příslušnému stavebnímu úřadu.

Doba pro splnění 3 měsíce od Data zahájení

Zhotovitel  může oznámením požádat  Objednatele  o  potvrzení  splnění  milníku  s  uvedením
podrobností.

Objednatel musí do 14 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydat Zhotoviteli potvrzení o splnění milníku, na kterém musí být uvedeno datum, kdy
byl splněn; nebo

(b) odmítnout žádost s uvedením důvodů.

Zhotovitel  je  oprávněn k  prodloužení  doby pro  splnění  milníku  obdobným postupem jako
v případě prodloužení Doby pro dokončení v rozsahu, v jakém je nebo bude splnění milníku
zpožděno jakýmkoli rizikem Objednatele. Důvody pro prodloužení Doby pro dokončení a doby
pro splnění milníku se posuzují samostatně.

9 DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ

9.1 DOKONČENÍ

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel Objednateli předat dokumenty
podle  9.2 [Dokumenty  nezbytné  pro  převzetí  díla],  a  to  nejméně  3  pracovní  dny  před
předpokládaným datem převzetí Díla Objednatelem.

9.2 DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel musí před převzetím Díla Objednatelem předat Objednateli:

(a) Dokumenty zhotovitele, které dosud Objednateli nepředložil;

(b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění Díla;

(c) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro údržbu Díla, jsou-li takové;

(d) atesty,  certifikáty,  výsledky jakýchkoli  zkoušek a prohlášení  o  vlastnostech či  shodě
Materiálů nebo výsledku provedených prací s požadavky příslušných právních předpisů
či technických a dalších norem, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla, jsou-li
takové;

(e) doklady o vytyčení původních inženýrských sítí v dotčeném území a doklady o jejich
zpětném převzetí jejich správci;
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(f) doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla včetně v rozsahu a o obsahu vyplývajících
z právních předpisů;

(g) kompletní stavební deník;

(h) fotodokumentaci:

(i) provádění  prací  na  Díle  (zejména  klíčových  momentů,  zakrývaných  míst,
vybudovaných nebo přeložených sítí, přípojek a chrániček před záhozem);

(ii) dokončeného Díla,

v  rozsahu,  aby  podle  ní  bylo  možné  výstižně  zrekapitulovat  průběh  provádění  Díla
(každý snímek musí být opatřen pořadovým číslem a datem pořízení);

(i) další dokumenty stanovené ve Smlouvě, jsou-li takové.

Na  podobu  a  formu předání  dokumentů,  které  nejsou  Dokumenty  zhotovitele,  se  použijí
přiměřeně  podmínky  formátů  a  zásad  vyhotovení  Dokumentů  zhotovitele  stanovené
v Požadavcích objednatele.

9.3 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou:

(a) drobných  vad,  které  nebrání  řádnému  užívání  Díla  nebo  jeho  užívání  podstatným
způsobem neomezují;

(b) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním příslušných
prací do ročního období neumožňujícího jejich provedení (např. stav vegetace); nebo

(c) vad,  jejichž  existence  je  prokazatelně  objektivně  způsobena  tím,  že  provedení
či dokončení příslušných prací je podmíněno až užíváním Díla,

Objednatel vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo Objednatelem
převzato.  V Potvrzení  o  převzetí  budou uvedeny případné zjištěné vady Díla  a  stanoveny
přiměřené lhůty pro jejich odstranění. V Potvrzení o převzetí  bude dále uvedena lhůta pro
vyklizení Staveniště.

Potvrzení o převzetí musí mít formu protokolu podepsaného oběma Stranami.

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

10 VADY DÍLA VE LHŮTĚ PRO UPLATNĚNÍ VAD

10.1 LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ VAD

Lhůta pro uplatnění vad neuvedených v Potvrzení o převzetí je 5 let.

Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení nebo úprav
provedených Objednatelem nebo na jeho pokyn) do data uplynutí lhůty pro uplatnění vad.

Lhůta pro uplatnění  vad běží  ode dne převzetí  Díla  Objednatelem uvedeného v  Potvrzení
o převzetí.  To neplatí  pro  ty  části  Díla,  které  byly  převzaty  s  vadami;  pro  ně  lhůta  pro
uplatnění  vad  běží  ode  dne  uspokojení  práv  Objednatele  z vad  uvedených  v Potvrzení  o
převzetí.
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10.2 UPLATNĚNÍ VADY

V rámci lhůty pro uplatnění vady lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela
bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel
měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

Požaduje-li  Objednatel  odstranění  vady,  musí  Zhotovitel  provést  veškeré  práce  potřebné
k jejímu odstranění

(a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem;

(b) bez  nároku  na  úhradu  Nákladů  ze  strany  Objednatele  v  případě,  že  vady  jsou
zapříčiněné tím, že Dokumenty zhotovitele, Materiály nebo řemeslné zpracování nejsou
v  souladu  se Smlouvou,  nebo  porušením  jiné  povinnosti  Zhotovitele  vyplývající  ze
Smlouvy.

11 VARIACE A POŽADAVKY NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU

11.1 PRÁVO NA VARIACI

Objednatel  může  dát  pokyn  k  Variacím.  Variace  musí  být  vždy  v souladu  s ustanoveními
příslušných právních předpisů o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Variace může zahrnovat zejména:

(a) dodatečné práce na Díle;

(b) práce vyvolané skutečností, kterou Objednatel nemohl předvídat;

(c) práce  vyvolané  rozdílem  mezi  Požadavky  objednatele  a  skutečným  stavem  Díla
či Staveniště; nebo

(d) vypuštění části prací na Díle.

11.2 OCEŇOVÁNÍ VARIACÍ

Ocenění Variace musí být provedeno na základě:

(a) položkové ceny ze Smlouvy; nelze-li takto ocenění Variace stanovit, tak na základě

(b) odvození z položkové ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto ocenění Variace
stanovit, tak na základě

(c) odvození z ceny vhodné položkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS ve znění platném
ke dni předložení pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li takto ocenění Variace stanovit,
tak na základě

(d) Zhotovitelova  návrhu  kalkulace  položkové  ceny  s podrobným  vyčíslením  přímých  a
účelně vynaložených nákladů Zhotovitele spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5
% přímých nákladů, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů a přirážkou
na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů.

11.3 VČASNÉ UPOZORNĚNÍ NA ZPOŽDĚNÍ ČI DODATEČNOU PLATBU

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli skutečnost, která by
mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést k požadavku na

Smlouva o dílo Strana 18 z 26



Smlouva č. 2024/ORI/S/0408

dodatečnou  platbu.  Zhotovitel  musí  přijmout  veškerá  rozumná  opatření,  aby  tyto  účinky
minimalizoval.

Oznámení ve smyslu tohoto odstavce musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po
tom,  co  si  Strana  uvědomila  nebo  měla  uvědomit,  že  ji  tato  skutečnost  způsobila  vznik
zpoždění, Nákladů, nároku na slevu, nebo jiného nároku, a musí v tomto oznámení uvést
alespoň popis skutečnosti a podstatu svého požadavku.

Jestliže  Strana  nedá  oznámení  ve  smyslu  tohoto  odstavce,  platí,  že  žádný  požadavek
v souvislosti s dotčenou skutečností neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. Druhá Strana
je v souvislosti s touto skutečností zbavena veškeré odpovědnosti.

11.4 OPRÁVNĚNÍ K DODATEČNÉ PLATBĚ

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel
k platbě  částky  takových  Nákladů  oprávněný.  Jestliže  je  v  důsledku  jakéhokoli  rizika
Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

11.5 POSTUP PŘI VARIACI A POŽADAVKU NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU

Zhotovitel  musí  Objednateli  předložit  soupis  oceněných  položek  jednotlivých  Variací  nebo
požadavků na dodatečnou platbu nebo čas během 14 dnů od pokynu nebo skutečnosti, ze
které vznikl takový požadavek (pokud byl oznámen včas podle odst. 11.3 [Včasné upozornění
na zpoždění či dodatečnou platbu]). Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné,
i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění nebo dodatečný čas určit.

Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž požadavek na dodatečný čas
či platbu musí být Stranami vhodně písemně zachycen.

Variaci,  jejíž  provedení  objektivně nesnese odkladu,  provede Zhotovitel  po jejím schválení
Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku (či jiného vhodného
záznamu). I k takové Variaci bude bezodkladně opatřen změnový list.

Bagatelní Variace:

(a) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně Ceny díla;

(b) které by  za  použití  v  Řízení  nemohly  umožnit  účast  jiných dodavatelů  ani  nemohly
ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky; a

(c) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele,

nemusí být opatřeny změnovým listem, ale musí být vhodně písemně zachyceny.

Požádá-li o to Objednatel, budou Variace i požadavek na dodatečný čas či platbu (nebo jejich
souhrn za určité období) zrekapitulovány dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen
deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost Variace, resp. požadavku na dodatečný čas
či platbu, nemá žádný vliv.

12 CENA DÍLA A PLATBA

12.1 NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena je stanovena paušální částkou 645 000,00 Kč bez DPH.

Nabídková cena se po úpravách sjednaných ve Smlouvě stane Cenou díla.
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K Ceně díla  bude připočtena  DPH ve  výši  podle  právních  předpisů  v rozsahu,  v jakém se
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti.

12.2 OPRÁVNĚNÍ K PLATBĚ CENY DÍLA

Zhotovitel je oprávněn k platbě části Ceny díla ve výši 5 % Nabídkové ceny po nabytí právní
moci povolení odstranění stavby potřebného pro provedení Díla.

Zhotovitel je oprávněn k platbě zbývající části Ceny díla, včetně jakýchkoli přípočtů a odpočtů,
které jsou splatné, po splnění podmínek podle odst. 12.5 [Závěrečná platba].

12.3 VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě.

Objednatel  musí  vyúčtování  do 28 dnů schválit  nebo  uvést  důvody,  pro které  vyúčtování
neschvaluje.

12.4 PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Zhotovitel  může  fakturu  k  průběžné  platbě  vystavit  až  po  odsouhlasení  vyúčtování
Objednatelem. Pokud Objednatel odsouhlasil jen část vyúčtování, lze fakturu vystavit jen na
tuto část.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení vyúčtování Objednatelem.

Faktura musí obsahovat:

(a) náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů;

(b) Objednatelem  sdělené  údaje  týkající  se  zdroje  spolufinancování  předmětu  Smlouvy
(zpravidla název programu, registrační číslo a název projektu) nebo jiné obdobné údaje,
jsou-li takové.

Objednatel  může  Zhotoviteli  písemně  odmítnout  úhradu  faktury,  která  není  v  souladu
se Smlouvou. Zhotovitel musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu.

Doba splatnosti faktury musí být nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený
Zhotovitelem na faktuře.  Faktura je  uhrazena ke  dni,  ve  kterém byly  z  účtu  Objednatele
odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu Zhotovitele.

Pokud se nepoužije režim přenesené daňové povinnosti a Zhotovitel uvede na faktuře účet,
který není zveřejněný v registru plátců DPH, nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného
plnění nebo k datu úhrady faktury o Zhotoviteli v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem, Objednatel může Zhotoviteli uhradit pouze fakturovanou částku
bez DPH a dále postupovat podle právních předpisů.

12.5 ZÁVĚREČNÁ PLATBA

Po vydání  Potvrzení  o  převzetí  a  odstranění  vad uvedených v Potvrzení  o  převzetí  (jsou-li
takové)  musí  Zhotovitel  Objednateli  předložit  závěrečné  vyúčtování  spolu  s  jakýmikoli
dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit konečnou Cenu
díla.
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Objednatel  musí  závěrečné vyúčtování  do  28  dnů  schválit  nebo  uvést  důvody,  pro  které
závěrečné vyúčtování neschvaluje.

Zhotovitel může fakturu k závěrečné platbě vystavit až po schválení závěrečného vyúčtování
Objednatelem. Pokud Objednatel schválil jen část závěrečného vyúčtování, Zhotovitel může
vystavit jen na tuto část.

Na další postup při fakturaci a platbě se použije odst. 12.4 [Průběžné platby] obdobně.

12.6 ZPOŽDĚNÁ PLATBA

Zhotovitel  je oprávněný k úroku z prodlení ve výši podle příslušných právních předpisů za
každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti. 

13 NEPLNĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTY

13.1 NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

Opustí-li  Zhotovitel  Dílo,  odmítne  plnit  nebo  neplní  důvodný  pokyn  Objednatele,  nebo
nepostupuje s  náležitou rychlostí  a  bez zpoždění,  nebo i  přes písemnou výzvu k nápravě
porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento odstavec,
popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů
potom,  co  Zhotovitel  obdržel  oznámení  Objednatele,  může  Objednatel  prostřednictvím
druhého oznámení  podaného během 21 dnů odstoupit  od  Smlouvy.  Zhotovitel  poté  musí
demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály a jakékoli
Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být
používáno až do dokončení Díla.

13.2 NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou nebo i  přes písemnou výzvu k nápravě
porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento odstavec,
popisující  neplnění  Objednatele.  Jestliže  neplnění  není  napraveno  během  7  dnů  potom,
co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla
nebo jeho části.

Jestliže  neplnění  není  napraveno  během 28  dnů  potom,  co  Objednatel  obdržel  oznámení
Zhotovitele,  může  Zhotovitel  prostřednictvím druhého oznámení  podaného během 21 dnů
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

13.3 ÚPADEK

Je-li  rozhodnuto o úpadku některé ze Stran, druhá Strana může prostřednictvím oznámení
okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím,
že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele,
o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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13.4 PLATBA PO ODSTOUPENÍ

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného
Díla a Materiálů důvodně dodaných na Staveniště, upraveného následovně:

(a) o jakékoli  částky,  ke kterým je Zhotovitel  oprávněn podle odst.  11.4 [Oprávnění  k 
dodatečné platbě];

(b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel;

(c) jestliže  Objednatel  odstoupil  podle  odst.  13.1 [Neplnění  zhotovitele]  nebo  13.3
[Úpadek], je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu
odstoupení neprovedených částí Díla;

(d) jestliže  Zhotovitel  odstoupil  podle  odst.  13.2 [Neplnění  objednatele]  nebo  13.3
[Úpadek], je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s
obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý  zůstatek,  který  náleží  k  zaplacení,  musí  být  zaplacen  nebo  vrácen  během  28  dnů
od oznámení o odstoupení.

13.5 SMLUVNÍ POKUTY

V případě:

(a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení musí Zhotovitel zaplatit
Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,2  % Nabídkové  ceny  za  každý započatý  den
prodlení;

(b) prodlení Zhotovitele se splněním milníku podle odst.  8.4 [Milníky] ve stanovené době
pro jeho  splnění  musí  Zhotovitel  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  %
Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení;

(c) prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě pro její  odstranění musí
Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou takovou vadu
a každý započatý den prodlení;

(d) že Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová
osoba  kvalifikaci  odpovídající  osobě  původní,  jež  byla  rozhodná  pro  výběr  nabídky
Zhotovitele  nebo  prokázání  kvalifikace  v  Řízení,  musí  Zhotovitel  zaplatit  Objednateli
smluvní pokutu 2 000 Kč za každý i započatý den takového vadného stavu od marného
uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty;

(e) že Zhotovitel ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nesplnil pokyn stanovený technickým
dozorem Objednatele nebo podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví  při  práci  na  Staveništi  nebo  těmto  osobám  neposkytl  potřebnou  součinnost
pro výkon jejich funkce, musí Zhotovitel  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu ve výši
5 000 Kč  za  každý  jednotlivý  případ  porušení  a  započatý  den  prodlení  od marného
uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty;

(f) že Zhotovitel ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nepředložil harmonogram podle odst.
8.2 [Harmonogram] nebo nepředložil jeho povinnou aktualizaci, musí Zhotovitel zaplatit
Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1 000  Kč  za  každý  jednotlivý  případ  porušení
a započatý den prodlení od marného uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty.

Celková  výše  smluvních  pokut  zaplacených Zhotovitelem podle  Smlouvy nepřekročí  20  %
Nabídkové ceny.
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Zaplacením jakékoli  smluvní pokuty nebo obnosu podle odst.  13.4 [Platba po odstoupení]
písm. (c) není  dotčeno  právo  Objednatele  na  náhradu  škody  způsobené  mu  porušením
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém
škoda  smluvní  pokutu  nebo  obnos  podle  odst.  13.4 [Platba  po  odstoupení]  písm.  (c)
převyšuje.

14 POJIŠTĚNÍ

14.1 POJIŠTĚNÍ DÍLA A OKOLNÍHO MAJETKU

Zhotovitel  musí  sjednat  a  udržovat  v  platnosti  pojištění  Díla  a  okolního  majetku,  a  to  za
splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

(a) pojistná částka min. ve výši Nabídkové ceny;

(b) rozsah  krytí  alespoň  stavebně-montážní  „All-risks“  a  rizika  FLEXA  do  plné  výše
Nabídkové ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z Nabídkové ceny,
minimálně  však  200  000  Kč,  limit  plnění  jednotlivě  pro  ostatní  rizika  min.  ve  výši
Nabídkové ceny;

(c) pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 5 000 000 Kč;

(d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;

(e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední
vady uvedené v Potvrzení o převzetí.

14.2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Zhotovitel  musí  sjednat  a  udržovat  v  platnosti  pojištění  odpovědnosti,  a  to  za  splnění
následujících minimálních požadavků Objednatele:

(a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel
sjedná  jako  pojistník  a  pojištěnými  touto  pojistnou  smlouvou  budou  Zhotovitel
a podzhotovitelé;

(b) rozsah  krytí  bude  zahrnovat  i  odpovědnost  za  škodu  způsobenou  věcí  pojištěného
a odpovědnost  za  škodu  vzniklou  v  souvislosti  s  prováděním  Díla  včetně  pojištění
odpovědnosti  za  újmu způsobenou chvěním,  odstraněním nebo zeslabením nosného
či podpírajícího  prvku;  součástí  bude  krytí  tzv.  „křížové  odpovědnosti“  vztahující  se
na všechny  pojištěné  tak,  jako  by  byl  každý  z  pojištěných  pojištěný  svojí  vlastní
pojistnou smlouvou;

(c) limit plnění min. 5 000 000 Kč;

(d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;

(e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední
vady uvedené v Potvrzení o převzetí.

14.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ

Pojistky k pojištěním podle tohoto článku musí být vydány pojistiteli za podmínek schválených
Objednatelem.  Zhotovitel  musí  Objednateli  poskytnout  důkazy,  že  jakákoli  požadovaná
pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno.
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Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se
ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty
nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo
napravena.

14.4 NEPOJIŠTĚNÍ

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto článku
nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by
byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí
odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného
jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli. 

15 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 ROZHODNÉ PRÁVO

Smlouva  a veškeré  právní  vztahy s  ní  související  se  řídí  právním řádem České republiky.
V rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Stran upraveny Smlouvu, se použijí příslušná
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.2 ŘEŠENÍ SPORŮ

Strany musí usilovat o smírně řešení jakéhokoliv vzájemného sporu, který vznikl v souvislosti
se Smlouvou. Pokud Strany nedosáhnou smírného řešení takového sporu, bude vyřešen v
řízení před obecným soudem České republiky u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má
sídlo Objednatel.

16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1 POSTOUPENÍ

Strany se v takovém případě vypořádají obdobně jako při odstoupení od Smlouvy. Z odst. 13.4
[Platba po odstoupení] se však použijí jen písmena (a) a (b).

Zhotovitel  není  oprávněn  převést  jako  postupitel  pohledávky  ze  Smlouvy  třetí  osobě
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

16.2 SOUČINNOST PŘI KONTROLE A UCHOVÁNÍ DOKUMENTACE

Zhotovitel musí v souladu s případnými pokyny Objednatele:

(a) spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  v souladu  se  zákonem  č.  320/2001  Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů;

(b) poskytnout potřebnou součinnost při provádění jakéhokoli auditu nebo jakékoli kontroly
podle  právních  předpisů  v  souvislosti  se  Smlouvou  nebo  financováním  předmětu
Smlouvy;

(c) obdobně musí Zhotovitel zavázat i svoje podzhotovitele.
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Zhotovitel  musí  řádně  uchovávat  všechny  dokumenty,  které  vyhotovil  nebo jinak  obstaral
v souvislosti  s plněním smlouvy,  s výjimkou dokumentů,  jejichž všechna vyhotovení  předal
Objednateli,  včetně účetních dokladů související  s plněním Smlouvy, a to alespoň po dobu
vyplývající z právních předpisů, nejméně však po dobu 10 let.

16.3 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Strany se zavazují v rámci plnění Smlouvy dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o
zpracování  osobních  údajů  („zákon  o  zpracování  osobních  údajů“).  V  případě  porušení
povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato
porušení  ta  ze  Stran,  jejímž  jednáním  či  opomenutím  k  porušení  GDPR  nebo  zákona  o
zpracování  osobních  údajů  došlo.  Smluvní  strany  souhlasí  s  uvedením osobních  údajů  ve
Smlouvě  tak,  jak  jsou  tyto  ve  Smlouvě  uvedeny  a  prohlašují,  že  nakládání  se  Smlouvou
obsahující  osobní  údaje  bude  odpovídat  povinnostem  vyplývajícím  z  GDPR  a  zákona  o
zpracování osobních údajů.

16.4 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany
měly a chtěly ve Smlouvě sjednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný
projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze
Stran.

Pokud  bude  některé  ujednání  Smlouvy  shledáno  zcela  nebo  zčásti  neplatným  nebo
nevymahatelným,  nejsou  tím  dotčena  její  ostatní  ujednání.  Strany  musí  nahradit  takové
ujednání platným a vymahatelným ujednáním, které bude svým smyslem a účelem nejlépe
odpovídat nahrazovanému ujednání.

16.5 UZAVŘENÍ, UVEŘEJNĚNÍ A NABYTÍ ÚČINNOSTI

Smlouva je uzavřena dnem připojení podpisu poslední Strany.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené
v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru
smluv  k  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději
do 30 dnů od jejího  uzavření  (§  5  odst.  2  zákona o  registru  smluv).  Město  Orlová  zašle
nejpozději do 5 kalendářních dnů Zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smlouva byla vyhotovena a podepsána v elektronické podobě a každá Strana obdržela její
elektronický originál.
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Uzavření Smlouvy bylo schváleno na 36. schůzi Rady města Orlová dne 13. 9. 2024 usnesením č.

1359/36.

PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

Objednatel: Zhotovitel:

Orlová, datum podle el. podpisu AWT Rekultivace a.s., datum podle el. podpisu

Lenka Brzyszkowská Kamil Holenda, předsedou představenstva

Jiří Babiš, místopředsedou představenstva

starostka předseda představenstva

místopředseda představenstva

Město Orlová AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:
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ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1 DEFINICE

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V TOMTO DOKUMENTU

Vedle definic uvedených v odst. 1.1 [Definice] Smlouvy jsou v tomto dokumentu používány
tyto definice:

(a) „DOS“ je dokumentace pro odstranění stavby;

(b) „DSPS“ je dokumentace skutečného provedení;

(c) „Podkladová  dokumentace“  je  dokumentace  ve  smyslu  Čl.  3 k  Dílu  obstaraná
Objednatelem;

(d) „Povolení“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci potřebný
k vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla, jehož vydání musí obstarat Zhotovitel
podle Smlouvy, včetně takového, který nemá povahu správního rozhodnutí, zejména
povolení odstranění stavby podle právních předpisů;

(e) „RDS“ je realizační, dílenská, výrobní nebo jiná obdobná dokumentace;

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 OBECNĚ K METODĚ DESIGN-BUILD

Metoda  Design-Build v principu znamená, že dílo je  popsáno zejména požadavky na
účel,  výkon  nebo  funkci  namísto  podrobné  (prováděcí)  dokumentace  a  souvisejícího
soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr.  Cena  díla  je  stanovena
paušální částkou.

Detailní specifikaci díla připraví (vyprojektuje) až zhotovitel. Objednatel tak vytváří  prostor
pro invenci, schopnosti a projevení relevantních zkušeností zhotovitele. Aby mohla
být  tato  příležitost  zhotovitelem maximálně  využita,  předpokládá  se  jeho aktivní  zapojení.
Jen tak se mu podaří najít nejefektivnější způsob, jak dílo provést.

2.2 VÝZNAM POŽADAVKŮ OBJEDNATELE

Požadavky objednatele jsou v obsahu a rozsahu popsaném v tomto dokumentu podkladem
pro vyprojektování, provedení a dokončení Díla.

Hlavním účelem Požadavků objednatele tak je:

(a) podat informace o Díle a Staveništi; 

(b) vymezit obecné i zvláštní požadavky na účel, výkon nebo funkci Díla;

(c) popsat další požadavky související s Dílem.

Dokumenty tvořící Požadavky objednatele a Podkladovou dokumentaci se musí vnímat jako
vzájemně  se  vysvětlující.  Jestliže  se  v Požadavcích  objednatele  nebo  Podkladové
dokumentaci vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel vydat jakékoli nezbytné
vyjasnění nebo pokyn.

Požadavky objednatele Strana 3 z 13



Součástí  dokumentů  tvořících  Požadavky objednatele  nebo  Podkladovou dokumentaci  jsou
i jejich případné změny, opravy či dodatky provedené Objednatelem v průběhu Řízení.

2.3 NEZÁVAZNOST ODKAZŮ

Pokud se kdekoli v Požadavcích objednatele nebo Podkladové dokumentaci vyskytují přímé
či nepřímé odkazy na  určité  dodavatele  nebo  výrobky,  patenty  na  vynálezy,  užitné  vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to proto, že bez jejich výskytu
by  požadavky  na  účel,  výkon  nebo  funkci  Díla  nemusely  být  dostatečně  přesné  nebo
srozumitelné. Tyto odkazy nejsou závazné pro provedení Díla, Zhotovitel může nabídnout jiné
rovnocenné řešení.

3 PODKLADOVÁ DOKUMENTACE

3.1 OBSTARÁNÍ PODKLADOVÉ DOKUMENTACE OBJEDNATELEM

Objednatel  ke  dni  zahájení  Řízení  pro  Dílo  obstaral  Podkladovou  dokumentaci  v dále
stanoveném rozsahu. 

Objednatel  v souvislosti  s Dílem  nepokračuje  v žádné  další  projektové  nebo  inženýrské
činnosti.

3.2 SEZNAM PODKLADOVÉ DOKUMENTACE

Dokument

Sdělení k žádosti
(Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životního prostředí, 07/2024)

Odborný posudek: Zhodnocení stavebně-technického stavu budovy Tenis klubu 
Slavia Orlová
(Desquat management s.r.o., 10/2023)

Zpráva o provedení stavebně-technického průzkumu objektu: TK Slavia Orlová
(MARPO s.r.o., 05/2023) 

Doplnění projektové dokumentace studny o vyzbrojení vrtu studny
(SMO, městská akciová společnost Orlová, 08/2016)

Průmyslový plynovod, průmyslová pec (výkresy)
(Ing. Stanislav Wilczek, 05/2011)

Archivní dokumentace
(projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí)

4 ÚDAJE O STAVENIŠTI

4.1 ZÁKLADNÍ POPIS STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází ve Sportovním areálu Orlová v bezprostřední blízkosti tenisových kurtů.
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4.2 IDENTIFIKACE POZEMKŮ TVOŘÍCÍCH STAVENIŠTĚ

Staveniště  se  nachází  v katastrálním  území  Horní  Lutyně  [712531] na  následujících
pozemcích:

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník

50 zastavěná plocha a nádvoří
(odstraňovaná budova)

Objednatel

51/1 sportoviště a rekreační plocha Objednatel

4.3 PROVEDENÉ PRŮZKUMY

Výsledky provedených průzkumů jsou součástí Podkladové dokumentace.

4.4 POUŽITÉ MATERIÁLY

Druhy materiálů zabudované v dotčené budově jsou patrné z Podkladové dokumentace.

Objednatel nemá žádné informace o tom, že by byly v dotčené budově zabudovány materiály
obsahující azbest.

4.5 PŘÍSTUPOVÉ CESTY

Zhotovitel  může  použít  jakoukoli  vhodnou  přístupovou  cestu,  pokud  tak  učiní  v souladu
s právními předpisy. Zhotovitel si musí zajistit jakýkoli potřebný souhlas příslušného dotčeného
orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka. Objednatel k tomu musí
Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost.

4.6 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE A VODY

Objednatel  umožňuje  prostřednictvím  provozovatele  Sportovního  areálu  Orlová,  kterým je
SMO,  městská  akciová  společnost  Orlová,  napojení  na  zdroje  elektrické  energie  a  vody
ve stávající (demolované) budově nebo ve vedlejší budově. Zhotovitel musí v případě jejich
využití instalovat podružné měření jejich odběru a uhradit provozovateli cenu za odebranou
vodu  a elektrickou  energii  ve  výši  odpovídající  skutečně  odebranému  množství  při
jednotkových cenách, za které je odebírá provozovatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4.7 VYBAVENÍ DOTČENÉ BUDOVY

Objednatel  předpokládá, že veškeré vybavení,  které se bude nacházet v budově nebo její
bezprostřední  blízkosti  při  předání  Staveniště  Zhotoviteli  je  určeno  k demolici  a  recyklaci
(pokud je to možné) nebo likvidaci.

Zhotovitel musí Objednateli oznámit nález vybavení, u kterého může vzniknout pochybnost,
zda s ním má být  naloženo  podle  předchozího  pododstavce  a  naložit  s ním podle  pokynu
Objednatele.

4.8 DALŠÍ OMEZENÍ

Provádění Díla bude probíhat za plného provozu tenisových kurtů umístěných v bezprostřední
blízkosti  Staveniště.  Provozovatelem  tenisových  kurtů,  jakož  i  celého  Sportovního  areálu
Orlová je SMO, městská akciová společnost Orlová.
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Zhotovitel musí provést jakákoli potřebná opatření za účelem zajištění bezpečnosti personálu
provozovatele  a  návštěvníků  tenisových  kurtů,  jakož  i  celého  Sportovního  areálu  Orlová,
a dohodnout s provozovatelem jakoukoli potřebnou odstávku nebo jiné omezení provozu.

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnosti při jednání s provozovatelem.
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ČÁST II OBECNÉ POŽADAVKY NA DÍLO

5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

5.1 VÝZNAM OBECNÝCH POŽADAVKŮ

Zhotovitel  musí  Dílo  vyprojektovat,  provést a  dokončit tak,  aby  splňovalo  obecné
požadavky na Dílo stanovené v této části.

Pokud  pro  část  Díla  nejsou  Objednatelem  výslovně  stanoveny  žádné  požadavky,  musí  ji
Zhotovitel vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby odpovídala běžnému standardu.

5.2 SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A TECHNICKÝMI NORMAMI

Zhotovitel  musí  Dílo  vyprojektovat,  provést  a  dokončit  tak,  aby  odpovídalo  právním
předpisům a aplikovatelným technickým normám.

6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA, PROJEKTOVÉ CÍLE 
A KLÍČOVÉ PARAMETRY DÍLA

6.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Předmětem Díla je demolice budovy bez čp. na parc. č. 50 v k. ú. Horní Lutyně (Tenisový klub
Slavia Orlová).

Zhotovitel  musí  prostřednictvím  vlastní  projektové  a  inženýrské  činnosti  zajistit  vydání
Povolení,  na základě  které  bude  možné  odstranit  dotčenou  budovu  včetně  základů.
Předmětem Díla, resp. samotné demolice dotčené budovy, však není odstranění základů ani
přípojek  inženýrských sítí.  Na ponechané základy naváže  svou stavební  činností  zhotovitel
plánovaného nového sportovního areálu.

6.2 PROJEKTOVÉ CÍLE

6.2.1 Účelem Díla je dosažení níže popsaných cílů a smyslu Díla, potřeb a očekávání Objednatele,
příp. jiných s Dílem souvisejících priorit Objednatele. 

Zhotovitel  musí  Dílo  vyprojektovat,  provést  a  dokončit  tak,  aby  v  maximální  možné  míře
napomohl dosažení následujících projektových cílů:

(a) dosažení cílového stavu;

(b) co nejnižší ekologické dopady provedení Díla.

6.2.2 Zhotovitel v této souvislosti musí: 

(a) pravidelně  vyhodnocovat,  zda  vyprojektováním,  provedením  a  dokončením  Díla
skutečně v maximální možné míře napomáhá k dosažení projektových cílů;

(b) předkládat návrhy řešení pro případ, že se projektové cíle nedaří dosahovat;

(c) navrhnout  Objednateli  úpravu  či  doplnění  projektových  cílů,  pokud  to  považuje  za
vhodné s ohledem na povahu Díla a zájmy Objednatele.
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6.3 CÍLOVÝ STAV

Dotčená budova je odstraněna, tzn. jsou odstraněny všechny konstrukce, s výjimkou základů
a přípojek  inženýrských  sítí.  Staveniště  je  začištěné,  zakryté  zeminou,  přiměřeně  uklizené
a bezpečné pro pohyb osob a jakoukoli navazující stavební činnost. S veškerým souvisejícím
stavebním odpadem nebo vyzískaným materiálem je naloženo v souladu s právními předpisy
a Smlouvou.

7 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 
A DOKUMENTY ZHOTOVITELE

7.1 OBECNÉ POVINNOSTI

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat a zajistit související inženýrskou činnost. Zhotovitel v  této
souvislosti musí zejména:

(a) vyhotovit  nebo  jinak  zajistit  vyhotovení  jakékoli  potřebné  projektové  dokumentace
a jiných Dokumentů zhotovitele;

(b) obstarat každé potřebné Povolení;

(c) obstarat  každý  souhlas,  stanovisko,  vyjádření  nebo  jiný  doklad  vydávaný  nebo
zpracovaný každým příslušným dotčeným orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci,
správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli
potřebného Povolení nebo pro vyprojektování, provádění nebo dokončení Díla;

(d) pokud Objednatel  nevydá jiný  pokyn,  zastupovat  Objednatele  při  jednání  s  každým
příslušným  dotčeným orgánem nebo  jiným orgánem  veřejné  moci,  správcem nebo
vlastníkem  sítě  nebo  jinou  třetí  osobou  v souvislosti  s činnostmi  podle  předchozích
písmen,  zejména zpracovat  a podat  potřebné žádosti,  dokumenty  a  podklady,  platit
související  správní  nebo jiné nezbytné  poplatky  a účastnit  se  souvisejících  jednání;
v případě potřeby Objednatel musí Zhotoviteli na jeho žádost bez zbytečného odkladu
vystavit doklad o zmocnění v potřebném rozsahu;

(e) předběžně,  a  není-li  to  možné,  tak  bezodkladně  po  jeho  učinění,  informovat
Objednatele  o obsahu  každého  jednání  činěného za  Objednatele  nebo  jiné  důležité
skutečnosti;

(f) postupovat  tak,  aby  nedocházelo  ke  zbytečným  prodlením,  zejména  poskytovat
každému příslušnému dotčenému orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci,  správci
nebo vlastníku sítě  nebo jiné třetí  osobě maximální  součinnost  ve stanovené lhůtě,
nebo, pokud žádná lhůta stanovena nebyla, bez zbytečného odkladu;

(g) účastnit se osobního projednání průběhu projektové a inženýrské činnosti a představit
aktuální  stav  u  Objednatele  nebo na  setkání  s veřejností v přiměřeném  rozsahu;
na žádost  Objednatele  musí  Zhotovitel  v dostatečném  předstihu  vyhotovit písemné
podklady pro takové projednání;

(h) zajistit výkon dozoru projektanta v souladu s právními předpisy;

(i) sledovat a vyhodnocovat stav projektové a inženýrské činnosti;

(j) systematicky  uchovávat  všechny  dokumenty  a  podklady  související  s projektovou
a inženýrskou činností,  které Zhotovitel  vyhotovil  nebo přijal  nad rámec Dokumentů
zhotovitele, a vhodnou formou je předat Objednateli;
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(k) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod.

7.2 FORMÁTY A ZÁSADY VYHOTOVENÍ DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE

Pokud  není  dále  stanoveno  jinak,  Zhotovitel  musí  Dokumenty  zhotovitele  vyhotovit
za dodržení následujících formátů a zásad:

(a) dokument nebo jeho část by měly mít přednostně digitální podobu; listinnou podobu
mohou mít pouze, pokud není vyhotovení nebo jiné obstarání dokumentu v digitální
podobě objektivně možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak;

(b) dokument nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální
podobě, pokud není dále stanoveno jinak;

(c) čistopis  dokumentu,  který  je  projektovou  dokumentací,  která  má  být  předložena
příslušnému  orgánu  veřejné  moci,  musí  mít  digitální  podobu  a  v případě  potřeby
zároveň  listinnou  podobu  splňující  náležitosti  podle  právních  předpisů  v potřebném
počtu vyhotovení;

(d) čistopis DOS, DSPS a výsledku geodetického zaměření, musí být předán Objednateli
v digitální podobě a dále ve 3 vyhotoveních v listinné podobě;

(e) dokument v digitální podobě musí být předán Objednateli na CD;

(f) dokument v digitální  podobě nebo jeho část mající  převážně podobu textu, tabulek,
grafů, diagramů apod. musí být:

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.docx a ve vhodných případech ve formátu
*.xlsx;

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A);

(g) dokument v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být:

(i) v  editovatelné  podobě  ve formátu  *.dwg  nebo  jiném  formátu  převoditelném
bez jakékoli ztráty do formátu *.dwg za použití volně dostupného nástroje;

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A).

(h) všechny soubory tvořící dokument v digitální podobě musí být:

(i) strukturovaně, logicky,  výstižně a jednotně pojmenovány bez použití  diakritiky,
mezer a znaků \ / : * ? " < > |;

(ii) uloženy:

 v jedné složce v editovatelné podobě;

 v jedné složce v needitovatelné podobě.

Zhotovitel  se  může  se  souhlasem Objednatele  odchýlit  od  stanovených formátů  a  zásad,
zejména pokud takové odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost dokumentu.

7.3 POSOUZENÍ DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE

Pokud  z Požadavků  objednatele  nevyplývá  jinak  nebo  pokud  Objednatel  k určitému
Dokumentu zhotovitele  (nebo jeho části)  nevydá jiný pokyn,  platí  pro posouzení  každého
Dokumentu zhotovitele Objednatelem následující pravidla:

(a) Zhotovitel musí ve lhůtě stanovené ve Smlouvě nebo v harmonogramu podle odst. 8.2
[Harmonogram]  Smlouvy  předložit  Objednateli  k posouzení  každý  Dokument
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zhotovitele;  pokud  to  má  s ohledem  na  povahu  Dokumentu  zhotovitele  či  jím
popisovanou záležitost význam, může Zhotovitel  se souhlasem Objednatele předložit
Dokument zhotovitele k takovému posouzení po částech;

(b) pokud  není  lhůta  pro  předložení  Dokumentu  zhotovitele  k posouzení  stanovena
ve Smlouvě, musí Zhotovitel takovou lhůtu navrhnout nejpozději s předložením prvního
harmonogramu podle odst. 8.2 [Harmonogram] Smlouvy;

(c) Dokument  zhotovitele  musí  být  v souladu  se  Smlouvou  nebo  musí  Zhotovitel
v souvisejícím  oznámení  specifikovat  a  odůvodnit  rozsah,  v  jakém  v  souladu  se
Smlouvou není, a navrhnout další postup (např. odpovídající Variaci);

(d) lhůta pro posouzení Dokumentu zhotovitele Objednatelem je 14 dnů od jeho předložení
k posouzení;

(e) Objednatel může ve lhůtě pro posouzení Zhotoviteli oznámit, že Dokument zhotovitele
není v souladu se Smlouvou; pokud tak v této lhůtě neučiní,  platí,  že k němu nemá
připomínky; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za souladu každého Dokumentu
zhotovitele se Smlouvou;

(f) pokud  Dokument  zhotovitele  není  v souladu  se  Smlouvou,  musí  Zhotovitel  na  své
náklady zajistit jeho opravu a předložit jej k novému posouzení;

(g) pokud má Dokument zhotovitele sloužit pro provedení Díla:

(i) Zhotovitel  musí  Dílo  provést  v souladu  s každým  Dokumentem  zhotovitele,
pokud Objednatel  neoznámil,  že  není  v souladu  se  Smlouvou  a  není  dále
stanoveno jinak;

(ii) Zhotovitel nesmí zahájit provádění jakéhokoli souvisejícího prvku Díla:

 před  uplynutím  lhůty  pro posouzení,  pokud  Objednatel  již  neoznámil,
že k takovému Dokumentu zhotovitele nemá připomínky; nebo

 pokud Objednatel oznámil, že takový Dokument zhotovitele není v souladu
se Smlouvou;

(h) pokud  má  Dokument  zhotovitele  sloužit  jako  záznam  o  provedeném  Díle,  musí
provedenému Dílu plně odpovídat; 

(i) pokud si  Zhotovitel  přeje  modifikovat  jakýkoli  Dokument  zhotovitele,  který  již  dříve
předložil  k posouzení,  musí  to  bezodkladně  oznámit  Objednateli  včetně  odůvodnění
a následně  musí  předložit  k posouzení  revidovaný  Dokument  zhotovitele  v souladu
s výše uvedeným postupem.

7.4 SEZNAM DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE

Zhotovitel musí vyhotovit nebo jinak zajistit zejména následující Dokumenty zhotovitele:

(a) DOS splňující dále stanovené požadavky;

(b) žádost o vydání Povolení v rozsahu a o obsahu vyplývajících z právních předpisů
včetně všech potřebných příloh (jsou-li takové);

(c) RDS splňující dále stanovené požadavky;

(d) projekt dopravně inženýrských opatření (DIO), je-li potřebný;

(e) plán BOZP v rozsahu a o obsahu vyplývajících z právních předpisů;
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(f) plán organizace výstavby (demolice) v rozsahu a o obsahu vyplývajícím z právních
přepisů a povahy Díla;

(g) DSPS splňující dále stanovené požadavky;

(h) výsledek geodetického zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální
mapy;

(i) technologické  postupy,  kontrolní  a  zkušební  plány,  jejichž  vypracování  je
požadováno v tomto dokumentu, Podkladovou dokumentací, technickými normami nebo
právními předpisy;

(j) pasporty Staveniště (mimo objekty a plochy, jejichž úprava je součástí Díla),
přilehlých  objektů  a  zeleně  a  bezprostředního  okolí  Staveniště,  přilehlých
objektů a zeleně,  včetně fotodokumentace, a to před zahájením stavební činnosti
a po skončení  stavební činnosti,  včetně porovnání  a vyhodnocení;  pasporty musí  být
zpracovány  tak,  aby  mohly  sloužit  jako  relevantní  podklad  pro  stanovení  rozsahu
případných oprav a případný výběr zhotovitele takových oprav.

7.5 POŽADAVKY NA DOS

DOS musí:

(a) být  vyhotovena v rozsahu a obsahu  dokumentace pro odstranění  stavby podle
právních předpisů;

(b) zohledňovat všechny podmínky každého souvisejícího souhlasu, stanoviska, vyjádření
nebo  jiného  dokladu  vydaného  nebo  zpracovaného  každým  příslušným  dotčeným
orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou
třetí osobou;

(c) být  vyhotovena  tak,  aby  bylo  na  jejím základě  možné  vydat  Povolení  k odstranění
dotčené budovy v kompletním rozsahu včetně základů.

7.6 POŽADAVKY NA RDS

RDS musí:

(a) být  vyhotovena  přiměřeně v rozsahu  a  o  obsahu  dokumentace  pro  provádění
stavby podle právních předpisů;

(b) být vyhotovena pro ty části Díla, pro které je:

(i) to  stanoveno  v Požadavcích  objednatele,  Povolení,  právních  předpisech  nebo
aplikovatelných technických normách;

(ii) potřebné ji vyhotovit, aby Dílo mohlo být provedeno;

(c) zohledňovat  všechny podmínky pravomocného Povolení,  pokud není  dále  stanoveno
jinak;

(d) být  vyhotovena  tak,  aby  bylo  na  jejím  základě  možné  odstranění  dotčené  budovy
s výjimkou základů.
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7.7 POŽADAVKY NA DSPS

DSPS musí:

(a) být  vyhotovena  přiměřeně v rozsahu  a  o  obsahu  dokumentace  skutečného
provedení stavby podle právních předpisů;

(b) věrně zachycovat výsledek provedení Díla.

7.8 DALŠÍ POŽADAVKY NA INŽENÝRSKOU ČINNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel musí rovněž zajistit ve vztahu k Dílu:

(a) vydání dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), je-li potřebné.

8 DALŠÍ OBECNÉ POŽADAVKY

8.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, DOČASNÉ ZÁBORY

Zhotovitel  musí  zohlednit  místní  podmínky a zkonzultovat  s Objednatelem možné umístění
zařízení Staveniště.

Zhotovitel  musí  umístit  zařízení  Staveniště  a  provést  případné  dočasné  zábory  v souladu
s právními předpisy. Zhotovitel si musí zajistit jakýkoli potřebný souhlas příslušného dotčeného
orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka. Objednatel k tomu musí
Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost.

Zhotovitel  musí  všechny  plochy  dočasného  záboru  po  ukončení  stavební  činnosti  řádně
rekultivovat.

8.2 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (DEMOLICE)

Zhotovitel může použít jakýkoli postup při provádění Díla, který není v rozporu se Smlouvou.

8.3 OCHRANA STAVENIŠTĚ

Zhotovitel  musí  zajistit  oplocení,  osvětlení  a  ochranu  Staveniště  až  do  převzetí  Díla
Objednatelem.

8.4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Emise,  půdní  znečištění,  odpadní  vody  ani  jiné  znečištění  životního  prostředí  z  činnosti
Zhotovitele nesmí přesáhnout hodnoty stanovené právními předpisy.

Zhotovitel musí zajistit, aby bylo nejméně 70 % (hmotnosti) stavebního a demoličního odpadu
neklasifikovaného jako nebezpečný odpad (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů
uvedených v  kategorii  17 05 04 v  Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím
2000/532/ES) vzniklého na Staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo k jiným
druhům  materiálového  využití,  včetně  zásypů,  při  nichž  jsou  jiné  materiály  nahrazeny
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání
se stavebním a demoličním odpadem.
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8.5 OCHRANA A ÚDRŽBA ZELENĚ

Zhotovitel musí na Staveništi i mimo ně zajistit přiměřenou ochranu a údržbu zeleně, která je
nebo  může  být  dotčena  prováděním  Díla  nebo  související  činností  Zhotovitele  nebo jeho
podzhotovitele.

Zhotovitel musí v této souvislosti zejména zajistit přiměřenou ochranu všech dotčených dřevin
(včetně kořenů), které nemají povahu zjevně nežádoucích náletů, proti možnému poškození
nebo  jinému  nežádoucímu  vlivu  v důsledku  provádění  Díla  nebo jiné  související činnosti
Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele.

8.6 VYBAVENÍ OBJEDNATELE A VOLNĚ POSKYTOVANÝ MATERIÁL

Objednatel nezajišťuje.
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DOPIS NABÍDKY
verze ke dni zahájení řízení

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ŘÍZENÍ
Název zakázky Demolice budovy bez čp. na parc. č. 50 v k.ú. Horní Lutyně (Tenisový klub Slavia Orlová)

Druh zakázky stavební práce

Režim zakázky zakázka malého rozsahu, otevřená výzva

ÚČEL A FORMA DOPISU NABÍDKY
Dodavatel musí podat nabídku a prokázat splnění zadávacích podmínek předložením Dopisu nabídky zpracovaného v souladu s touto předlohou.

Dodavatel nemusí v nabídce předkládat žádné další doklady, dokumenty nebo údaje.

Veškeré další dokumenty Smlouvy se stanou součástí Smlouvy ve znění podle zadávací dokumentace doplněném v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

Dodavatel může předložit Dopis nabídky bez podpisu. Jeho autenticita a neporušitelnost bude zajištěna použitím elektronického nástroje.

Z důvodu usnadnění hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil Dopis nabídky ve formátu *.xlsx .

OBECNÉ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Dodavatel musí na každém listu vyplnit všechny modře podbarvené buňky , pokud není výslovně stanoveno jinak.

Dodavatel nesmí upravovat jiné než modře podbarvené buňky, pokud není výslovně stanoveno jinak.



DOPIS NABÍDKY

IDENTIFIKACE ZHOTOVITELE (JEDEN DODAVATEL PODÁVAJÍCÍ NABÍDKU)
Název AWT Rekultivace a.s.

Sídlo Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO 47676175

Dodavatel je malý či střední podnik ne

KONTAKT PRO ÚČELY

Jméno a příjmení kontaktní osoby

Telefon

E-mail

DALŠÍ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Pokud se jedná o společnou nabídku více dodavatelů, dodavatelé tento list nevyplňují.



DOPIS NABÍDKY

IDENTIFIKACE ZHOTOVITELE (VÍCE DODAVATELŮ PODÁVAJÍCÍCH SPOLEČNOU NABÍDKU)
Název

Společník 1 (vedoucí společník)

Název

Sídlo

IČO

Dodavatel je malý či střední podnik [vyberte z rozevíracího seznamu]

Společník 2

Název  

Sídlo

IČO

Dodavatel je malý či střední podnik [vyberte z rozevíracího seznamu]

Společník 3

Název

Sídlo

IČO

Dodavatel je malý či střední podnik [vyberte z rozevíracího seznamu]

KONTAKT PRO ÚČELY ŘÍZENÍ
Jméno a příjmení kontaktní osoby

Telefon

E-mail



ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Všichni dodavatelé, kteří společně podali tuto nabídku, nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění zakázky.

Dodavatelé musí na žádost zadavatele předložit doklad, ze kterého jednoznačně vyplývá uvedená skutečnost, např. smlouvu o společnosti.

DALŠÍ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Pokud se jedná o nabídku jednoho dodavatele, dodavatel tento list nevyplňuje.

Pokud je počet dodavatelů podávajících společnou nabídku menší než 3, dodavatelé mohou dotčené řádky odstranit.

Pokud je počet dodavatelů podávajících společnou nabídku větší než 3, dodavatelé mohou kopírovat dotčené řádky podle potřeby.



DOPIS NABÍDKY

NABÍDKOVÁ CENA 
Musíte uvést paušální částku za vyprojektování, provedení a dokončení Díla .

645 700,00

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K NABÍDKOVÉ CENĚ
Nabídková cena je paušální částkou.

Paušální částka obsahuje veškeré náklady  na vyprojektování, provedení a dokončení Díla. 

Nabídková cena je uvedena v Kč bez DPH  a zaokrouhlena na 2 desetinná místa .

Podrobnosti k Nabídkové ceně a platbě jsou stanoveny ve Smlouvě.



DOPIS NABÍDKY

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Dodavatel čestně prohlašuje, že:

(a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

(b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

(c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

(d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti,

(e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v 
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Dodavatel čestně prohlašuje, že:

(a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

(b) vlastní živnostenské oprávnění, na základě kterého jsem oprávněn realizovat předmět v oboru činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

(a) tato právnická osoba,

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku základní způsobilosti podle písm. (a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku základní způsobilosti podle písm. (a) splňovat:



(b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

(c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku základí způsobilosti podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

(b) české právnické osoby, musí podmínku základní způsobilosti podle písm. a) splňovat osoby uvedené výše v doplňujících údajích k základní 
způsobilosti pod písm. (a), (b), (c) a vedoucí pobočky závodu.

Účastní-li se řízení pobočka závodu:



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE - REFERENCE

OBECNÉ PARAMETRY
Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze referenci , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

č. parametr

1 Pro každou níže uvedenou referenci platí, že:

1.1
byla dokončena v průběhu 5 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, a to alespoň 
v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY

Ke každému parametru  musíte uvést 1  referenci.

Pokud k parametru uvedete referenci, kterou dodavatel získal společně s jiným subjektem , musel být parametr splněn v rámci skutečného podílu  dodavatele na získání takové reference.
Název dodavatele  musíte vyplnit pouze v případě, že je odlišný od dodavatele podávajícího nabídku (např. pokud se jedná o referenci pouze jednoho ze společníků nebo jiné osoby).
Na žádost  zadavatele musíte předložit osvědčení  klienta o realizaci reference uvedené v seznamu referencí.

č. parametr název reference popis upřesňujícího údaje upřesňující údaj
datum dokončení / 

splnění param.
název dodavatele název klienta

jméno a příjmení
kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., případně URL, na 
kterém lze údaje ověřit

2 Reference zahrnovala:

2.1 demolici stavby, přičemž konečná cena demolice byla alespoň 1,3 mil. Kč bez DPH Likvidace objektu prádla na lokalitě Paskov
konečná cena demolice

(Kč bez DPH)
35 712 045,- 05/2020 AWT Rekultivace a.s.

OKD, a.s., Sonavská 2179, 735 06 
Karviná - Doly,                                 IČ 

05979277

Ing. Zdeněk Hrůzek , Ph.D                           
tel. +420 702 207 283

zdenek.hruzek@okd.cz

2.2
demolici stavby, přičemž konečná cena demolice byla alespoň 1,3 mil. Kč bez DPH

[Nesmíte uvést referenci týkající se shodné demolice jako u parametru 2.1]

Demolice stavebních objektů na lokalitě Lazy -            
2. etapa

konečná cena demolice
(Kč bez DPH)

8 437 950,- 04/2023 AWT Rekultivace a.s.
DIAMO, státní podnik, o.z. Darkov  IČ  

00002739
Ing. Zdeněk Hrůzek, Ph.D                            

tel. +420 702 207 283
hruzek@diamo.cz

2.3

zpracování dokumentace pro odstranění stavby zpracované podle vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, respektive dokumentace 
bouracích prací zpracované podle předchozích právních předpisů, přičemž předpokládané 
náklady odstranění stavby/bouracích prací byly alespoň 1,3 mil. Kč bez DPH

SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK 
Koksovny, a.s. sanace nesaturované zóny I. Etapa

předpokládané náklady odstranění 
stavby/bouracích prací 

(Kč bez DPH)
352 483 718,34 12/2021 AWT Rekultivace a.s.

Česká republika - Ministerstvo financí,                                    
Letenská 525/15,118 10 Praha 1                             

IČ 00006947

Ing. Jan Tůma                                            
tel. +420 606 627 208

Jan.Tuma2@mfcr.cz

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K REFERENCÍM
Dodavatel musí předložit předepsaný seznam referencí s uvedením stanovených údajů a za dodržení výše stanovených podmínek.

Dodavatel nesmí nahradit seznam referencí v nabídce čestným prohlášením.

Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení řízení.



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE - ZKUŠENOSTI STAVBYVEDOUCÍHO

STAVBYVEDOUCÍ
jméno a příjmení

Aleš Halfar

POPIS POZICE

aktivně vede případné setkání v ověřovací fázi podle ust. 8 zadávací dokumentace

aktivně se podílí na plnění zakázky

zabezpečuje odborné vedení provádění Díla

plní další povinnosti stavbyvedoucího vyplývající z právních předpisů

ODBORNOST

č. parametr

1 Dodavatel čestně prohlašuje, že daná osoba:

1.1
je rodilým mluvčím českého nebo slovenského jazyka, nebo má znalost některého 
z uvedených jazyků min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního 
rámce

1.2

je držitelem osvědčení o autorizaci podle zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro obor 
pozemní stavby nebo jiného obdobného dokladu vydaného podle právního řádu státu 
odlišného od České republiky

1.3 má níže uvedené zkušenosti splňující stanovené obecné a zvláštní parametry

OBECNÉ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zkušenost , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

Na žádost  zadavatele musíte předložit hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění obecných parametrů (volba konkrétního dokladu je na dodavateli).

č. parametr

2 Dodavatel čestně prohlašuje, že pro každou níže uvedenou zkušenost platí, že:

2.1
byla dokončena v průběhu 5 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, 
a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

2.2
daná osoba se rozhodujícím způsobem přímo podílela na činnostech podle 
stanoveného zvláštního parametru, a to alespoň 50 % doby jejich realizace

2.3
daná osoba měla při realizaci činností podle stanoveného zvláštního parametru 
obdobnou odpovědnost, jaká vyplývá z popisu pozice výše

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke každému parametru  musíte uvést 1 zkušenost  .

Na žádost  zadavatele musíte předložit hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění parametru (volba konkrétního dokladu je na dodavateli). 

č. parametr název zkušenosti popis upřesňujícího údaje upřesňující údaj
datum dokončení 
/ splnění param.

název klienta
jméno a příjmení
kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., případně URL, na 
kterém lze údaje ověřit

3 dodavatel čestně prohlašuje, že zkušenost zahrnovala:

3.1 demolici stavby, přičemž konečná cena demolice byla alespoň 1,3 mil. Kč bez DPH
Demolice stavebních objektů na lokalitě Lazy -                  

2. etapa
konečná cena demolice

(Kč bez DPH)
8 437 950,- 04/2023

DIAMO, státní podnik, o.z. Darkov           
IČ 00002739

Ing. Zdeněk Hrůzek, Ph.D                        
tel. +420 702 207 283

hruzek@diamo.cz

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ KE ZKUŠENOSTEM STAVBYVEDOUCÍHO
Dodavatel musí předložit předepsaný seznam zkušeností stavbyvedoucího s uvedením stanovených údajů a za dodržení výše stanovených podmínek.

Dodavatel nesmí nahradit seznam zkušeností stavbyvedoucího v nabídce čestným prohlášením.

Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení řízení.



DOPIS NABÍDKY
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ
Dodavatel prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o střetu zájmů") a tedy, že:

(a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 
vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

(b) žádný poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 
zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti. Pokud dodavatel nemůže uvedené čestně prohlásit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

Dodavatel musí bezodkladně písemně informovat zadavatele/Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení.

PROHLÁŠENÍ K ZÁSADÁM SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ, ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ A INOVACÍM
Dodavatel prohlašuje, že stane-li se vybraným dodavatelem zajistí po celou dobu plnění zakázky:

(a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;

(b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; 
uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na zakázku;

(c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele/Objednatele za konkrétní plnění;

(d) dodržování předpisů ve vztahu k ochraně životního prostředí, a to po celou dobu realizace díla, včetně odvážení a likvidace odpadů;

(e) plnění stanovených technických podmínek a norem a požadavků specifikovaných v požadavcích Objednatele;

(f) minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění zakázky; dodavatel bude při výkonu činností souvisejících s plněním zakázky (doprava, administrativní činnosti aj.) 
používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály. Dodavatel bude při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní 
dopady na životní prostředí, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii apod.

Dodavatel musí bezodkladně písemně informovat zadavatele/Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení.

PROHLÁŠENÍ K ABSENCI MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ (PŘEDPISY EU)
Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:

(a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

(b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a); nebo

(c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše.



Dodavatel prohlašuje, že nevyužije při plnění zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. (a) – (c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění zakázek.

Dodavatel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 
prospěch.

Dodavatel musí bezodkladně písemně informovat zadavatele/Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení.



DOPIS NABÍDKY

OVĚŘOVACÍ FÁZE
Dopis nabídky musí být vykládán v souladu s doklady a dokumenty předloženými v ověřovací fázi podle ust. 8. zadávací dokumentace.

Dodavatel / Zhotovitel musí při plnění Smlouvy postupovat v souladu s takovými doklady a dokumenty, případně upravenými v souladu se Smlouvou.

ÚDAJE, DOKLADY A DOKUMENTY
Zadavatel může požádat dododavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, aby předložil:

(a) doklady o kvalifikaci, které zadavatel nemá k dispozici, včetně osvědčení klienta o realizaci každé reference uvedené v seznamu referencí na listu "Reference"

(b) doklady o oprávnění stavbyvedoucího v rozsahu uvedeném v Dopisu nabídky; pokud činnost zahrnuje vybranou činnost ve výstavbě podle právních předpisů, musí z takového dokladu 
vyplývat oprávnění dané osoby vykonávat takovou činnost na území České republiky

(c) doklady, které jednoznačně potvrzují splnění parametrů zkušeností stavbyvedoucího uvedených v Dopisu nabídky

(d) doklad, ze kterého vyplývá, že dodavatelé podávající společnou nabídku (jsou-li takoví) nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění zakázky, 
např. smlouvu o společnosti

(e) návrh počátečního harmonogramu provádění Díla

(f) doklady o pojištění nebo budoucím pojištění odpovědnosti splňujícím podmínky podle Smlouvy

PODMÍNKY OVĚŘOVACÍ FÁZE
Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, se musí na výzvu zadavatele účastnit ověřovací fáze.

Bližší podmínky průběhu ověřovací fáze jsou stanoveny v ust. 8. zadávací dokumentace.


