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Smlouva o dilo
uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,Obcansky zakonik” nebo ,0Z")

pro realizaci stavby
»CKP DEPO 2015 - objekt SO-02 stresni plast, okna, fasada 1“
17TUOINO4

L.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

zastoupené Bc.Tatanou Kicovou, povéifenou vedenim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  xxx
¢islo uctu: XXX
(dale samostatné také jako ,objednatel”)

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
XXX
tel. xxxx, e-mail: Xxx

a

MIRAS - stavitelstvi a sanace s.r.o.

se sidlem Prazska 810/16, 102 21 Praha - Hostivaf

zastoupena Michalem Fictumem, jednatel spol.

ICO: 263 85 759

DIC: CZ26385759

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Plzni,
oddil C, vloZka 196901

bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:
XXX
tel. +xxx, e-mail: xxx

(spole&né také jako ,smluvni strany“ a samostatné také jako ,smluvni strana®)

tuto

smlouvu o dilo
(dale jen “smlouva®).
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I.
Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
pfedani objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.Objednatel se zavazuje fadné& zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

M.
Predmét dila

3.1. Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace pfedmétu vefejné zakazky zadané v otevieném
nadlimitnim Fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu, v rozsahu, kvalité, lhGtach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky zhotovitele a dle
vymezeni a za spinéni vSech podminek stanovenych v zadavacich podminkach této vefejné
zakazky oznacené:

»CKP DEPO 2015 — objekt SO-02 stresni plast, okna, fasada 1“
(dale jen ,vefejna zakazka®).

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a)

b)
c)
d)

e)

provadéci projektovou dokumentaci, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné& vykazu vymér, zpracovanou spol. RAVAL projektv. o.s., ICO: 491 94 852, se sidlem
Kollarova 420/24, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen, v¢. dokladové ¢asti;

veSkerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim Fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz soucasti
je iocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér (dale jen ,soupis®);
pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592
ob&anského zakoniku, budou — li udéleny;

¢asovym a finan¢nim harmonogramem.

3.3 Soucasti dila je dale:

a)

b)

c)

vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v&etné dokladové c&asti (4
vyhotoveni) v listinné i digitalni podobé&, odevzdané objednateli pfed zavére¢nou kontrolni
prohlidkou stavby. Vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.

zpracovani geodetického zaméfeni skuteCného stavu po ukonéeni pro zaneseni do
technické mapy Statutarniho mésta Plzné s timto postupem:

» objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka)
pofizeni geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s
provoznim fadem DTM PK, tj. vCetné ,Protokolu o akceptaci Zakazky DTM
Plzeriského kraje“;

» prevzeti od geodeta ,Protokol o akceptaci Zakazky DTM Plzeriského kraje”;

» dolozit stavebnimu ufadu ,Protokol o akceptaci Zakazky DTM Plzeriského kraje” v
ramci dokumentace skute€ného provedeni stavby;

zajisténi veskerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlast, osvédeni i schvaleni
dotéenych organd nutnych k uzivani staveb, véetné zaji$téni kontrolni prohlidky stavby, a
zajisténi vydani pfipadnych spravnich rozhodnuti nezbytnych pro uzivani dila na zakladé
plné moci vydané objednatelem, jak je dale blize specifikovano, a vSech ukonu, které s tim
souviseji.

3.4 Soucasti dila je rovnéz obstarani pfipadnych spravnich rozhodnuti nezbytnych pro uzivani dila,
pficemz obstarani této zalezitosti spoCiva v zastupovani objednatele pfi podani zadosti o jeho
vydani a jednani o této Zadosti, tj. pfedevsim:

a)

pFiprava a zpracovani veSkerych podkladu potfebnych pro Fadné dokonceni stavby;



statutarni mésto Plzen MIRAS - stavitelstvi a sanace s.r.o.
Odbor investic MMP

2024/006808
b)

<)

d)
e)

f)

)

h)

vyzadani a prevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organd statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekt(;

zpracovani a podani veSkerych nezbytnych pisemnosti vécné a mistné pfislusnému
stavebnimu Ufadu k fadnému uzivani stavby;

pfipadné jednani s vécné a mistné prislusnym stavebnim ufadem;

pripadné doplnéni podkladu dle potfeby ¢i pokynl a vyzev pfislusného stavebniho Gfadu
k fadnému uzivani stavby;

prebirani dokumentl adresovanych objednateli v ramci projednani pripadnych zadosti
nezbytnych k fadnému uzivani stavby;

oznamovani vécné a mistné pfisluSnému stavebnimu Ufadu dalSich skute€nosti
podstatnych k projednani veSkerych pfipadnych Zzadosti souvisejicich s fadnym
provedenim a naslednym uzivanim stavby;

uplatfiovani pfipadnych fadnych a mimoradnych opravnych prostfedku.

3.5 Pro ucely této smlouvy se dokon€enim dila rozumi kompletni dokon&eni stavebni ¢asti dila a jeho
predani objednateli bez vad a nedodélku a jeho prfedani objednateli.

V.
Misto a doba plnéni

4.1, Misto plnéni dle této smlouvy je Presslova ulice, areal DEPO Plzen, objekt SO-02, Plzen, p. €.
6282/14.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nize uvedenych terminech:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Pfedani a prevzeti stavenisté: na zakladé vyzvy objednatele

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani a prevzeti
stavenisté zhotovitelem

Dokonceni stavebnich praci, pfedani
a prevzeti dila objednatelem: nejpozdéji 11 mésich od zahajeni
stavebnich praci

4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo na nasledujici prodlouzeni doby
plnéni (doby pro dokonceni a pfedani dila):

4.3.1. Doba pInéni stanovena v ¢€l. 4.2. Smlouvy o dilo muze byt prodlouzena o dobu, po kterou

trva pfekazka, branici zhotoviteli v fadném plnéni Smlouvy. Tato pfekazka muze spocCivat
zejména:

a) na strané spravnich organd, kdy je plnéni zhotovitele na ¢innosti téchto organ
zavislé a je jimi podminéno, pfi¢emzZ zhotovitel jednajici s nalezitou péci nemohl
vzniku pfekazky na strané spravnich organ( zabranit,

b) na strané tfetich osob vyjma poddodavatelt zhotovitele, kdy je pInéni zhotovitele
na jednani téchto osob zavislé a je jimi podminéno, pfi€emz zhotovitel jednajici
s nalezitou péc¢i nemohl vzniku pfekazky na strané tfetich osob zabranit,

¢) ve vzniku mimoradnych nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, ohledné
kterych nebylo mozno rozumné ocekavat, Zze by s nimi strany pocitaly v dobé
uzavieni smlouvy, a kterymi jsou zejména zivelné pohromy, epidemie i zavazné
spole€enské udalosti (vis maior),

d) v nepfiznivych klimatickych podminkach v zimnich mésicich (tuha zima -
pfetrvavajici mrazivé poc€asi, extrémni klimatické podminky, mraz nebo teploty pod
5 °C, atp.), které objektivné zabranuji realizaci Dila v puvodnich
terminech. V pfipadé vyskytu takovych nepfiznivych klimatickych podminek, které
objektivné zabrariuji realizaci Dila, je zhotovitel povinen tuto skute€nost
neprodlené zapsat do stavebniho deniku.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Objednatel pfedéa zhotoviteli stavenisté v terminu uréeném v pisemné vyzvé objednatele k pfedani
a prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva®).

Smluvni strany se dohodly, Zze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zmé&nami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy dale jen ,viceprace®), jejichz
finanéni objem nepiekroci 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na
termin ukonéeni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle smlouvy, pokud se
smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke smlouvé nedohodnou jinak. V takovém
pfipadé bude prodlouzeni doby plnéni svou délkou odpovidat objemu sjednanych vicepraci.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendainich dnd od dne pfedani stavenisté ¢asovy
harmonogram provadéni praci (dale jako ,Casovy harmonogram“ nebo ,harmonogram®).
Soucasti ¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 20.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, Ze za zahgjeni se stanovuje datum
pfedani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonceni stavebnich praci,
termin predani a prevzeti dila (tj. termin, ke kterému bude stavba pfipravena k pfedani a zhotovitel
bude mit k dispozici vS8echny doklady k pfedani objednatelem pozadované), termin vyklizeni
stavenisté, technologické prestavky, které budou sou€asné i zohlednény provozem blizkosti
bytovych domd. Harmonogram bude obsahovat |huty pro realizace potfebné pro fadné zhotoveni
kazdého useku stavby. Harmonogram bude také obsahovat terminy pfipadného provedeni
napojovani siti.

Zhotovitel je povinen stavebni prace rozvrhnout tak, aby bylo zaruéeno véasné dokonceni
dila dle termind uvedenych v €l. 4.2. Smlouvy.

V8echny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity stavby.

Zhotovitel zpracuje a predlozi finanéni harmonogram do 7 kalendarnich dn od dne predani
stavenisté. Financni harmonogram bude zpracovan v navaznosti na €asovy harmonogram v ¢lenéni
po ¢astech. Budou vycisleny mési¢ni pfedpoklady finanéniho objemu provedenych praci s tim, ze
bude provedena sumarizace po kalendarnich mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH.

4.10. Zhotovitel se zavazuje pravideln&, minimalné jednou (1x) mési¢né kontrolovat soulad mezi

skutenym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemozZnost dodrZeni jednotlivych €asovych
usekd, je zhotovitel povinen ve lhuté péti (5) pracovnich dnl aktualizovat Harmonogram tak, aby
pro vSechny planované c¢innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skute¢nosti. Lhata pro
aktualizaci Harmonogramu bézi ode dne zjisténi nesouladu mezi skute€nym postupem provadéni
dila a Harmonogramem, nebo ode dne doru¢eni pisemné vyzvy zastupce objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 4.10. této smlouvy, ma objednatel pravo mu
uloZit smluvni pokutu ve vy&i 20.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

4.11. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem objednatele neni jakkoliv dotéena

5.1.

odpovédnost zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace Harmonogramu,
a které zhotovitel zpusobil nesplnénim svych povinnosti dle plvodniho Harmonogramu.

V.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci zadavaciho fizeni na zadani vefejné zakazky ve vysi:
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Celkova cena bez DPH: 76 962 610,19 K¢.

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH®), pfi€¢emz DPH bude
zhotovitelem U&tovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Cena dila vztahujici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zpUsobu provedeni tak, jak je sjednano
v dobé uzavieni této smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pfipustna, ktera maze byt
upravena pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Cena za provedeni dila je dana
cenou uvedenou v nabidce zhotovitele na zadani vefejné zakazky, ktera predchazela uzavieni
této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

» zafizeni stavenisté a jeho provoz,

* na vytyCeni siti,

* na zhotoveni stavenistnich pfipojek,

* na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

* na odvoz a likvidaci odpadd,

* na poplatky za skladky,

* na stfezeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeli Skody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vyklizeni stavenisté,

* na uklid staveni$té a jeho nejblizSiho okoli pro pfipad jeho znecisténi realizaci dila,

* nainformovani vlastnik( a uZivatelt sousednich nemovitosti a provozoven,

* naklady na odstranéni vSech zjisténych nedostatkl a splnéni vSech podminek stanovenych
stavebnim urfadem dle stavebniho povoleni,

a dal8i naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle €l. 1ll. této smlouvy a jejich
pfiloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle €l. Xll. této smlouvy,
zisk zhotovitele a sou€asné, Ze cena v plné mife zohledriuje o€ekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dalSich nakladd. Objednatel nebude poskytovat
zadné zalohy.

V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Ze cena zahrnuje veSkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou ¢asti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou Casti projektové dokumentace je pfi vykladu této
smlouvy nadfazeny ostatnim pfiloham.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace & dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpo&tu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS
Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dob& ocenéni, s pfihlédnutim
k cenam v misté a Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny
kalkulaci ceny rozkladem ceny, pfipadné dolozenim faktury ¢i cenové nabidky jak za dodavky,
tak i za poddodavky (subdodavky) dle skute€nosti.

V pfipadé&, Ze zhotovitel na vyzvu objednatele kalkulaci ceny &i fakturu, pfipadné cenovou nabidku
za poddodavku nepfedloZi, je objednatel opravnén uloZit za poruSeni této povinnosti smluvni
pokutu ve vySi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

Cenova nabidka za poddodavku musi obsahovat tyto nalezitosti: uvedeni nazvu poddodavatele
véetn& ICO a sidla, jméno kalkulanta v&etné& kontaktu, uvedeni spole&nosti, pro kterou je cenova
nabidka zpracovana. V cenové nabidce musi byt dale uvedena cenova kalkulace bez DPH, cena
za dodavku, montaz, dopravu, pfipadna obchodni sleva. Musi byt uvedeno datum tvorby cenové
nabidky a délka platnosti cenové nabidky.
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5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Objednatel si vyhrazuje pravo si skute¢nosti uvedené v cenové nabidce za poddodavku ovéfit
u pfislusného poddodavatele.

Zhotovitel je opravnén v ramci ocefiovani vicepraci u polozek, které nebyly soucasti soupisu praci
a nebudou ocefovany dle ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel
dokladat cenovou nabidku poddodavatele, zvySit nabidkovou cenu poddodavatele pouze
o naklady na koordinaéni a kompleta¢ni ¢innosti u stavebni ¢asti ve vysi 0,6 — 2,2 % (podle
rozsahu této cinnosti) z pFislusné cenové nabidky analogicky dle Podminek pouziti cenové
soustavy URS, katalog 800-0 Vedlej$i rozpo&tové naklady, pfiloha 04 InZenyrska &innost, pism.
e) kompletac¢ni a koordinaéni ¢innost, bod 0453 ¢ast Ocefiovani pism. a), u technologické ¢asti
ve vy8i 3 — 5,5 % z pfisludSné cenové nabidky (podle rozsahu této Cinnosti) analogicky dle
Podminek pouziti cenové soustavy URS, katalog 800-0 Vedleji rozpo&tové naklady, pfiloha 04
InZenyrska Cinnost, pism. e) kompletacni a koordinaéni ¢innost, bod 0453 ¢4st Ocefovani pism.
b).

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila umérné
shizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfFilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Zména rozsahu pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

Cena skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vySe 90% ceny dila, bude hrazena
na zakladé faktur vystavovanych zhotovitelem v mésiCnich intervalech k vyuétovani ceny
skute€né provedené Casti dila. Zhotovitel vzdy 1x mésic¢né vyhotovi a objednateli pfedlozi
k odsouhlaseni soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel ma povinnost pfedkladat pravidelné soupisy skute¢né provedenych praci
v elektronickém formatu prostfednictvim aplikace ,Prabéh vystavby“, ktera je dostupna na
internetové strance www.bimplatforma.cz. Pfistup do aplikace a potfebné seznameni provede
objednatel na své naklady pro vSechny potfebné osoby zhotovitele, a to nejpozdéji pfed prvni
fakturaci.

Pfed provedenim prvni fakturace provede zhotovitel rozdéleni ocenéného soupisu praci, ktery
byl soucasti nabidky, dle zpusobilych a nezplsobilych vydaji. Konkrétni podoba rozdéleni
soupisu praci a konkrétni polozky zpusobilych a nezpuUsobilych vydaji bude upfesnéno
v pfimérené |haté pred prvni fakturaci.

Rozdélenim soupisu praci nesmi dojit ke zméné ceny dila uvedené v €&l. 5.1. smlouvy. Zhotovitel
neni opravnén rozdélenim soupisu ménit jednotkové ceny jednotlivych poloZek oproti ocenénému
soupisu praci, ktery byl soucasti nabidky. Zména ceny dila i zména jednotkovych cen je hrubym
porudenim povinnosti a zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Pokud se ve Smlouvé hovofi o soupisu praci, mysli se tim jakykoliv z dil€ich soupisU; povinnosti
tykajici se soupisu praci se v plném rozsahu aplikuji i na dil¢i soupisy.

Soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro
ocenéni se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné pInéni s tim, Ze pokud se zhotovitel dostane do
prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil¢iho pInéni, pozastavit veSkeré
platby, nebo vyuZit svého prava odstoupeni od smlouvy.

Datem zdanitelného pinéni (DUZP) faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb bude posledni kalendarni den mésice, kromé
posledniho mésice, kdy bude DUZP posledni den dle skute€ného ukon&eni stavby. Faktura bude
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vystavena do 14 dni od DUZP. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnl ode dne prokazatelného
doruceni faktury objednateli.

Konec&nou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén a povinen pfedlozit objednateli k
Uhradé do 7 dnl po dokoné&eni a protokolarnim predani kompletniho dila bez vad a nedodélku.

Faktury musi mit tyto nalezitosti:

vystavena na statutarni mésto Plzefl, nam. Republiky 1/1, Plzeri, PSC 306 32, a zaslana na
dorudovaci adresu kone&ného pFijemce: Odbor investic MMP, Pizef, Skroupova 5, PSC 306 32;
nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;
divod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, dafiovy Udaj, €. zakazky objednatele
17TUOINO4;

oznaceni bankovniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma byt placeno;

den odeslani faktury a lhata splatnosti 30 dnl ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli, pfiemz stejnou splatnost je zhotovitel povinen pouzit i na vztahy se svymi
poddodavateli;

datum uskute&néného zdanitelného plnéni;

Castka k uhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem objednatele;
dalsi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

pfilohy — odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci a protokolarni zapis o pfedani
a prevzeti posledni ¢asti dila u kone&né faktury.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych darnovych dokladech bude uvadét pouze c¢isla
bankovnich G¢&ta, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozniujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafiovy doklad povazovan za
neupiny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zpisobem umoznujicim
dalkovy pfistup skute¢nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106 a zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou Castku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Zze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona €. 235/2004 Sb.

Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit bez
proplaceni zpét. Vracenim pfestava bézet lhata splatnosti. Opravena nebo prepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplathovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s
ustanovenim § 92e) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdejSich
pfedpist, a Pokynem D — 59 GFR k ustanoveni § 26 a k pfiloze &. 1 Pokynu.

Faktura se pro ucely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky z
ustu objednatele. Uhrada bude provadéna pfevodem na Géet zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona ¢.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé smlouvy o dilo nebo v
souvislosti s ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen po schvaleni soupist provedenych praci za dané fakturacni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu, pfi€emz doporuc¢enymi formaty jsou .kz,
kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakykoliv uzamceny excelovsky soubor, ktery je pfimym
vystupem softwaru pro rozpoctovani, a to ve struktufe shodné s polozkovym rozpoétem stavby a
ve formatu .pdf.
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VII.
Podminky provedeni dila

Provadéni dila zhotovitel zahdji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve
IhGitach dle éasového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma dokumentace pro
provadéni stavby, kterou pfeda zhotoviteli objednatel.

Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpedi Skody na stavbach, na kterych dilo provadi, a
na stavbach, jejichz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpedi
Skody, se stanovuje od pfedani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, tj. do doby dokoné&eni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a
nedodélk( véetné vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen pIné respektovat podminky dotéenych organl a spravct vydané k této
stavbé.

Radné dokonéené dilo mize byt zhotovitelem objednateli predano i pfed terminem dokoné&eni
sjednanym smlouvou.

Pozadovana kvalita a zpGisob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materidly a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splfovat
podminky dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisu. V pribéhu pinéni zavazku je zhotovitel
kdykoliv povinen na pozadani objednatele prokazat a dolozit, Ze plni stanovené kvalitativni
podminky.

Odkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaéeni vyrobk( a
obchodni nazvy materiald popisuji a specifikuji podminky pozadovaného plnéni s tim, zZe
objednatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, ze nesmi dojit ke
zhor$eni parametr(i danych v projektovém feSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobk( nebo materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozZeno,
Ze jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlasenim o shodé,
prohlaseni o vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé,
v souladu s ustanovenim § 157 zékona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik
musi byt kdykoliv dostupny pro nahlizeni a zaznamy opravnénych osob, tj. investorského
technického dozoru stavebnika (objednatele), stavebniho ufadu. Smluvni strany se mohou
dohodnout na konkrétni formé vedeni elektronického stavebniho deniku.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do
stavebniho deniku bude povéfeny pracovnik Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebnim
deniku) zaznamenavat podstatné udaje, tykajici se Dila. Zapisy ve stavebnim deniku nesmi byt
dodateéné pfepisovany & mazany. Kazdy zapis musi byt podepsan hlavnim stavbyvedoucim
Zhotovitele nebo zastupcem stavbyvedouciho zaru¢enym elektronickym podpisem s ¢asovym
razitkem.

Do stavebniho deniku maji opravnéni provadét zaznamy technicky dozor Objednatele, autorsky
dozor projektanta, povéreny zastupce objednatele, koordinator BOZP, statni stavebni dohled a
dalsi dle pokynu objednatele.

Zhotovitel bude povinen pfi pfedani dila pfedat objednateli kopii stavebniho deniku, a to jako
konverze z elektronické formy do formy listinné, jak je uvedeno v bodé 14.7. pism. g) véetné
dolozky o provedeni konverze opravnénym subjektem (napf. CZECHpoint, notaf...).
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

V pripadé nepredani kopie stavebniho deniku s dolozkou o provedeni konverze nelze
povazovat dilo za upIlné a nebudou tak spinény podminky diléich termint dle €l. IV této
Smlouvy.

Zhotovitel odpovida vici objednateli za dodrzovani zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpis(.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani pfedpistll o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrZzovani pozarnich
predpist a dodrzovani pravidel ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se musi zejména Fidit a
dodrzovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb.,
101/2005 Sbh., 361/2007 Sb., 390/2021 Sh. 375/2017 Sh.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci nepfekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

Zhotovitel je povinen v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni objednatele zajistit
splnéni veSkerych podminek pro vydani pfislusnych rozhodnuti spravnich organud véetné
obstarani téchto dokumentl. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna pina
moc. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vici objednateli ve
stejném rozsahu, jako je objednatel sam v(¢&i spravnim organdm, popf. jinym osobam. Tato
odpovédnost se vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vici objednateli, kdy zhotovitel je povinen
uhradit zpisobenou $kodu, ktera se rovna uloZzenym sankcim vG¢i objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét veSkera méfeni, revize a odzkouSeni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym piedpisem s dosazenim hodnot danych projektem €i zavaznym
predpisem.

U 1/3 kontrolnich zkousSek si objednatel vyhrazuje pravo urg€it laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakon(, dle znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh, pfeda zhotovitel objednateli kopii prohlaseni o
shodé&, stavebné technické osvédCeni a prohlaSeni o vlastnostech u pouZitych stanovenych
vyrobk, a to pfed jejich zabudovanim.

Pfi rozdilnosti nazorll o vlastnostech materiall a stavebnich dilcd a zku$ebnich postupl,
pouzitych pfi zkouSkach, si mize kazda smluvni strana nechat po pfedbézném upozornéni druhé
smluvni strany provést zkouSky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkouSka objednana
objednatelem negativni, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkou$ku. VyZadani rozboru
neopravfiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném omezeni
pFistupu vyplyvajiciho z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych dom, obchodd,
provozoven).

Objednatel ma pravo vyzadovat po zhotoviteli kdykoliv v prabé&hu plnéni prokazani zpusobu
likvidace odpadu (v€etné vaznich listk(l z kazdé jednotlivé skladky) k dolozeni narokované uhrady
nakladll za skladkovani a zhotovitel je povinen jej objednateli na pozadani pfedlozit. Pokud
zhotovitel kdykoliv v prdb&hu pInéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek, které
uvedl ve své nabidce podané do vefejné zakazky a odvozova vzdalenost ¢i poplatek za ulozeni
samostatné ¢i v kombinaci bude nizSi, nez bylo zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci v
nabidce, ma objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud
touto zménou nedojde ke snizeni nabidkovych cen, plati cenova nabidka zhotovitele podana v
zadavacim Fizeni na zadani vefejné zakazky. VeSkeré vybourané materialy a odpady budou
ukladany na skladky k témto u¢ellim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle €l.
7.18. této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢.
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Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveniSti samostatnou kancelaf s
vybavenim — pracovni stll, uzamykatelna skFin.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou koordinatora
BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.
a dale s osobou vykonavajici funkci TDS.

V pfipadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zu¢astnénymi subjekty schiizku. Doklad o
doruceni oznameni o schlzce je povinen obstarat zhotovitel.

Stavba musi byt oznacena informacni tabuli stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedeni a
velikosti dle pozadavk( objednatele, které budou zhotoviteli pfedany nejpozdéji pfi predani
stavenisté.

7.24. Veskeré vyfrézované Ci vybourané asfaltové vrstvy a podkladni vrstvy (nestmelené i stmelené)

z objektl hrazenych SMP je zhotovitel (v souladu s Plzefiskym standardem komunikaci, ¢l.
7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- K& za tunu a vesSkery tento material (pokud neni provadéna
recyklace na misté) pfedat k recyklaci opravnénému recyklaénimu centru (téz obalovna). Cena
za toto pfedani bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou pfedany vazni listky od
spole€nosti opravnéné k recyklaci.

7.25 Zhotovitel je povinen ihned po pfedani a pfevzeti stavenisté dikladné zdokumentovat vychozi stav

7.26.

7.27.

okolnich objektd (provést jejich pasportizace) véetné komunikaci, pfipadné zamkové dlazby,
obrubnik( apod., které by mohly byt naruseny vystavbou, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout
pfipadné naroky maijiteld na uhrazeni $kod zpuisobenych vystavbou. V celém rozsahu stavenisté
bude dukladné zdokumentovan stav vSech ploch zabranych pro vystavbu (video, foto). VeSkerou
dokumentaci je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu pfedat objednateli.

V pfipadé nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 200.000,- K&.

Stavba se nachazi v bezprostfedni blizkosti obytnych budov, proto bude zhotovitel povinen
eliminovat hluk a prasnost na nejmensi moznou miru.

DalSi podminky provadéni dila:

a) Provadéni hluénych praci bude probihat rano od 07:00 do 21:00 hodin, popf. béhem
vikendU, svatkl, s ohledem na dodrzeni no¢niho klidu.

b) Zhotovitel bude v prabéhu provadéni stavby predkladat objednateli s dostate¢nym
predstihem, nejméné 30 dnl prfed zahajenim pfisluSné prace nebo montaze
k odsouhlaseni vzorky veSkerych prvku a technickych zafizeni stavby, které maji vliv na
kvalitu provedeni a vysledny vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména veSkerych
materiald vnitfnich a vnéjSich povrchovych uprav vzdy ve finalni Gpravé (napf. naslapnych
vrstev podlah, povrchG stén a stropl, podhledl, obkladl, natéra, dilatacnich
a ukoncovacich list), viditelnych koncovych prvka TZB (viditelnych rozvodu, rostl, vyustek
VZT a OTK, svitidel, zasuvek, vypinacu, Cidel, vodovodnich baterii) zafizovacich pfedmétd
(napf. umyvadel, zachodovych mis, kuchynskych linek, dfezl), zabudovaného interiéru,
vyplni otvor(l (napf. oken, dvefi, proskleni, reviznich dvifek), délicich konstrukci (napf.
zabradli) a prvkl vnéjsiho plaste.

c) Veskery vybourany kamenny dlazebni materiél, ktery nebude vyuZit zpétné pro stavbu, je
zhotovitel povinen ulozit na skladku SVSMP v Doubravecké ulici.

d) Ostatni demontovany nebo vybourany material v majetku mésta Plzné (zdbradli, mfize,
sloupky), ktery nebude zpétné vyuZit pro stavbu, bude uloZen na Centralni sklad SVSMP
v Koterovskeé ulici.

e) ZadodrZovani podminek a zdsad BOZP odpovida zhotovitel.

7.28. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné

Ucetnich doklad minimalné do 31.12.2035. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena
Ihata delSi, musi ji zhotovitel dodrzet.

7.29. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci

souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organl -
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7.30

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Nejvyssiho kontrolniho ufadu (dale také ,NKU*), pfislusného organu finanéni spravy a dalsich
opravnénych organl statni spravy a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pInénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich predpisu a

rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel
vazani, zejména ¢l. 5k odst. 1. Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se
méni nafizeni (EU) €. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k c&innostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajiné (dale jen ,Sankéni nafizeni EU®). Zhotovitel je neprodlené
povinen informovat objednatele o skuteCnostech jakkoliv relevantnich pro posouzeni naplnéni
povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto odstavce smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na plnéni smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob (technikt), jimiz
prokazoval technickou kvalifikaci na verejnou zakazku dle § 79 odst. 2 pism. c) ad) ZZVZ
a k pInéni dle této smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob. Jakakoliv dodate¢éna zména
osoby musi byt predem pisemné schvalena objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé
zavazuje nahradit osobu takovou osobou, ktera disponuje pozadovanymi minimalnimi znalostmi
a odbornou zpusobilosti dle pozadavk( objednatele uvedenych v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky.

Zhotovitel je povinen provadét periodické Skoleni pracovniku a jinych osob pro jednotlivé ¢innosti
provadgjici na této stavbé a to prokazatelné.

Zhotovitel prohlasuje, ze bude pfi své ¢innosti postupovat vzdy bezpecné, ekologicky a v souladu
z bezpec€nostnimi normami, technologickymi predpisy, ndvody a technické listy na pouzivané
zafizeni a mechanismy musi splfiovat technické normy stroje, zafizeni, vozidla, a to véetné
zaSkoleni konkrétniho pracovnika pro jednotlivé mechanismy, nafadi a pomocné zafizeni, zakony
a narizenimi vlady souvisejici k dané akci. Zhotovitel je povinen udrzovat bezpe&né pracoviste.

Objednatel je opravnén zhotoviteli uloZit smluvni pokutu za poruseni pravidel BOZP, PO &i OZP
dle €l. 17.10. smlouvy.

Zhotovitel je povinen recyklované materialy v maximalnim mnozstvi pouzit zpét do novych
konstrukci v souladu s ustanovenim kapitoly 5.8. Plzefiského standardu komunikaci.

VIII.
Stavenisté

Pfedani stavenisté probéhne v terminu uvedeném ve Vyzvé.

Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci, které
zhotoviteli pfeda objednatel po podpisu smlouvy o dilo:
e 2 paré projektové dokumentace pro provedeni stavby, ktera tvofi ¢ast zadavaci
dokumentace této vefejné zakazky.

Objednatel pfenecha zhotoviteli staveni$té v rozsahu ZOV bezplatné po dobu realizace
sjednanou smlouvou o dilo a dobu sjednanou pro vyklizeni stavenisté. Zhotovitel si zajisti na
pFislusném MO povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemkul a uhradi pfislusné poplatky za zvlastni
uzivani. Objednatel odevzda zhotoviteli stavenité tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace podle schvalené projektové dokumentace. Cela plocha zafizeni stavenisté bude ochranéna
tak, aby po vyklizeni stavenisté bylo mozné odevzdat plochu ve stejném, popf. lepSim stavu.

O pfedani a prevzeti stavenisté bude vypracovan pisemny zapis.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek, ucinit takova opatfeni, aby
nedoSlo ke znecisténi pfilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat na své
naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti &i &innosti tfetich osob na stavenisti i
pfilehlych komunikaci, technickymi &i jinymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikani mimo
stavenisté. V pfipadé nebezpedi Sifeni prachu do okolnich objektl zajisti kropeni zdroje prachu.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veskerou
dopravu, skladku, a to i vytézeného materialu, pfi€emz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou
zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

- zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;

- zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti silni€niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni pfipadného dopravniho znaceni; a

- provedeni veskerych odpovidajicich ukond k ochrané Zzivotniho prostfedi na stavenisti
imimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodu
vyvolanych a zplsobenych provozni ¢&innosti zhotovitele, likvidaci a uskladriovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi €innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel az do kone¢ného predani staveni$té po ukonceni praci zodpovida za bezpecCné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctm.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté v€etné zajiSténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady.

Nejpozdéji k datu podpisu pfedavaciho protokolu bude stavenisté vyklizeno a proveden uklid
komunikaci. Pfed prfevzetim dila bude proveden zavéreCny uklid mista plnéni v€etné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do pGvodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

Objednatel pfeda situaci hranic obvodu stavenisté. Potfebné pevné vyskové a smérové body pfi
prfedani stavenisté pfeda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Zjisti-li nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost
objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vyty&eni zajistuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude
pozadovat jiny rozsah stavenisté nez stanovuje projektova dokumentace, je povinen na toto
upozornit jiz v dobé& podani nabidky. Objednatel vSak neni timto pozadavkem vazan. Je pak
povinnosti zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon&eni uvést stavenisté do pavodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci ulozené na stavenisti. Naklady na
vybudovani, udrzovani a odklizeni objektd zafizeni stavenisté je povinen zahrnout do nabidkove
ceny, vcetné pfipojek od obvodu stavenisté k odbérovym mistiim.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen v
pribéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonceni stavby uvést stavenisté do stavu,
ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku, popf. jinym spravcem nebo
objednatelem.

Pfistup a vjezd na staveni$té je stavajicim vjezdem =z ulice Presslova, po stavajicich
komunikacich dle ZOV.

Pfipojeni na elektfinu a vodu je moZzné v misté stavby. Misto napojeni bude uréeno spravcem
objektu pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel stavby osadi na pfipojnych mistech elektrické energie
a vody podruzné méfiCe pro sledovani spotieby. Spotfebované energie zhotovitel uhradi po
ukonc&eni stavby spravci objektd. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbé zabezpedit
zhotovitelem. Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady a je povinen toto
zahrnout do nabidkové ceny.

Z dlvodu provadéni praci za provozu objektu bude eliminovan hluk a prasnost na nejmensi
mozZnou miru.
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8.16.

8.17.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob pohybuijicich se
v misté a pfilehlém okoli stavby, a to oplocenim o vySce minimalné 1,8 m a aby bylo zabranéno
vzniku Urazu tfetich osob na vefejnych prostorach.

Bude-li potfeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen pozadat pfislusny silniéni spravni
Urad, (nejpozdéiji 30 dni pfed zahajenim praci, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlasky ¢.104/1997 Sb.) o
povoleni zvlastniho uzivani dle ust. § 25 odst. 6 pism. ¢) bodu 3. zakona ¢. 13/1997 Sbh., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pFedpisu, tj. provadéni stavebnich praci na
pozemnich komunikacich, a o povoleni ¢astec¢né uzavirky podle § 24 tohoto zakona.

Pfed zahajenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotéenych komunikaci a pfed podanim
Zadosti o stanoveni pfechodné upravy provozu na dotéenych pozemnich komunikacich zajisti
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v navaznosti na pfipadné zmény v organizaci dopravy v
predmétné lokalité. Objednatel upozoriuje na lhatu pro vyfizeni v délce cca 30 dna.

V souvislosti s provadénim stavebnich praci, kdy bude nutna pfechodna Uprava provozu na
pozemnich komunikacich, stanovi dopravni zna€eni na zékladé Zadosti zhotovitele dle § 77
zakona o silni€nim provozu opatfenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po pfedchozim
pisemném vyjadfeni pFislu§ného organu Policie CR. Navrh dopravniho znadeni bude minimalné
30 dni pfed zahajenim praci na jeho instalaci aktualizovan, popfipadé upfesnén.

8.18. Zhotovitel si zajisti povoleni do¢asnych staveb ZS (burikovisté).

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadeéni dila

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem dorué¢enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy Ci provadéni dila nebo jeho ¢asti prerusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli
pokyn, aby zhotovitel vynechal nékteré prace, prerudil na dobu stanovenou objednatelem
provadéni dila nebo jeho &asti, Ci provadéni dila ukongil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuseni provadéni dila ¢i ukonéeni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim Fizeni
podané ¢asti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s
vykazem vymér, ktera je soucCésti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nemé& narok v souvislosti s
omezenim rozsahu dila i s pferusenim provadéni dila &i jeho ¢asti na nahradu Skody, €i jakékoliv
jiné pInéni nebo platbu.

V pfipadé preruSeni provadéni dila nebo jeho &asti dle pokynu objednatele se termin dokon&eni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele preruseno.

V pfipadé, Zze bude pferuSeni trvat déle jak 12 mésicu, ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy,
ledaze o pferuSeni sam pozadal nebo je zplsobil.

X.
Zastupci smluvnich stran

Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcl, ktefi jsou opravnéni
jej pfi realizaci dila jako ob&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skute¢né provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba (hlavni stavbyvedouci), pro
kterou v nabidce doloZi autorizaéni osvéd&eni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem

¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyra a technikGl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu, ktera
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10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

bude pfitomna trvale na stavbé a svoji pfitomnost bude uvadét zapisem do stavebniho
deniku (hlavni stavbyvedouci).

Objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat plnéni této povinnosti. V pfipadé jejiho poruseni je
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé takové
poruseni, a to i opakované.

Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povérené k vedeni stavby (popf.
osoby zastupce stavbyvedouciho, byl-li zadavatelem v zadavaci dokumentaci pozadovan).
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dolozit spInéni kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém
byla pro osobu stavbyvedouciho doloZzena v nabidce tak, aby i nova osoba stavbyvedouciho
splfiovala pozadavky zadavatele stanovené v zadavaci dokumentaci. V pfipadé poruseni této
povinnosti ma objednatel pravo ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 300.000,- K& za kazdé
takové poruseni.

Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferuseni praci v pfipadé poruSeni
zavaznych bezpecénostnich nebo technologickych postupl a norem, nebo hrozi-li nebezpeci
vzniku Skod.

XI.
Poddodavatelé

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté je zhotovitel povinen pfedat objednateli seznam poddodavateld
podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni €asti dila, ktera bude poddodavatelem
realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na realizaci dila je
profesné zpuUsobily k vykonu ¢innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

Zhotovitel je povinen neprodlené pfedlozit objednateli na védomi zmény poddodavatell
podilejicich se na plnéni oproti osobam dle &l. 11.1. této smlouvy s tim, ze zhotovitel je povinen
pisemné objednateli pfedlozit a zduvodnit potfebu zmény, eventualné rozSifeni okruhu téchto
osob &i jejich plnéni. V pfipadé zmény poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval ve vefejné zakazce Cast kvalifikace, musi novy poddodavatel disponovat kvalifikaci v
minimalné stejném rozsahu jako poddodavatel plvodni (za timto GU¢elem je zhotovitel povinen
objednateli predlozit k posouzeni veskeré doklady ke kvalifikaci vztahujici se k takové osobé).
Objednatel je opravnén uloZit za poruSeni informacni povinnosti dle véty prvni tohoto odstavce
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménu poddodavateld odmitnout. V takovém pfipadé bude
zhotovitel povinen odmitnutého poddodavatele nahradit.

Na realizaci dila se musi podilet osoba, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim Fizeni
predchazejicim uzavieni smlouvy prokazal svou kvalifikaci, eventualné osoba, ktera byla
nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v pfipadé, ze prace, pro které byla kvalifikace
prokazana jinou osobou, bude provadét zhotovitel sam ¢i jina nekvalifikovana osoba, je
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé takové
porudeni, a to i opakované. Opravnéni objednatele uloZit smluvni pokutu za poruSeni informacni
povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy timto neni dotéeno.

Objednatel je z dulezitych divodi opravnén pozadovat, aby zhotovitel ukon€il svou spolupraci
s kterymkoliv z poddodavateld poskytujicich plnéni, které tvofi soucast dila; takové dullezité
dlvody mohou zejména zahrnovat skute¢nost, Ze poddodavatel poruSuje pravni predpisy €i Ze
jeho poddodavky jsou opakované ¢i trvale spojeny se zavaznymi vadami majicimi dopad na
plnéni Dila podle této Smlouvy. Za takovy zavazny divod se povazuje rovnéz prokazani, ze
poddodavatel je subjektem, na ktery se vztahuje zakaz zadani &i pInéni vefejné zakazky dle ¢&l.
5k odst. 1. nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
€. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, pokud hodnota jeho pInéni pfedstavuje vice nez 10 % hodnoty vefejné zakazky.
Zhotovitel je povinen poZadavkim objednatele podle pfedchozi véty vyhovét a své Smiouvy s
pfislusnymi poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento pfipad umozZhovaly ukondeni bez
zbyte&ného odkladu.
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

V pfipadé, Ze na poddodavatele dopadaji mezinarodni sankce dle pfedchoziho odstavce, je
zhotovitel povinen o takové skute€nosti nejpozdgji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do 14 dni od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a s takovou
osobou smluvni vztah ukondit, pfipadné takovou osobu nahradit, pfi€¢emz pokud tak neucini, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

XII.
Odpovédnost za Skody, pojiSténi stavby

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby
objednateli a tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z davodu
nedostateéného obnoveni pavodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hraniénich znacek,
drenazi v€etné Skod vzniklych uUplnou nebo &asteCnou nefunk&nosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v disledku jinych vad dila, a to véetné pamatkové
chranénych interiér(i a tanku Sherman. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skodu zpusobenou
vnéjsimi vlivy na nedokonceném dile, a to v jakékoliv fazi rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti $kodam zplsobenym jeho
¢innosti véetné Skod zplsobenych jeho pracovniky, a to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vysi pojistného pIinéni nejméné ve
vySi nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou
touto smlouvou vyzadovany po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych
poddodavatel(l, a to ve vztahu k rozsahu té ¢asti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vS§ak vyluéné Skody na vécech (vzniklé poSkozenim,
zni€enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):

a) zpusobené provozni ¢innosti;

b) zplsobené vadnym vyrobkem;

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;

d) vzniklé na vécech zaméstnanc.

Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné Skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym Uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tthou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poskozenim, nedikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy o dilo predlozit
objednateli kopie dokladl o pojisténi proti Skodam zpUsobenym &innosti zhotovitele a pojisténi
majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé realizace dila az do Uplného dokonceni stavby
v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Pokud by v dusledku pojistného pInéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného,
k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vySe pojistného v pojisténi nebo
k jinym zménam, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti pivodnimu stavu, je zhotovitel
povinen uginit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrZzeno tak, jak je poZadovano v ¢l. 12
smlouvy.

Jakékoli Skodné udalosti nepojisténé, ackoli skuteénost zakladajici jejich vznik méla byt pojisténa,
nebo pojistovnami neuhrazené, pljdou k tiZi zhotovitele.

XII.
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky
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13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpisl pro stanoveni

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materidlu apod.) a ma proto pfistup na
vSechna pracovisté zhotovitele, do dilen a skladu, kde jsou zpracovany nebo uskladnény dodavky
pro stavbu.

Objednatel mlze pozadat zhotovitele o doloZeni zplsobu provadéni praci a jednotlivych staveb
a technologickych postupu.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni
objednatele ze staveniSté odstranény v pozadované Ih(ité, nestane-li se tak, muze jejich
odstranéni na ndklad zhotovitele zajistit objednatel.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli $koda, zavazuje se zhotovitel
ji uhradit objednateli v pIné vysi.

Za ucCelem zajisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které
je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Pro kontrolni dny bude k dispozici kancelaf spravce
budovy. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji
k terminu zahajeni praci na stavbé.

Kontrolni porady budou svolavany 1x tydné, kontrolni dny 1x mési¢né, nebude-li dohodnuto jinak.
Plan kontrolnich porad a dnl anebo prvni kontrolni den stanovi objednatel ¢ osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika jiz pfi pfedani a prevzeti stavenisté zapisem do predavaciho
protokolu. Pisemny zapis z KP zajisti Zhotovitel, pisemny zapis z KD zajisti TDS. Zhotovitel je
povinen zajistit v den konani KP a KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce,
pfipadné dalSich relevantnich osob. KD dny a kontrolni porady budou probihat za ucasti
Ucastniku, jejichz Ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému pribéhu kontrolniho dne &i
porady, resp. stavu a postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel
je opravnén pfizvat na KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Pfed zakrytim praci a konstrukci je zhotovitel povinen v€as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem) vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Rozsah praci, které
budou takto kontrolovany - napf. ulozeni potrubi, zakladova spara, zemni plan komunikace,
jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezen pfedem zapisem ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dni
pfedem k Uc€asti na provadéni predepsanych zkousek zafizeni. Rozsah zkousek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkusebni plan pfedlozi zhotovitel objednateli
nejpozdgji k terminu zahdjeni praci na stavbé.

XIV.
Predani a prevzeti dila

Za provedeni dila bude povazovano dokonceni dila vCetné pfipadného vydani spravnihoi
rozhodnuti, které by bylo tfeba k fadnému uzivani dila a pfedani dila objednateli bez vad a
nedodélkl. Pfedani a pfevzeti dila, resp. jeho ¢asti bude dokumentovano prejimacim protokolem.
Ustanoveni § 2605 a § 2628 Obc¢anského zakoniku se nepouzije.

Nedokoncéené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Za nedokonc&ené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou doloZeny doklady dle ¢l. 14.7. této smlouvy. Dilo mé& vady zejména, jestliZze jeho provedeni
neodpovida vysledku ur€enému v této smlouvé, ucelu jeho pouZiti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné& zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichz ma byt dilo provedeno.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné tficet dnd pfedem termin ukonceni praci
a predani stavby jakozto soucasti dila.

Pfed pfedanim stavby bude provedena jeji prohlidka za u&asti smluvnich stran.

O prevzeti stavby jakozto soucasti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje
popis a zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, vytéeni vad a ujednani o jejich odstranéni popf.
dohodnutou slevu z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby
k tomu opravnéné.

Doklady, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfejimacim fizeni:

a) projektovd dokumentace skuteEného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve Ctyfech
vyhotovenich) v listinné i digitalni podobé na CD, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a
texty ve formatu *.pdf;

b) seznam strojl a zafizeni, které jsou souéasti dodavky, napf. pasporty, navody k obsluze (ve
Ctyfech vyhotovenich), provozni fad;

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt a zafizeni (ve Ctyfech
vyhotovenich);

d) zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu stavby (ve ¢tyfech vyhotovenich);

e) zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve ¢tyfech vyhotovenich);

f)  zapis o pfedbézném provéreni dokoncenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby (ve
¢tyfech vyhotovenich);

g) stavebni deniky v elektronické podobé na USB

h) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk, atesty apod., doklady dle zak. 22/1997
Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011
Sb. (ve ¢tyfech vyhotovenich);

i) (neobsazeno);

j)  pfipadné doklady pozadované stavebnim uradem;

k) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve ¢tyfech vyhotovenich);

[) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotoveni);

Doklady c), d), e), h), a k) budou pFedlozeny objednateli nejpozdéji 15 dnd pfed terminem
pfejimaciho fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni prejimce. Nepfedani jakéhokoliv z
uvedenych dokladll ve sjednaném &ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze dilo
objednatelem prevzit.

K okamziku pfedani stavby jakozto soucasti dila je zhotovitel povinen misto pInéni Fadné vyklidit
a vratit objednateli. O pfedani a pfevzeti bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepisi
zastupci obou stran.

XV.
Bankovni zaruka

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a pfedat objednateli neodvolatelnou
a nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zarucnich listin) za pInéni zavazkl zhotovitele dle této smlouvy, a to:

Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 10 pracovnich dnll od uzavieni smlouvy o dilo bankovni
zaruku_za fadné provedeni dila ve vySi 5 % ceny dila bez DPH, a to za ucelem (i) spInéni
povinnosti zhotovitele udrzovat bankovni zaruku za fadné provedeni dila v platnosti dle podminek
této smlouvy, (ii) splnéni povinnosti udrZovat v platnosti pojisténi odpovidajici €l. XII. této smlouvy,
(iii) spInéni povinnosti provadét dilo fadné, za podminek sjednanych smlouvou, kdy za poruseni
povinnosti fadné provadét dilo v souladu se smlouvou se povaZuje zejména prodleni se splnénim
termind touto smlouvou stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opravriuji objednatele
odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy vyuZil €i
nikoliv. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a u¢inna nejméné do dne
fadného provedeni dila, a to v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad objednatele,
pfipadné do dne odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila, byt
se jedna o vadu, ktera nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné terminu dokonceni dila, je
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i)

15.2.

15.3.

15.4.

zhotovitel povinen bankovni zaruku prodlouzit o takovou dobu, aby bankovni zaruka byla platna
a ucinna za nezmeénénych podminek po celou dobu pInéni dila dle této smlouvy.

Pred uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok &i jeho ¢ast,
je-li to mozné, zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pred
uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni
shodném s prfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5
kalendarnich dni od jejiho Uplného vycerpani.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a u€inna ode dne predani stavenisté
v terminu dle této smlouvy a to nejméné do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, a to
v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni
posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude
poskytnuta jako bezpodmine¢na a neodvolatelna zaruka za fadné, upliné a v€asné provedeni dila
a splnéni vSech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela ¢astka z bankovni
zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by banka byla
opravnéna uplatiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem po predlozeni
bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou.

Bankovni zaruka za zarucni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH, a to za ucelem zajisténi
povinnosti (i) udrzovat bankovni zaruku za zaruéni opravy v platnosti dle podminek této smlouvy,
(ii) spInéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila dle podminek smlouvy a povinnosti uspokojit
dal$i naroky objednatele vzniklé z titulu odpovédnosti za vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost
v souladu se smlouvou. Bankovni zaruka za zaru€ni opravy musi byt platnou a u¢innou nejméné
po dobu 60 mésicu nebo do skonéeni zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane
dfive. V pfipadé, Ze dojde k preruseni béhu zaruéni lhaty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy,
musi byt bankovni zaruka za zaruéni opravy adekvatné prodlouzena tak, aby byla platna a u¢inna
po celou dobu trvani zaruky za jakost.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok &i jeho ¢ast,
je-li to mozné, zapocétenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pfed
uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné& zhotoviteli vySi pInéni
pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarugni listinu ve znéni
shodném s predchozi zaruéni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5
kalendarnich dnu od jejiho Uplného vy&erpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniZ by banka
byla opravnéna uplatfiovat namitky. V souladu s touto zarukou je banka povinna zaplatit
objednateli, resp. osobé&, na kterou bude zaruka postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu
na jakékoliv vyjadieni zhotovitele nebo banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve
svém pozadani prohlasi, Ze zhotovitel nedodrzel své zadvazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil
oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané
smluvni pokutu nebo §kodu zpUsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity
zavazek, k némuz bude podle Smilouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky
oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni pozadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moznosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfedat original bankovni zaruky dle &l. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli
nejpozdéji ke dni pfedani stavenidté a original bankovni zaruky dle &l. 15.1 bodu (ii) smlouvy
nejpozdéji ke dni nasledujicimu po uplném dokond&eni stavby v rozsahu a kvalité dle této smlouvy
(tj. pfedani prevzeti hotového dila objednatelem).

Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, Ze bude zhotovitel zajistovat prodlouzeni bankovni zaruky, je povinen
predat objednateli original prodlouzené bankovni zaruky anebo original nové bankovni zaruky
minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti ptivodni bankovni zaruky.

PoruSeni jakékoliv povinnosti stanovené vtomto ¢lanku zakladd pravo objednatele od této

18



statutarni mésto Plzen MIRAS - stavitelstvi a sanace s.r.o.
Odbor investic MMP
2024/006808

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

smlouvy odstoupit.

XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit viastnosti
stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida
za to, ze dilo (Ci jakakoli jeho soucast) bude pIné funkéni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida
za to, Ze dilo bude zpUsobilé pro sjednany ucel, nebyl-li G¢el sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zaruka za jakost poc&ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila, ne
vSak dfive nez dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk(l a trva po dobu 60 mésicu.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a Uplnych dokladd a podkladu vztahujicich se k
dilu, které je zhotovitel povinen objednateli na zakladé této smlouvy spolu s dilem dodat. V
pfipadé, Zze budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel opravnén
tyto vratit zhotoviteli na jeho naklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladi bez vad.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 10 dnu od
vraceni vadnych doklad( nebo od doruéeni vyzvy objednatele ¢i provozovatele, dodat tomuto
uplné doklady bez vad.

Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo
provozovatel opravnén oznamit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni Ihaty.

Zjisti-li objednatel nebo provozovatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach,
ktery bude obsahovat udaj o vadé, struény popis zjiSténé vady a datum zjisténi vady (dale také
jako ,Protokol o vadach®). Protokol o vadach doruci objednatel nebo provozovatel prostfednictvim
drzitele poStovni licence a/nebo elektronickou poStou a/nebo faxem, a/nebo datovou schrankou,
pfipadné téz osobnim doru€enim, zhotoviteli, a to spole¢né s uréenim zvoleného naroku z
odpovédnosti za vady dila dle odst. 16.7. Smlouvy a terminu realizace pozadovaného naroku z
vad dila.

P¥i zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma objednatel nebo provozovatel pravo dle svého rozhodnuti
uplatiovat tato prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) poZadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;

c) pozadovat pfiméFenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smlouvy.

Zavady zjisténé pfi predani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendafnich dnu od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel nebo provozovatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera
existovala v dobé predani dila, a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby,
bez ohledu na to, kdy objednatel i provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla ¢i mohla byt
objednatelem nebo provozovatelem zjisténa pfi vynaloZzeni odborné péce. V pfipadé, Ze
objednatel nebo provozovatel oznamil zhotoviteli vadu v prabéhu zaruéni doby, je tato vada
oznamena v¢as, pfiemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych pravnimi pfedpisy, které se
odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylu€uje.

16.10.0bjednatel nebo provozovatel je opravnén zvolit zplsob FeSeni odstranéni vad dila libovolné dle

vlastniho uvazeni. Objednatel nebo provozovatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné
ménit az do doby zahajeni praci zhotovitele na jejich odstranéni.
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16.11.V pfipadé, Ze zhotovitel odstrariuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli nebo
provozovateli pfedat a sepsat o tom predavaci protokol.

16.12.Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, Ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzit& po oznameni s tim, ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin od
jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné provede
opatifeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila objednatelem; v
pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady
s tim, Zze vadu do péti (5) pracovnich dnll od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne
akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku
dalSich 8kod a umoznéni uzivani dila objednatelem.

16.13.Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplsobem znemozriuje uzivani dila. Za vadu
havarijni se vzdy povazuje téZ havarie vyvolana vadou dila, kter& omezuje provozovatele
zavaznym zplsobem v uzivani dila a/nebo v jeho &innosti. O kategorizaci vad rozhoduje s
kone&nou platnosti objednatel &i provozovatel.

16.14.Po dobu od nahlaSeni vady dila objednatelem ¢&i provozovatelem zhotoviteli az do fadného
odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi ve vztahu k &asti dila dot€ené vadou zaruéni doba s
tim, Ze doba staveni béhu zaruéni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v uvahu kazdy
zapocaty kalendarni den; pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi ke
staveni béhu zaruéni Ihty ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla
vadou dotCena.

16.15.Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené |hité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je objednatel nebo provozovatel opravnén bez ujmy svych ostatnich prav ze
zaruky nechat je odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli ¢i provozovateli skute¢né naklady vynalozené na odstranéni vad a
soucasné plati, ze takovy postup objednatele &i provozovatele nema vliv na trvani zaruky z této
smlouvy. Za UCelem zajisténi uhrady naklada dle tohoto ¢lanku je objednatel nebo provozovatel
opravnén vyuzit Bankovni zaruku za zaruéni opravy.

16.16.Naklady vzniklé objednateli ¢i provozovateli pfi odstranéni vad a nedodélki zplsobené
zhotovitelem a presahujici vySi bankovni zaruky za zaru€ni opravy, je zhotovitel povinen
objednateli ¢i provozovateli uhradit nejpozdéji do 30 dnl od jejich uplatnéni. To samé plati v
pfipadé Skody vzniklé za dobu provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.

16.17.0dstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

16.18.Zhotovitel prohlasuje, Ze veskeré jeho plnéni dodané podle této smlouvy v&etné pinéni majici
povahu autorského dila bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se odSkodnit v plné vySi
objednatele v pfipadé&, Ze tfeti osoba Uspé&sné a opravnéné uplatni narok z autorskych prav nebo
jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni. Cena licence za plnéni majici povahu
autorského dila je zahrnuta v cené dila. Licence je objednateli poskytnuta jako vyhradni a
neomezena s tim, Ze objednatel je opravnén licenci nasledné pfevést na tfeti osobu, resp. udélit
podlicenci. Objednatel je opravnén autorské dilo jakkoliv uzivat a ménit.

16.19.S ohledem na vySe uvedené odstavce tohoto ¢lanku smlouvy je objednatel i provozovatel v
pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé& Ci ve spojeni s jinymi brani fadnému a
bezpecnému provozu dila, €i timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za ucelem
odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro zhotovitele
pfislusnou Cast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli.
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto
vadu k pfimé zadosti objednatele ¢i provozovatele vznesené vici poddodavateli.

16.20.0bjednatel si vyhrazuje pravo pfevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi, spravci

— uzivateli (tj. provozovateli) objektu z divodi pfevodu zaruky po prejimce dila na tohoto
provozovatele.
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16.21.Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé& pfechazi splnénim zavazku na vlastnika, spravce C&i
provozovatele dila.

16.22.Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazki
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné& poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou objednatelem.

XVII,
Sankce

17.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle &l. IV. odst. 4.2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z celkové ceny
dila za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.2. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle €¢l. 13.4., bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodate¢né Ihuté, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy takovy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni se splnénim
povinnosti odstranit nedostatky v provadéni dila v dodateéné stanovené Ihuté. Prodleni
zhotovitele zapoc¢ne uplynutim objednatelem stanovené dodate¢né lhaty.

17.3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila ¢i jeho nedodélkd ve lhdtach sjednanych
¢l. 16.8. a €l. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.

17.4. V piipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zu€astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 20.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

17.5. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle €l. XlI této
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.6. V pripadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce dle ¢l.
XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&
dila za kazdy zapocCaty den prodleni se splnénim této povinnosti. Poruseni této povinnosti je
podstatnym porusenim smlouvy.

17.7. V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 7.14. této smlouvy, ma objednatel pravo
mu uloZit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.8. V pfipadé&, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢&l. 7.27. této smlouvy, ma objednatel pravo
mu uloZit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.9. Zhotovitel je povinen dodrZovat pravidla BOZP, PO a OZP a je povinen vyzadovat dodrZzovani
pravidel BOZP, PO a OZP i po svych poddodavatelich. V ptipadé, Ze zhotovitel &i jeho
poddodavatel porusi pravidla BOZP, PO a OZP, je objednatel opravnén p¥i opakovaném vyskytu
poruseni téchto pravidel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi a dle pravidel uvedenych v
»Sazebniku smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravipfi
praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany Zivotniho prosttedi (OZP), ktery je nedilnou
soucasti smlouvy o dilo a tvofi pfilohu €. 1.

17.10. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.
17.11.Smluvni strany pro vztah zaloZeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou upravu od
ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik tak, Ze ujednani o smluvni pokuté

se nedotyka naroku na nahradu Skody v piné vysi.

17.12.0Objednatel ma pravo provést zapocet smluvni pokuty k dil€i i celkové cené dila z kone¢né faktury
a dil€i nebo konecna faktura pak muze byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni zapoctu.
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XVIII.
Odstoupeni od smlouvy
18.1. Objednatel mize odstoupit od smlouvy, nejsou-li plnény zhotovitelem fadné jeho povinnosti,

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.

zejména:

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani v
predepsané Ih(ité nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendarnich dnl oproti
Harmonogramu,

C) pokud zhotovitel opakované neplini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,

d) nepfedlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle €l. XII této Smlouvy a bankovni zaruky dle
této Smlouvy,

e) zhotovitel pozbyde jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi pfedpisy pro provadéni
Cinnosti, k niz se zavazuje touto smlouvou,

f) porusi-li zhotovitel nékterou z povinnosti dle platnych pravnich pfedpisl, technickych
norem a rozhodnuti pFislusnych organd, zejména organu statni spravy, které je povinen
pfi pInéni zavazku zaloZzeného touto smlouvou dodrzovat,

Q) v pfipadé pravomocného odsouzeni zhotovitele podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist za néktery z trestnych &ind
dle Prilohy €. 3 k zdkonu &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

h) na majetek zhotovitele je prohlaSen upadek nebo Zhotovitel sdm poda dluznicky navrh
na zahajeni insolvenéniho Fizeni,

i) pokud zhotovitel podléha mezinarodnim sankcim podle zakona o provadéni
mezinarodnich sankci nebo Sank&niho nafizeni EU.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uved| v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho Fizeni.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z ddvodd poruseni povinnosti zhotovitele nema
zhotovitel narok na uhradu usSlého zisku, popf. jakychkoliv dalSich nakladi souvisejicich s
ukon&enim smluvniho zavazku dle této smlouvy, pfi€emz ma narok pouze na uhradu skute¢né
odvedenych praci.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dnli od data odstoupeni od smlouvy provede
soupis vSech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej objednateli, ktery se
k nému v pfiméfené Ihuté vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnu od obdrzeni vyzvy zahdgjit pfebirani stavby a sepsat
zapis o pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po pfedani a pfevzeti
stavby zhotovitel vyklidi stavenis$té nejpozdéji do 15 kalendarnich dnu. Zhotovitel provede
finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyucétovanych praci, a po odsouhlaseni
objednatelem zpracuje kone¢nou fakturu. Objednatel uhradi kone€nou fakturu ve Ihuté splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu a ndhradu
Skody podle obecné platnych pravnich pfedpist ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych
praci.

XIX.
Socialné environmentalni odpovédné zadavani

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek

se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to v rozsahu
v této smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se povaZuji za
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut v poddodavatelskych smlouvach uréena
procentualnimi sazbami smluvnich pokut dle této Smlouvy a v pfipadé smluvnich pokut uréenych
pevnymi &astkami ve vysi pfimo umérné sjednané cené poddodavatelské smlouvy, ve vSech
pfipadech vSak minimalné 10.000,- K&. Dale musi Zhotovitel zajistit fadné a v€asné plnéni
finanénich zavazkud vuci svym poddodavatelim, kdy za fadné a véasné plnéni se povazuje plné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta pro realizaci dila, a to vzdy
do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
rovnéz zavazuje, ze uprednostni poddodavatele, ktefi jsou malymi Ci stfednimi podnikateli dle
definice doporuc¢eni Komise 2003/361/ES.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v souvislosti s realizaci dila a v samotném obsahu dila pfijimat
veSkera mozna opatieni k zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi. Je-li to mozné, zajisti zhotovitel
pfi realizaci dila takovy material, ktery bude ekologicky Setrny.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisli, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi smé&nami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vuci véem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfipravé a realizaci dila umozni a podpofi zaméstnavani
znevyhodnénych osob za stejnych pracovnich podminek, jaké poskytuje svym stavajicim
zaméstnancum s ohledem na zvlastni potfeby znevyhodnénych osob. Je-li to mozné, zhotovitel
vyuZzije pfi realizaci dila sluzeb nebo dodavek poskytovanych socialnimi podniky.

Zhotovitel je dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisli, plvodcem
odpadl, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodrZovat veskeré nalezitosti.
Zhotovitel se souasné zavazuje, ze bude minimalizovat odpad vznikajici v souvislosti s realizaci
dila (zejména jednorazovy plast) a Zze upfednostni odbér zbozi ve vratnych obalech a velkych
balenich.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a dlstojné
pracovni podminky a odpovidajici Urovef bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na realizaci dila podilet.

XX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., obansky
zakonik, ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude fidit timto zakonem.

Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakazku. Zhotovitel prohlasuje, Ze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a nepfekro€itelnou
cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplfiujiciho zcela a bezezbytku ucéel
zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v urovni pro vybér zhotovitele a
soupisem a touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato nepiekrocitelna cena obsahuje vSechny prace, dodavky materiald,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladd spojenych se zhotovenim dila
k naplnéni jeho ucelu v nejlepSi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, ze naplini jeho Uc€el a realizuje vSechny predpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel souCasné potvrzuje, ze se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skuteCnym stavem a prohlasuje, Ze je schopen dilo na
zakladé této projektové dokumentace provést a k provedeni dila je dostateéné zpuUsobily a
kvalifikovany.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu Skody vzniklé mu z davodu

pFipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislu§ném
autorovi projektové dokumentace.
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20.5. Zadné dkony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha strana
podpisem smlouvy souhlasi.

20.6. Zhotovitel dale prohladuje, Zze je odborné schopen pifedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.

20.7. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazki
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo véetné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou objednatelem.

20.8. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zdkladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé Ci takovouto pohledavku dat tieti osobé
do zastavy.

20.9. Zhotovitel pfebira nebezpec&i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620 odst.
2 zakona €. 89/2012 Sb., Obc&ansky zakonik.

20.10.V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji
promléeci dobu ve vztahu k veSkerym pravim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promli€eci doba plynout.

20.11.Zhotovitel prohlasuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, ze se pfesvédcCil o dostatecnosti,
celistvosti a Uplnosti projektové dokumentace, zZe neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale
prohladuje, ze si pfipadné nejasnosti, neuplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo
rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

20.12.Nasledujici dokumenty tvofi sou€ast obsahu smlouvy:
e Zadavaci podminky na vefejnou zakazku ,CKP DEPO 2015 — objekt SO-02 — Stfesni
plast”;
e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu vymeér;
e Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi

pFi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a ochrany Zivotniho prosttedi (OZP)

20.13.Tato smlouva mlze byt ménéna ¢i doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatkd ke smlouvé. Smiuvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni
ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouZije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné
formy pravniho jednani se vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

20.14.Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluyv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

20.15.Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16.Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfi¢emzZ dokument je elektronicky podepsan
davéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim certifikatu ve
smyslu zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

20.17.Smluvni strany prohlasuji, ze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, Zze smlouva

odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, povazujice
ji za oboustranné vyhodnou, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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V Plzni dne 02.10.2024

Za objednatele:

Bc. Tat'ana Kicova
povéfena vedenim Ol MMP

MIRAS - stavitelstvi a sanace s.r.o.

V Plzni dne 02.10.2024

Za zhotovitele:

Michal Fictum
jednatel spole¢nosti
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Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzovani pravidel v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravipfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO)
a ochrany zivotniho prostredi (OZP)

PFi zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP, PO a OZP, zejména pfi jejich opakovaném vyskytu, bude
objednatel opravnén vymahat smluvni pokutu.

Objednatel ma pravo vymahat smluvni pokutu dle nize uvedeného sazebniku jiz pfi druhém poruseni
jednoho pfipadu pravidel BOZP, PO a OZP (napf. za opakované nepouzivani pfisluSnych osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk( apod.).

Smluvni pokuta bude vymahana v nize uvedené vysi za kazdé poruseni za osobu za den ¢i za
kazdé poruseni jednotlivych pripadll za den, pficemz nedojde-li k napravé, bude smluvni pokuta
vypoctena dle osob / pfipadu za kazdy jednotlivy i zapoCaty den, po ktery bude poruseni pravidel
BOZP, PO &i OZP trvat.

Smluvni pokuta bude zapoctena v nasledujici faktufe zhotovitele.

Timto neni jakkoliv dotéena odpovédnost zhotovitele za dodrzovani pravidel BOZP, PO a OZP!!!

BOZP i
pokuty
/den
Nepouzivani pfislusnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt 1000,- K&
za
osobu
Pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni a spotfebicl, prodluZzovacich 1000,- K&
pFivodu (poskozena izolace, pouziti bez ochrannych kryt(, chybéjici pfipadné prosié za
revize) pfipad
Pouziti nevyhovujicich zebFikd v rozporu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. 1000,- K&
za
pripad
Nezajisténi prostfedkd pro poskytnuti prvni pomoci na pracovisti. 1000,- K&
za
pfipad
Nezajisténi, nebo neprovedeni prokazatelného vstupniho Skoleni z oblasti BOZP, PO a 2000,- K&
OZP dleplanu BOZP k dané investi¢ni akci. zaosobu
Nevhodné skladovani a ukladani materialt a pfedmétd na stavenisti 2000,- K&
za
pripad
Nezajisténi oploceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ozna&eni pfislusnym 3000,- K&
bezpecnostnim znaCenim a dalSimi nalezitostmi. za
pfipad
Nezajisténi odpovidajici kvalifikace nebo odborné zplsobilosti zaméstnanci Ci 3000,- K&
poddodavatell (pro prace ve vyskach, pro prace svarecl, obsluh zdvihacich zafizeni atd.). za
osobu
Nezajisténi odpovidajici zdravotni zplUsobilosti zaméstnancu ¢&i poddodavatelu. 3000,- K&
za
osobu
Nezajisténi vykopl proti padu osob do vykopu, nezfizeni odpovidajicich pfechodu pres 3000,- K&
vykopy, nezakryti otvor( proti padu do hloubky vhodnym prostfedkem. za
pfipad
Nezajisténi stability stén vykopu proti sesuti. 3000,- K&
zapfipad
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Zjisténi poziti, ¢i prace pod vlivem alkoholickych napoju nebo jinych omamnych latek 5000,- K&
zameéstnanci &i podzhotviteli na pracovistich. za
osobu
Prace ve vyskach, ktera je provadéna bez fadného zajisténi kolektivnim opatfenim ¢&i 5000,- K&
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. za
osobu
Pouziti leSeni, které nebylo fadné pfedano osobou odborné zpulsobilou a které neni 5000,- K&
vybaveno vS§emi prvky pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. za
pfipad
Pouziti pojizdnych leSeni, pracovnich podlah a dalSich prostfedk(l pro zvySovani mista 5000,- K&
prace v rozporu s privodni dokumentaci zafizeni a nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. za
pripad
Pouziti nevhodnych prostfedkl pro zvySovani mista prace (nestabilnich pfedmétu, sudd, 5000,- K&
atd). za
pfipad
Nezajisténi fadného zabezpeceni ohrozeného prostoru pod mistem prace ve vysce a v 5000,- K&
jeho okoli. za
pripad
DalSi zavazné poruSeni podminek pro zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci. 5000,- K&
za
pripad
PO Vyse
pokuty
Zneuziti vécnych prostfedkd pozarni ochrany (pfenosného hasiciho pfistroje). 1000,- K&
za
pfipad
Zneuziti pozarné bezpecnostniho zafizeni (elektrické pozarni signalizace, hydrantu). 1000,- K&
za
pfipad
Nedodrzovani zakazu koufeni na stavbé vyjma vyhrazenych mist na stavenisti 1000,- K&
za
osobu
Zamezeni pFistupu k nouzovym vychodlm, k rozvodnym zafizenim el. energie, k 2000,- K&
uzavéram vody a plynu. za
pfipad
Svarovani, ¢&i jina prace se zvySenym nebezpedim v aredlu a prostorach stavby bez 5000,- K&
povoleni ve smyslu vyhl. €. 87/2000 Sb. za
pfipad
Dalsi zavazné poruSeni podminek pro zajisténi pozarni ochrany. 5000,- K&
za
pfipad
ozp Vyse
pokuty
NeohlaSeni uniku ropnych &i jinych 8kodlivych latek v prostorach stavby. 5000,- K&
za
pripad
Zhotovitel nezajidtuje odstrafiovani odpadu, ktery vznikl jeho €innosti. 5000,- K&
za
pfipad
DalSi poruseni povinnosti ve smyslu zakona o odpadech, chemického zakona, zakona o 5000,- K&
ochrané pfirody a krajiny a zakona o vodach. za
pripad
Ostatni Vyse
pokuty
Neoznaceni pracovniki jménem a firmou zhotovitele ¢i podzhotovitele. 1000.-K¢ za
pfipad
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