
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

2023-0430/OMI/1 

uzavřený dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), na zakázku: „Rekonstrukce ulice Skrétova“. 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Lysá nad Labem 

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
IČ: 00239402 
DIČ: CZ00239402 
bankovní spojení: č.ů. 27-0504268369/0800 
zastoupené: Mgr. Karel Marek, starosta města 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o. 

se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek 

IČO: 06184502 
DIČ: CZ06184502 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 295980340/0300 
zastoupen: Jaroslavem Adamcem, jednatelem společnosti 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277678 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením $ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ ), tento dodatek č. 1 

(dále jen „dodatek“): 

I. 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2023-0430/OMI dne 11. 04. 2024 (dále jen „Smlouva o 

dílo“) k zakázce vedené pod názvem „Rekonstrukce ulice Škrétova“. Předmětem tohoto dodatku 

je definice rozsahu změn souvisejících s předmětem Smlouvy o dílo v čl. 1., v čl. 4 se upravuje 

konečná cena díla. 

II. 

Předmět dodatku 

ČI. 1. 1.2 se doplňuje takto: 
V průběhu realizace díla budou provedeny vícepráce dle změnových listů č.1 a č.2, které nebyly 

zahrnuty v původním závazku. 

Změnový list č.1 obsahuje požadavky objednatele na rozšíření - doplnění objektu SO 302 Jednotná 
kanalizace. Jedná se o tyto stavební práce: 

1. Propojení domovní přípojky pro parcelu číslo 351/4. Bude proveden výkop, vysazení odbočky na 

hlavní řad kanalizace, montáž domovní přípojky DN160, obsyp potrubí a zásyp rýhy vč. hutnění. 

2. Požadavek provozovatele VaK firmy STAVOKOMPLET spol. s r.o. o doplnění odbočky pro napojení 

ordinací lékařů na kanalizační řad. Po provedení výkopu, bude vysazena odbočka na hlavní řad 

kanalizace, montáž přípojky ordinace lékařů DN200, obsyp potrubí a zásyp rýhy vč. hutnění.



3. Po odkrytí svrchních vrstev komunikace bylo zjištěno, že ulice Třešňová je napojena v těchto 

místech na kanalizační řad, ale v pasportu kanalizací ani v PD tato přípojka uvedena nebyla. Po 

provedení výkopu, bude vysazena odbočka na hlavní řad kanalizace, montáž potrubí DN160, obsyp 

potrubí a zásyp rýhy vč. hutnění. 

4. Při odkrytí šachty ŠJO1, bylo zjištěno že napojované potrubí ani tvar šachty neodpovídají pasportu 

kanalizace a projektové dokumentaci. Bude provedeno propojení kanalizačního řadu se šachtou. 

Provedení výkopu, montáž tvarovek a napojení na stávající potrubí z objektu školy, obsyp potrubí a 

zásyp rýhy vč. hutnění. 

Změnový list č. 2. obsahuje požadavky objednatele na změnu svítidel oproti navrženým svítidlům v 

projektové dokumentaci. Z důvodu sjednocení svítidel ve městě bude navrženo svítidlo BARA E 

1A1.20-2770-T2WHT  R34470M2T8/14W místo svítidla MODUS, LED STL 27W 4000lm 3000K. 

V souladu s ustanovením $ 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její 

hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a, b) nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a to ani v součtu hodnot všech změn provedených 

podle ustanovení $ 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Článek 4.4.1 se mění takto: 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází ze Smlouvy o dílo a změnových listů č.1 a 
č.2, a mění se následovně: 

K ceně díla se přičítá částka 138 191,13 Kč bez DPH za změnový list č.1 a částka 37 650,00 Kč bez 

DPH za změnový list č.2, za práce nad rámec Smlouvy o dílo, viz. oceněný soupis prací, který je 

přílohou změnových listů. 

  

  

  

              

dle SOD ZL č.1 ZL č.2 nová cena 

cena bez DPH 8 852 161,00 | 138 191,13 37 650,00 9 028 002,13 

DPH 21% 1 858 953,81 29 020,14 7 906,50 1 895 880,45 

cena vč. DPH | 10711 114,81 | 167 211,27 45 556,50 10 923 882,58 
  

II. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu s $ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

Zhotovitel bere na vědomí, Že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ 

vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento 

dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Lysá 

nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto dodatkem 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou pro provedení díla. 

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: změnové listy č.1 a Č.2 včetně oceněného 

soupisu prací 

3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, 

které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci dodatku. 

3.5.Práva a povinnosti dle tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016



(GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob 

oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-maily a telefonní čísla. 

3.7. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou 

Správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu 10 let v souladu s povinností uchovávat 

dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

3.9. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Lysá nad Labem usnesením č. 529 ze dne 11. 09. 2024. 

Objednatel: 30.9.2024 Zhotovitel: 30.9.2024 

Mgr. Karel Marek Jaroslav Adamec 

starosta města jednatel společnosti



  

  

  
  

  

  

  
  

Stavba : Smlouva o dílo 

Rekonstrukce ulice škrétova ky 202 S SON 

ZMĚNOVÝ LIST | změny závazku č.ZL 001 
Objednatel: Město Lysá nad Labem 

Husovo nám. 23/1 | Lysá nad Labem 

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o. 

Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek 

Technický dozor AteresCZ s.r.o. 
stavby: Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha 2 - Nové Město 

Odesláno / Předáno pošlou poslem mailem osobně 

x X       
  

Název části stavby dotčené změnou (včetně | SO 302 Jednotná kanalizace 

  
  

  

čísla SO či PS) 

Odkazy : na specifikaci 
na výkresy 

na rozp. podklady: příloha č.1 
na jinou část smlouvy: 

Kategorie ZL Změna závazku „de minimis“ ve smyslu $ 222 odst. 4 ZZVZ 

  
Důvod a popis změny © [Tento změnový list je vydán z důvodu požadavku objednatele na rozšíření - doplnění objektu 

SO 302 Jednotná kanalizace, 

1. Propojení domovní přípojky pro parcelu číslo 351/4 

2. Požadavek provozovatele VaK firmy STAVOKOMPLET spol s r.o. o doplnění odbočky pro 
napojení ordinací lékařů na kanalizační řad. 

3. Po odkrytí svrchních vrstev komunikace bylo zjištěno, že ulice Třešňová je napojena v těchto 
místech na kanalizační řad, ale v pasportu kanalizací ani v PD tato přípojka uvedena nebyla 
4. Při odkrytí šachty ŠJO1, bylo zjištěno že napojované potrubí ani tvar šachty neodpovidají 
pasportu kanalizace a projektové dokumentace Byl zvolen jiný způsob propojení kanaliazčního 
řadu se šachtou 

V souladu s ustanovením $ 222, odstavce 4 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, neboť její hodnota je. a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a, b) 
jnižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a to ani v součtu 

hodnot všech změn provedených podle ustanovení $ 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb.,o 
zadávání veřejných zakázek. 

  

1, Provedení výkopu, vysazení odbočky na hlavní řad kanalizace, montáž domovní přípojky 
DN160, obsyp potrubí a zásyp rýhy vč hutnění. 

2, Provedení výkopu, vysazení odbočky na hlavní řad kanalizace, montáž přípojky ordinace 
lékařů DN200, obsyp potrubí a zásyp rýhy vč. hutnění. 

, , „ |3. Provedení výkopu, vysazení odbočky na hlavní řad kanalizace, montáž potrubí DN160, obsyp 
(Technické řešení změny [potrubí a zásyp rýhy vč. hutnění. 

4 Provedení výkopu, montáž tvarovek a napojení na stávající potrubí z objektu školy, obsyp 
potrubí a zásyp rýhy vč. hutnění.       
 



   
V n se Em K dílo Předkládáme návrh úpravy = za v dilo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové 

  

  

  

  

        

  

  

  

    

podklady : 

Přípočet 138 191,13 Kč 
Celková cena ZL 138 191,13 Kč 

Odpočet 0,00 Kč 

Navrhovaná změna ceny dila (slovy) : Navrhované prodloužení Ihůty dokončení 
138 191,- Kč NE 
(bez DPH) 

| | Technickou a věcnou rávnost: Technickou a věcnou správnost: 
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): dsouhlasil generální projektant (GP): | 
Ing. Filip Landa k 

A JEK
(evemaké z, 109 

Č: 28980131, DIČ. 

Datum: M ď s Datum: 
| Předal za zhotovitele: Odsouhlasil za r ad = 
Jaroslav Adamec Magda Šulcová 

MĚSTO LYSÁ CE- 280 2 ia městského 

vw nad Labem 

Datum: Datum: // ' „4 s +   
  

"Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.
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  Smlouva o dílo 

  

  

  

  

    

  

  
  

      
  

        

  

  

    
  

Stavba : 

e dne: 11.04.2024 
Rekonstrukce ulice škrétova | o | číslo: 2023-0430/OMi 

| (ZMĚNOVÝLIST změnyzávazku © | č.ZL 002 
Objednatel: Město Lysá nad Labem 

Husovo nám. 23/1 Lysá nad Labem 

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o. 

iProkopa Holého 586, 281 51 Velký Osek 

Technický dozor AteresCZ s.r.o. 
jstavby: Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha 2 - Nové Město 

Odesláno / Předáno o- polem -jm = 

Název části stavby dotčené změnou (včetně | SO 400 Veřejné osvětlení 
čísla SO či PS) 

Odkazy: © nmaspeciikáh O n 
KE PP „a výkresy: o C 
oné 55 les © narozp. podklady: říloha č.1 O 

na Jinou část smlouvy: 

p ZL. Změna závazku „de minimis“ ve smyslu $ 222 odst. 4 ZZVZ 

[Důvod a popis změny [Tenta změnový list ja vydán z důvodu požadavku objednatele na změnu svítidel oproti navrženým 
svítidlům v projektové dokumentaci. Z důvodu sjednocení svítidel ve městě bylo navrženo svítidlo   BARA E 1A1.20-2770-T2WHT. R34470M2T8/14W. 
V souladu s ustanovením $ 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její 
hodnota ja: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a, b) nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a lo ani v součtu hodnot všech změn provedených 
podle ustanovení 5 222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

  

[Technické řešení změny 

V souladu se Smlouvou o dílo plátěná návrh úpravy ceny za díla zřídí V návaznosti na rozpočtové podklady : 

Místo svítidel MODUS Svítidlo LED STL 27W 4000lm 3000K, která jsou uvedena v projektové 
dokumentaci a byla naceněna i v rozpočtu budou instalována svítidla BARA E 1A1.20-2770- 
-i Kan 

n vvtv2 TTP toner ore 
OA vŘSEiSoojnota gkbna s | bldn 

a (Sh iaigbia 

   

  

  

    

  

  

  

      
  

  

  

  

      
Přípočet 37 650,00 Kč 

Celková cena ZL 37 650,00 Kč 

Odpočet 0,00 Kč 

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované loužení lhůty dokončení dila: 
37 650,- Kč NE 

(bez DPH) 

Technickou a věcnou správnost: Technickou a věcnou správnost: 
Odsouhlasil tec stavebníka (TDS): Rrauhian emeritní Heojektamí (GF „W 
Ing. Filip Landa Ravennská 32, 109 0

IČ: 28980131, DIČ: 

| Datum: 19. 08. „Datum: 
Předal: "Odsouhlasil za 
za zhotovitele CE Město Lysá nad La
Jaroslav Adamec ry Magda Šulcová 

IDatum: 19. 08. 2024 2092 lt 0m Lysá dl ení 

  

    JDatum: 19. 08. 2024 
  "Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/neba k fakturaci.
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