Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/703/23
č. zhotovitele: 10/23/S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi“,

(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:

Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

adresa pro doručování:
Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

datová schránka:
gmtbqhx,
IČO:

00272868,
DIČ:

CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města,

zástupce ve věcech technických:
Miroslav Petr, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx,
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor stavebníka:

Martinem Thérem, Zbečník 264, 549 31 Hronov, IČO: 02822784, tel. xxxxxx,
e-mail: xxxxxx,
zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

Mgr. Yvetou Patzeltovou, Čelakovského 639/3, 500 02,  Hradec Králové, IČO 42269971, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx,
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a

STAKO Červený Kostelec s.r.o.,
sídlo:
Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,
adresa pro doručování:
Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,
datová schránka:
5w632vq,

IČO:
45536422,

DIČ (v případě plátce DPH):
CZ45536422,

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti,

zástupce ve věcech technických:

xxxxxx, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx,

xxxxxx, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx,
bankovní spojení:
KB Náchod,

číslo účtu:
745048551/0100,

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 8–13, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst. 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1–2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětu dodatku. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je zpracována dokumentace stavby vypracovaná Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace pro územní souhlas. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je Městským úřadem Náchod, Odborem výstavby a územního plánování dne 2.4.2024 vydán územní souhlas
č. 45 / 2024 – 2. Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na uvedené dokumenty mimo vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah uvedených dokumentů včetně příloh je jim znám.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 3–7, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 8–13, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:

1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
· původní cena bez DPH:
33 872 320,54 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:
936 759,66 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH: 
- 69 882,27 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH:
208 573,80 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 4 bez DPH:
45 434,86 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 5 bez DPH:
118 644,58 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 6 bez DPH:
181 301,02 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 7 bez DPH:
63 697,75 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 8 bez DPH:
116 824,16 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 9 bez DPH:
49 689,95 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 10 bez DPH:
64 809,77 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 11 bez DPH:
185 730,36 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 12 bez DPH:
970 617,83 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 13 bez DPH:
26 703,48 Kč,

· nová cena bez DPH
36 771 225,49 Kč,
· 
DPH:

7 721 957,35 Kč,
· Nová cena vč. DPH:
44 493 182,84 Kč.

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 95/2046/24 ze dne 23.09.2024.
město Náchod
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Jan Birke
Ing. Josef Kosinka

starosta
jednatel

Příloha: změnový list č. 8, 9, 10, 11, 12, 13
2

