
„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 13a

Projekt :    "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"    

Změnu žádá : Jméno, funkce, podpis : Datum : Strany příloh :
UNICONT Opava s.r.o. Ing. Jiří Nevřela, vedoucí 

projektu
29.8.2024

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o náklady spojené se změnou povrchu dveřních křídel

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Tento změnový list  řeší práce spojené se změnou povrchu dveřních křídel z důvodu sjednocení vzhledu
v celém objektu. V celém objektu budou dodány dveřní křídla v bílé barvě.

Popis prací, které budou souviset se změnou :
   
Nad rámec původního předmětu díla bude provedeno: 

 Dodávka dveřních křídel

 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí:  21 000,- Kč bez DPH. 

 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne.

„Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“
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Vyjádření autorského dozoru : ing.arch.Martin Janda
Souhlasím.
   

Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
Datum :  

Jméno :
                Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA
Podpis :

„Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 03

Objekt: 02 vcp

Rozpočet: 13a dveře vnitřní

Objednatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace IČO: 47813750

Olomoucká 470/86 DIČ: CZ47813750
74601 Opava-Předměstí

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o. IČO: 65142756

Hradecká 646/4 DIČ: CZ65142756
74601 Opava 1

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0.00

PSV 21,000.00

MON 0.00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 21,000.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0.00 CZK

Snížená DPH 12 % 0.00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 21,000.00 CZK

Základní DPH 21 % 4,410.00 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH 25,410.00 CZK

v dne

Gajdušek Tomáš, Ing.
Za zhotovitele Za objednatele

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, 
přístavba nového vstupu a nový přístupový c
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 21,000.00 100.0

Cena celkem 21,000.00 100.0
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Položkový rozpočet 
S: 03 Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přís

O: 02 vcp

R: 13a dveře vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 21,000.00

1 611601201R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídlé 600 x 1970 mm kus 1.00000 3,500.00 3,500.00

Změna povrchu
01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č.193

2 611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídlé 800 x 1970 mm kus 3.00000 3,500.00 10,500.00

Změna povrchu
01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č.192

3 611601204R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídlé 900 x 1970 mm kus 2.00000 3,500.00 7,000.00

Změna povrchu
01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č.195
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