
II ŘÍJEN 2024
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 40. týden 41. týden 42. týden 43. týden 44. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

traı č. 504, 531, 533, 535
73 327 A Řehlovice - Trmice 1 ANO 7.00 5N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 327 B Trmice - Řehlovice 2 ANO 7.00 5N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 303 C Trmice - Řehlovice     ZP 1, 2 ANO 21.20 - 4.20 ( )   ( )   ( )
73 303 A Úpořiny - Řehlovice    ZP 1, 2 ANO + Īehl. PZZ 7.20 - 17.20 X X
73 303 B1 Úpořiny            ZP záhl. a zhlaví směr Řetenice  a Řehlovice celá 7.30 - 8.30 X
73 303 B2 Úpořiny            ZP záhl. a zhlaví směr Řetenice  a Řehlovice celá 11.30 - 12.30 X
70 028 A Úpořiny 9.SK + řehl.zhlaví mezi návěstidly Se9 - Se6  - PZZ 7.05 3N 16.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 305 A Úpořiny - Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice záhl. + 1 + záhl. ANO 7.30 5N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 305 B (Řehlovice - Úpořiny) + Úpořiny (2.TK) + 2.SK + řehl.zhl.od S2 po Se2 sudá PZZ 7.05 - 13.50 X
73 305 C Úpořiny  - lichá 7.30 - 17.00 X
73 305 D Řehlovice  - 1, 3 7.30 - 17.00 X X
73 278 E Úpořiny - Ohníč + Ohníč 2 + část záhl. a zhl. od náv.L po nám.v.č. 4 pantogr. PZZ 6.50 - 17.00 X
73 281 H Ohníč 1+zhl. - od IS mezi v.č. 3-5 po nám.v.č. 18 pantogr. NE 6.50 - 16.00 X
73 302 A Ohníč - Světec + Světec 2 + záhlaví po Se2 1-5,7,9,11 + 1.TK PZZ 8.00 - 15.00 X
73 302 B1 Ohníč                  ZP celá celá 8.00 - 9.00 X
73 302 B2 Ohníč                  ZP celá celá 14.00 - 15.00 X
73 306 A Ohníč 5a, 5 -od nám.v.č. 9, v.č. 12,13 5 NE 6.50 5N 16.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 306 B Světec 8 (nám.v.č. 21 - Se8) + ohníč.zhl. po Se7  - ANO 6.45 2N 15.00 IIIIIIIIIIIIIII 
73 306 D Bílina světec.zhl. od Se6 po S6,S8,S10,Se8,Se9,Se10,Se11 + 8a, 8b(v.č.101-Se7) 4a,6,8,10,12,14 ANO 6.30 4N 16.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2II IIII  
73 306 F (Most n. n. - Třebušice) + Třebušice (TK) + záhlaví - od ML po Se4 NE ANO 8.00 - 15.00 X
73 306 G Světec ohníč. zhl. od IS mezi 1-4 po Se5 + "A" NE NE 7.30 - 15.30 X
73 220 S (odb. Č. Zlatníky - Most) + Most (2) + v.č.1 NE ANO 7.30 2N 15.00  IIIIIIIIIIIII 
73 220 H Most - odb. Č. Zlatníky 1 ANO 7.30 30N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 220 G Obrnice + Obrnice - Most mostec.zhl.(v.č. 89) + TK TK +1a 7.30 65N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 220 I odb. Č. Zlatníky - Most 2 ANO 8.00 21N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 220 E Počerady - Obrnice + Obrnice 2 + záhlaví ANO 7.30 75N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 220 O Obrnice + Obrnice - Počerady           ZP záhl. + 1 ANO 20.30 - 4.30 ( )   ( )   ( )
73 220 P Obrnice  - sudá 7.30 - 20.30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
73 220 R Obrnice  - 1a 7.30 - 20.30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

73 220 M ?? Pořerady v.č. 14, 18 pantogr. 20.30 - 4.30 ( )
70 029 A Most 4. SK (S4 - Lc4) NE ANO 7.30 - 15.00 X
70 029 B Most 8. SK (S8 - Lc8) NE ANO 7.30 - 15.00 X
70 029 C Most n. n. v.č. 363 NE ANO 7.30 - 15.00 X
70 029 D Třebušice v.č. 39, 53 NE NE 7.30 - 15.30 2X
70 029 E Třebušice v.č. 40, 58, 61 NE NE 7.30 - 15.30 3X
73 323 C Most n.n. zhl. 90 - 93 NE 7.30 N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 323 G Most n.n.  - 90 - 93 7.30 N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 323 D Most n.n. 69 + zhl. 87 - 89 NE 7.30 N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 323 H Most n.n.  - 69., 87 - 89 7.30 N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
vlečkaī Most n.n.  - 96 - 99 7.30 N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 323 A Most n.n. 37 NE 7.30 5N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 323 F Most n.n.  - 37, 38 7.30 N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 245 A Kyjice  - 1, 3 NE 23,20 - 4.15 ( )   ( )   ( )   ( )   ( )
73 245 B Kyjice 1, 3 + nástupiště u 1., 2. SK 1, 3 NE 7.30 14N 7.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 245 C Kyjice 2, 4 + nástupiště u 1., 2. SK 2, 4 NE 7.30 60N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 245 D odb. D. Rybník - Kyjice + Kyjice 1 + záhl. a zhlaví po L1, L3 ANO TK NE 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X X
73 245 F odb. D. Rybník - Kyjice 1 ANO NE 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X X X X X X X X X
70 030 B Chomutov drouž.zhl. Od L3 po námv.č. 66 NE 8.00 - 16.00  X
73 288 B Chomutov seř. + (prům. kolej) část kadaň.zhl.od Se319 a nám. V.č. 366 po Se322 Cv seī.n. - celá 7.30 6N 17.00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
73 288 C Chomutov -odb. Dubina- Kadaň-Prunéřov + Kadaň-Prunéřov 2 + 2 + záhl. a část zhlaví od Se2 po S2, S4 TK + 2,4 7.30 9N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 288 D Kadaň-Prunéřov chomut.zhlaví od ZV5 po S6,S8, S10 6,6a,6b,6c,8,10 7.30 4N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 288 E Kadaň-Prunéřov 4 ( S4 - po námv.č. 21) pantogr. 7.30 - 17.00 X

traı č. 529
73 220 K Louny - Lenešice - Bečov u M. TK - 7.00 48N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 220 F Bečov u M. - Obrnice + Obrnice TK + záhlaví - 8.00 73N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 220 V Lenešice 1 - mezi nám.v.č. 2-10  - 8.00 73N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 220 X Břvany 1 - mezi nám.v.č. 1-9  - 8.00 73N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

traı č. 534
73 309 A Kadaň  - Kadaň-Prunéřov + Kadaň-Prunéřov TK + záhl. TK + lichá 7.00 - 18.00 X
73 349 A Želina + Želina - Kadaň předm. 1 + TK - 7.00 3N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIII 
73 156 B Chomutov - Černovice u Ch - Křimov - Kovářská TK - 8.00 - 17.00 X X X X X

traı č. 535 B B B
73 148 A oprava Osek město - Moldava v K. h. TK - 7.30 5N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

traı č. 539
73 310 A Libochovice - Radonice n. O. - Louny TK - 7.00 - 18.00 X X



traı č. 719
73 376 A Žabokliky - Žatec záp. TK  - 8.00 - 12.00 X



P O Z N Á M K Y

mechanizace

přípravné práce pro montáž ocel. konstrukce Koštov a Stadice, upevňovadla, porost CPS, SVP sek.(7.,8.10.)

přípravné práce pro montáž ocel. konstrukce Koštov a Stadice, upevňovadla, porost CPS, SVP sek. (16.-18.10.)

přípravné práce před demolicí mostu v km 10,365 CPS

SMT - práce mostní inspekční jednotky km 11,723 PJ 30km/h  km 11,400 - 12,000

SMT - práce mostní inspekční jednotky km 11,723

SMT - práce mostní inspekční jednotky km 11,723

výměna pražců ve v.č. 13

propracování po TSO, odvoz výzisku SWIETELSKY

výměna LIS mezi P2085 a KV3a, svařování termit, SSZT - lana 2x S49

TSO - mechanizace

TSO - mechanizace

oprava GPK ASP, SSP, SSZT - lana

oprava GPK ASP,SSP

SMT - mostní inspekční jednotka km 21,704 a 21,031

SMT - mostní inspekční jednotka km 21,704 a 21,031

SMT - mostní inspekční jednotka km 21,704 a 21,031

oprava GPK 5, 5a, snesení v.č. 13, zrušení vlečky HET SVP bagr (1.-3.den), ASP, SSP, 1x štěrk

výměna pražců ve v.č. 12 SSZT - přestavník

výměna srdcovky, L jazyka a opornice v.č. 8a, oprava rozchodu v.č. 8a, výměna kolejnic a pražců v.č. 8ab 2x termit, SSZT - čelisť.závěry 1x A-LIS 1x R65/UIC   1x UIC 6x R65

výměna LIS u Se4, svařování termit, SSZT - odpojení lan 4x S49 1x LIS S49 7m  Ch+T (dodání VIII./24)

navaření výhybky č. 4 (+ v.č. 5 -- vlečkař) 1x PIRELL

výměna P jazyka a opornice, výměna LIS a kolejnic termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník 7x R65

 SMT - oprava propustku v km 44,948

oprava rozchodu ve v.č. 89, oprava mostu km 119,170 a propustků v km 119,580; 119,775; 120,430;, vým.pražců a upevňovadel do 22. 11. 2024, termit 2x S49

 SMT - oprava propustku v km 44,948 do 8. 11. 2024

 SMT, defektoskopie, oprava GPK, upevňovadla, svařování termit, do 2. 12. 2024

SMT - montáž nosné konstrukce propustků

SMT do 2. 12. 2024

SMT do 2. 11. 2024

oprava GPK ASPV, 1x štěrk

výměna LIS u S4 termit, SSZT - lana 4x S49

výměna LIS u S8 termit, SSZT - lana 4x S49

výměna levého jazyka a opornice v.č. 363, svařování termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník 5x S49

navaření v.č. 39, 53 2x PIRELL

navaření v.č. 40, 58, 61 3x PIRELL

montáž TV Olmer

montáž TV Olmer

montáž TV Olmer

montáž TV Olmer

montáž TV Olmer

montáž TV Olmer

montáž TV Olmer

demolice nástupiště SS Plzeň

demolice nástupiště SS Plzeň

 demolice nástupiště a podchodu SS Plzeň, do 13. 12. 2024

budování základů TP, převěšení TV SS Plzeň

budování základů TP SS Plzeň, PJ 50km/hod.

defektoskopie, svařování termit 6x S49

výměna pražců ve v.č. 367, úprava GPK, výměna srdcovky, svařování (1.) VIAMONT, 5. den-ASPV, SSP, 1x štěrk, termit 4x R65

GP v.č.8, výměna pražců+ GP v.č. 2,3,4, pročištění ŠL, úprava GPK, výměna upevňovadel, porost SVP sek., VIAMONT, 8. den- ASPV, SSP, 3x štěrk, PJ 50km/h, 1.SK, cca 200m

výměna pražců, úprava GPK VIAMONT, ASPV, SSP, 2x štěrk

úprava GPK ASPV, SSP

SMT, SVP Lenešice - Břvany, svařování: Břvany-Bečov (11.10.), Louny-Lenešice (14.,15.10.), Lenešice-Břvany (24.-26.10.+29.-31.10.) VIAMONT, do 27. 11. 2024, termit 4x S49 (11.10.) 8x S49 (14.,15.10.) 25x R65 + 23x R65 (24.-26.+ 29.-31.10.)

SMT - montáž pažnic, oprava souběhových propustků, výměna kolejnic, defektoskopie, svařování do 27. 11. 2024, termit 48x S49

čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK VIAMONT, do 27. 11. 2024

čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK VIAMONT, do 27. 11. 2024

upevňovadla, čištění ŠL, svoz dřeva SVP bagr

svařování, výměna kolejnic termit 12x A
defektoskopie, svařování termit 34x S49

SVP BAGR DOVOLENÁ
stabilizace skalního zářezu, hmoždínkování SVD - COT

porost, dokončovací práce, odvoz výzisku MHS sek., SVP sek.



úprava GPK ASP, SSP, 1x štěrk
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