Číslo smlouvy: 51/14802015/2024

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č: 50/14802015/2024
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, příspěvková organizace 
se sídlem: Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupená: Mgr. Radek Coufal
IČO: 14802015
DIČ: CZ14802015
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 0382543309/0800
datová schránka: rv7xdkm
(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. LABOR-KOMPLET, s.r.o.

zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 69651

se sídlem: Hlivická 416, 181 000 Praha 8

zastoupená: Ladislavem Bruknerem

IČO: 25781057

DIČ: CZ25781057

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 211627399/0800
        datová schránka: 8vrhivr

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo, jak je tento pojem definován níže (dále jen „Dodatek“).

I.
Preambule

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 1.10.2024 na základě výsledku veřejné zakázky „Modernizace chemické laboratoře“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně, včas a s potřebnou péči provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele modernizaci chemické laboratoře (dále jen jako „Smlouva o dílo"). 
1.2. Na straně objednatele vznikla po skončení zadávacího řízení z provozních důvodů potřeba zkrácení termínu předání díla. Doba realizace díla tím však není dotčena. Z toho důvodu spolu smluvní strany uzavírají tento Dodatek. 

II. 
Předmět dodatku

2.1 Článek II. odst. 2.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním: 
2.1. Zhotovitel dílo řádně provede a protokolárně předá objednateli nejpozději v termínu do 90 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy, přičemž samotná realizace díla v místě plnění bude trvat maximálně 60 kalendářních dnů.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
3.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel. To neplatí v případě, kdy je Dodatek vyhotoven pouze v elektronickém originálu, ke kterému se připojí elektronické podpisy zástupců smluvních stran.

	Za objednatele:

___________________________________

Mgr. Radek Coufal

ředitel 

SOŠ a SOU Jílové u Prahy
	Za zhotovitele:

___________________________

Ladislav Brukner

jednatel

LABOR-KOMPLET s.r.o.
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