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SMLOUVA O DÍLO NA NOVOSTAVBU KLUBOVNY 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném 
znění (dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany: 

objednatel: 

Obec Záryby 

IČO: 00237361 

DIČ: CZ00237361 

sídlo: Záryby 147, 277 13 Kostelec nad Labem 

datová schránka: ze6ar67 

statutární zástupce: Milan Šťastný, starosta 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Milan Šťastný 

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:  

tel: 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

zhotovitel 

Werstav s.r.o. 

sídlo: U pošty 826, 277 13 Kostelec nad Labem 

IČO: 09415840 

DIČ: CZ09415840 

číslo účtu: 
datová schránka: nxagqeh 

statutární zástupce: Jaroslav Werthaim 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail: 

tel: 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Objednatel je příjemcem dotace na základě dotačního titulu v rámci SP SZP 2023 – 2027. 

Objednatel je zadavatelem zakázky s názvem Novostavba klubovny (dále jen „Zakázka“), 

která byla zadávána v rámci cenového marketingu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.  

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentací na Zakázku 

(dále jen „ZD“) jsou stanovena tato výkladová pravidla: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený ZD; 

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
ZD; 

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení 
Smlouvy. 

1.3 S ohledem na skutečnost, že dílo je na základě dotačního titulu v rámci SP SZP 2023–2027, je 

v případě rozporu mezi ustanovením této smlouvy a ustanovením podmínek SZP nebo SZIF 

potřeba ustanovení této smlouvy vykládat konformně s podmínkami SZP nebo SZIF. 

1.4 Vyhrazená změna závazku: Předmět plnění má být částečně hrazen z dotace, pokud kupující 
dotaci nezíská, bude sepsán dodatek ke smlouvě a zakázka nebude realizována bez jakýchkoliv 
vzájemných nároků. 

Předmět plnění bude realizován v plném rozsahu pouze v případě přidělení dotace. 
Objednatel si vyhrazuje právo na změnu závazku ze smlouvy a úpravu plnění smlouvy 
v návaznosti na vydané rozhodnutí o přidělení dotace. Informaci o získaní dotace sdělí 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu do konce března 2025. 

 

 

 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
nebezpečí dílo spočívající ve vybudování Novostavby klubovny (dále jen „Dílo“). Dílo je dále 
specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách.  

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu Díla.  

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. III. této Smlouvy (dále 
jen „Projektová dokumentace.) 

2.4 Rozsah Díla je vymezen zejména oceněným Položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. I. 
této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a dalšími ustanoveními této Smlouvy. 

2.5 Dílo bude realizováno na pozemcích par. č. 124/12 v katastrálním území Záryby, 277 13 

Kostelec nad Labem. 
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2.6 Předmětem plnění Zhotovitele a součástí ceny Díla jsou i následující činnosti a dodávky, a to i 
v případě, že nejsou jmenovitě uvedeny v Položkovém rozpočtu: 

a. doprava, skladování a veškeré potřebné manipulace s materiálem a komponentami pro 
řádné provedení Díla;  

b. přesuny hmot (vertikální i horizontální), náklady na lešení, zvedací prostředky a zvedací 
přípravky; 

c. náklady spojené s dodržováním BOZP na staveništi; 

d. náklady na případné ubytování pracovníků Zhotovitele;  

e. převzetí, složení, uskladnění a zabudování komponent zajišťovaných Objednatelem; 

f. komplexní vyzkoušení Díla;   

g. zřízení zařízení staveniště pro vlastní potřebu Zhotovitele a jeho následná likvidace;  

h. pravidelný úklid staveniště a závěrečný úklid před předáním Díla;   

i. likvidace veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy;  

j. zajištění všech dokladů a dokumentů potřebných k realizaci a předání Díla, tj. zejména 
technologických postupů, plánu kontrol a zkoušek, revizí, svařovací dokumentace a 
dalších dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy;  

k. předání kompletních dokladů pro předání, provedení a řádné užívání Díla a kompletní 
dodavatelské dokumentace, včetně předání dokumentace skutečného provedení Díla; 

l. předání kompletního řádně dokončeného Díla Objednateli. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a že má 
takové kapacity a odborné znalosti, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel 
prohlašuje, že má veškerá oprávnění a povolení nutná k provedení Díla, zejména veškerá 
živnostenská a podobná oprávnění, stejně jako veškerá další povolení nutná k provedení Díla. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle platných právních předpisů a technických norem, 
zejména norem ČSN, a dalších předpisů souvisejících s prováděným Dílem.  

2.9 Zhotovitel garantuje, že Dílo bude splňovat parametry stanovené Projektovou dokumentací. 
 

3. CENA DÍLA 

3.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu (dále jako 
„Cena Díla“), která je uvedena v příloze č. I. této Smlouvy – Položkový rozpočet, jako Celková 
cena bez DPH. 

3.2 Takto stanovená Cena Díla je pevná a nepřekročitelná (s případnými výjimkami uvedenými 
výslovně v této Smlouvě) a zahrnuje odměnu Zhotovitele i veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k provedení Díla. 

3.3 K Ceně Díla bude připočteno DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů. / S ohledem 

na charakter Díla podléhá DPH režimu přenesené daňové povinnosti (daň odvede Objednatel). 



4/13 

3.4 Cena Díla může být změněna pouze tehdy, bude-li Objednatel požadovat provedení víceprací 
nebo méněprací. 

3.5 Vícepráce jsou práce či dodávky, jejichž uskutečnění po Zhotoviteli vyžaduje Objednatel nad 
rámec Položkového rozpočtu. Vícepráce musí být Objednatelem vyžádány prokazatelným 
písemným způsobem, tj. schválením formou zápisu do stavebního deníku ze strany 
odpovědného zástupce Objednatele nebo emailem nebo zprávou doručenou do datové 
schránky ze strany odpovědného zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen přistoupit na 
provedení víceprací, pokud tyto vícepráce nepřesahují hodnotu 5 % Ceny Díla a pokud 
odpovídají charakteru Díla. Pokud nebudou splněna kritéria dle předchozí věty, je Zhotovitel 
oprávněn provedení víceprací odmítnout.  

3.6 Méněpráce vznikají vyloučením části prací nebo dodávek uvedených v Položkovém rozpočtu 

ze strany Objednatele nebo tím, že se prokáže, že skutečně provedené práce dle projektové 
dokumentace byly provedeny v menším rozsahu, než předpokládá Položkový rozpočet. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel má právo vyloučit část prací nebo dodávek, 
přičemž toto vyloučení musí být provedeno prokazatelným písemným způsobem (emailem, 

datovou schránkou nebo zápisem do stavebního deníku).  

3.7 Veškeré úpravy Ceny Díla vyvolané změnou rozsahu Díla (vícepráce/méněpráce) budou 
prováděny na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. V případě, že 
jednotkové ceny pro vícepráce/méněpráce nejsou v Položkovém rozpočtu obsaženy, platí, že 
jejich cena bude stanovena v úrovni 100 % výše položek Cenové soustavy ÚRS vydávané 
společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, platné v době uzavření této Smlouvy; pokud některá 
z položek nebude v Cenové soustavě ÚRS obsažena, bude cena stanovena dohodou Smluvních 
stran jako cena obvyklá v místě a čase plnění. 

3.8 Při změně Ceny Díla z důvodu víceprací/méněprací se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek 
k této Smlouvě ve smyslu předcházejících ustanovení o vícepracích/méněpracích, ve kterém 
zejména sjednají novou výši Ceny Díla a úpravu specifikace Díla. V případě, že 
vícepráce/méněpráce nepřekračují kumulativně částku 50 000 Kč bez DPH, postačuje sjednání 
víceprací/méněprací formou jejich specifikace a vyčíslení ve zjišťovacím protokolu či 
předávacím protokolu (tedy bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě). 
Vícepráce/méněpráce lze provést pouze v případě, že to nebude v rozporu s § 222 ZZVZ nebo 

Pokyny.    

 

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

4.1 Zhotovitel bude fakturovat objednateli pravidelně každý měsíc dle předloženého a 
objednatelem odsouhlaseného měsíčního soupisu prací. Objednatel se zavazuje uhradit cenu 

díla bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového 

dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli.  

4.2 Závěrečná faktura za dokončené dílo bude ze strany zhotovitele fakturovaná objednateli po 
protokolárním převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo 
Smlouvy, název Zakázky a registrační číslo projektu Pokud 
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faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 

Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v 
souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.  

4.4 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.  

4.5 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře 
uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany. 

4.6 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně. 

4.7 Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a 

dodržovat rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce a řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči poddodavatelům, srovnatelné smluvní podmínky v oblasti 
rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a 

cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.  
 

5. TERMÍN ZAHÁJENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel provede Dílo v těchto termínech:     

a. Předání staveniště: do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (v závislosti na 
klimatických podmínkách a provozních potřebách Objednatele). Objednatel bude 
informovat Zhotovitele o záměru předat staveniště nejméně 3 dny před jeho předáním. 

b. Zahájení zhotovení Díla: do 10 pracovních dnů od předání staveniště. 

c. Dokončení a předání Díla: do 1 roku od vydání rozhodnutí o dotaci, dle podmínek 
dotačního titulu. 

5.2 Dílčí termíny provádění konkrétních činností budou detailněji specifikovány v harmonogramu 

prací, který bude vyhotoven zhotovitelem po vzájemné dohodě s objednatelem. 

Harmonogram prací zpracuje Zhotovitel do 10 pracovních dnů od předání staveniště. 

5.3 Smluvní strany sjednají přiměřené prodloužení doby zhotovení Díla v případě, že:  

a. Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této Smlouvy nebo vyplývající z právních 
předpisů nebo je v jejich plnění v prodlení, v důsledku čehož dojde ke zpoždění se 
zhotovením Díla; 

b. Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele nebo bude 
posunutý termín zahájení prací; 

c. Objednatel dodatečně zvýší objem prováděných prací Zhotovitelem o více než 5 %; 
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d. Objednatel jednostranně posune termín zahájení zhotovení Díla; v takovém případě 
Smluvní strany bez odkladu uzavřou písemný dodatek k této Smlouvě, ve kterém sjednají 
nový termín dokončení a předání Díla, a jehož přílohou bude aktualizovaný 
Harmonogram prací. 

e. V případě, že klimatické podmínky znemožní zahájení nebo pokračování prací dle 

Harmonogramu prací (dále jen „nevhodné klimatické podmínky“), prodlužuje se termín 
dokončení a předání Díla o tolik dnů, o kolik nevhodné klimatické podmínky znemožnili 
zahájení nebo pokračování prací. Za nevhodné klimatické podmínky jsou považovány 
takové podmínky, které brání průběhu prací z důvodů technologických postupů 
předepsaných výrobcem, nebo takové podmínky, které za nevhodné označí obě Smluvní 
strany zápisem do stavebního deníku (např. bouřka, sněžení, silný déšť). Zhotovitel se 

nemůže dovolávat nevhodných klimatických podmínek v případě, že může realizovat 

jiné práce (mimo Harmonogram prací), tj. realizaci jiných prací nebrání technologické 
postupy nebo nepřiměřené obtíže, které by z toho vyplývali pro Zhotovitele.   

 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 V případě zjištění vad ve vstupních podkladech obdržených od Objednatele je Zhotovitel 
povinen informovat Objednatele o těchto vadách, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Dále se Zhotovitel zavazuje bezodkladně navrhnout postup k odstranění těchto vad. 

Za řádně provedené Dílo se považuje pouze zhotovení kompletního Díla dle jeho specifikace 
uvedené v této Smlouvě a příslušné projektové dokumentaci. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

6.3 Na realizaci Díla se musí podílet osoby, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, a to v rozsahu 

odpovídajícím jejich zařazení v realizačním týmu dle ZD. 

6.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, ve sjednané kvalitě 
a ve sjednaných termínech. Zhotovitel postupuje v provádění Díla samostatně dle svých 
pracovních postupů a návazností. 

6.5 Objednatel předá písemně Zhotoviteli staveniště připravené tak, aby na něm Zhotovitel mohl 
zahájit práce v souladu s touto Smlouvou. 

6.6 Zhotovitel je při zhotovení Díla oprávněn spolupracovat s poddodavateli. Zhotovitel zodpovídá 
za část Díla zhotovenou poddodavatelem, jako by ji zhotovil sám; nesplněním smluvních 
povinností poddodavatele vůči Zhotoviteli nejsou dotčeny povinnosti ani odpovědnost 
Zhotovitele, který i nadále zůstává plně odpovědný za splnění svých povinností dle této 
Smlouvy. 

6.7 Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do všech prostor spojených s prováděním Díla (budovy, 
místnosti, sklady, dílny atd.) v dostatečném časovém předstihu.  
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6.8 Objednatel zajistí možnost napojení Zhotovitele na elektrickou energii. 

6.9 Zhotovitel je oprávněn vybudovat si zařízení staveniště pro potřeby provádění Díla.  

6.10 Zhotovitel staveniště vyklidí do 5 dnů po dokončení Díla a jeho protokolárním předáním 
Objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a 
materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků. Po jejich odstranění je povinen staveniště 
bez zbytečného odkladu protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 

překážek, materiálu, nečistot apod. 

6.11 Zhotovitel je povinen k účasti na kontrolních dnech ke koordinaci potřebných prací ve vztahu 
k předmětu Díla a podmínkám plnění této Smlouvy. Kontrolní dny organizuje Objednatel na 
základě předem oznámených termínů. 

6.12 Zhotovitel písemně sdělí Objednateli jméno osoby odpovědného zástupce Zhotovitele.  
Obdobně Objednatel sdělí Zhotoviteli jméno osoby zástupce Objednatele odpovědného vůči 
Zhotoviteli za zhotovení Díla, který bude pro zástupce Zhotovitele dostupný v pracovní době 
(minimálně v pracovní dny od 8:00 – 15:00) až do doby předání staveniště zpět Objednateli. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje, že vlastní práce bude koordinovat se zástupcem Objednatele.  

6.14 Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů, pohonných hmot, olejů či jiných 
náplní z jeho vozidel a mechanizace, aby nedocházelo ke znečištění místa provádění Díla 
a/nebo sousedních pozemků. Znečištění způsobené Zhotovitelem bude tento likvidovat na 
vlastní náklady. 

6.15 Ke kontrole později zakrytých prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele zápisem ve 
stavebním deníku minimálně 1 pracovní den předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými na vlastní náklady. V případě že se 
Objednatel na základě výzvy Zhotovitele nedostavil k převzetí prací, a přesto bude požadovat 
odkrytí prací, pak v případě, že se prokáže, že byly práce provedeny v souladu s touto 
Smlouvou, náklady hradí Objednatel. Pokud se prokáže, že práce nebyly provedeny v souladu 

s touto Smlouvou, pak veškeré náklady s tímto vzniklé bude hradit Zhotovitel. 

6.16 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout maximální součinnost. 

6.17 Objednatel pro pracovníky a poddodavatele Zhotovitele bezúplatně zajistí: 

a. možnost využití WC (ať už ve formě mobilní toalety, tak ve formě možnosti využití 
sociálního zařízení v areálu); 

b. dodávky energií pro el. nářadí a osvětlení a vody. 

 

7. STAVEBNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na Díle až do okamžiku finálního převzetí Díla 
vést stavební deník. Účelem vedení stavebního deníku je řádná dokumentace průběhu a 
realizace všech kroků a prací na Díle a jednání obou Smluvních stran v souvislosti s prováděním 
Díla, jakož i dokumentace všech okolností a stavů, jež provádění Díla ovlivnily. 

7.2 Zhotovitel je povinen mít stavební deník trvale po celou dobu provádění Díla na staveništi a 
musí být během pracovní doby Zhotovitele (minimálně v pracovní dny 8:00 – 15:00) přístupný 
pro Objednatele, který je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit záznam.  
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7.3 Vedení a obsah stavebního deníku musí být v souladu s příslušnými právními předpisy. Denní 
záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce Zhotovitele 
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen 
výjimečně tak může učinit v následující den. Při denních záznamech nesmí být vynechána 
volná místa. Mimo odpovědného zástupce Zhotovitele může provádět potřebné záznamy 
v deníku odpovědný zástupce Objednatele či osoba jím zmocněná či odpovědný zástupce 
Zhotovitelova poddodavatele. Oprávněné osoby za obě Smluvní strany i za Zhotovitelova 
poddodavatele se uvedou v titulu stavebního deníku.  

7.4 Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Totéž platí i pro Zhotovitelova poddodavatele. 
Dohody podepsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy, 
není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.  

7.5 Zhotovitel je povinen při závěrečném předání a převzetí Díla předat Objednateli originál 
stavebního deníku. 

7.6 Zhotovitel je oprávněn použít elektronický stavební deník. V takovém případě se výše uvedená 
ustanovení tohoto článku 7. použijí přiměřeně. 

 

8. BOZP A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1 Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací a dodržování platných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
environmentálních a dalších předpisů. Zhotovitel je povinen odstraňovat na svůj náklad a 
nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací, a to v souladu s právními předpisy. 

8.2 Zhotovitel má povinnost plnit požadavky právních předpisů a jiných závazků souvisejících s 
ochranou životního prostředí a BOZP. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, 
odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je také povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí a 
průběžně odstraňovat veškerá znečištění komunikací, ke kterým dojde provozem nebo jeho 
činností. 

8.4 Zhotovitel je povinen usilovat o minimální produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti 
s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku v co největší míře usilovat o jejich další využití, 
recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech. 
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9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Objednatel je povinen převzít Dílo od Zhotovitele, pokud Dílo nevykazuje jakékoliv vady a 
nedodělky bránící řádnému a bezpečnému provozu. V opačném případě má Objednatel právo 

Dílo nepřevzít. 

9.2 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít pro vady a nedodělky bránící řádnému a 
bezpečnému provozu, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.3 O předání a převzetí Díla sepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a převzetí Díla, 
který musí být podepsán zodpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Pokud Objednatel 
převezme Dílo i s vadami a nedodělky, uvede v předávacím protokolu soupis těchto vad a 
nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků bude 
vypracován protokol. 

9.4 Zápis o předání a převzetí Díla vždy bude obsahovat seznam příloh s protokoly ke 
kolaudačnímu řízení (veškeré doklady budou v českém jazyce), pokud budou takové třeba.  

9.5 Dílo lze předat i po jednotlivých samostatně funkčních částech, pokud se na tom Smluvní 
strany dohodnou. 

9.6 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 dnů před 
plánovaným datem předání a převzetí Díla. 

9.7 Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů 
osvědčujících smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet 
převzetí Díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel 

se zavazuje vyzvat minimálně 5 dnů předem oprávněného zástupce Objednatele a osobu 
pověřenou výkonem technického dozoru za Objednatele k účasti na zkouškách. 

9.8 Dílo musí být Objednateli předáno bez jakýchkoli právních vad, nezatížené jakýmikoli právy či 
zatíženími zřízenými ve prospěch třetích osob. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel 
povinen odstranit jakékoli takové porušení na své náklady neprodleně.  

 

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1 Dílo se stává vlastnictvím Objednatele podpisem předávacího protokolu o převzetí Díla, ledaže 
se jedná o součást věci. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se v průběhu provádění 
Díla určitá část Díla stane součástí věci ve vlastnictví Objednatele a/nebo třetí osoby, stává se 
vlastníkem takové části Díla vlastník příslušné věci (tedy Objednatel a/nebo třetí osoba). 

10.2 Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele okamžikem předání Díla 
nebo jeho části Objednateli. 

 

11. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY, POJIŠTĚNÍ 

11.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na stavební část Díla ve smyslu ust. § 2113 

a § 2619 Občanského zákoníku v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí Díla. V rámci 
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technologické části Díla poskytuje Zhotovitel záruku za jakost jednotlivých komponent Díla 
v délce trvání záruky poskytnuté výrobcem každé komponenty. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad 
Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

11.3 Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy 
Objednatelem. 

11.4 Oprávněně reklamované vady Díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli 
uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není 
dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. 12 Smlouvy. 

11.5 Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel 

nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.  

11.6 V průběhu záruční doby se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli bezplatný záruční servis 
na Dílo včetně dodání potřebných náhradních dílů. Součástí tohoto záručního servisu jsou i 
revize předepsané výrobcem daného zařízení nebo vyplývající z právních předpisů. 

11.7 Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s 
prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Zhotovitel. 

11.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které 
bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. 
Minimální výše pojistného plnění činí 4 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen 
na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí. 

 

12. SMLUVNÍ SANKCE  

12.1 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo realizací Díla v termínech a lhůtách dle 
čl. 5.1 této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením a/nebo s předáním 
řádně dokončeného Díla. 

12.2 V případě porušení povinnosti Zhotovitele realizovat Dílo za účasti osob, kterými prokazoval 
příslušnou část technické kvalifikace, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den, po který se na 
realizaci Díla nebude podílet osoba, prostřednictvím které Zhotovitel prokazoval příslušnou 
část technické kvalifikace. To neplatí v případě, že jsou v daný den realizovány pouze práce, 
na nichž se osoba s příslušnou kvalifikací nemusí dle standardních pracovních postupů podílet. 

12.3 V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 11.8 

Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny 
Díla bez DPH za každý i započatý den, po který nebude mít Zhotovitel výše uvedenou pojistnou 
smlouvu uzavřenou. 
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12.4 V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. 6. až 9. této Smlouvy má 
Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v čl. 6. až 9. této Smlouvy. 

12.5 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

12.6 Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále a výše jen „Občanský zákoník“). 

 

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

14.1 Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se Smluvní strana při plnění a/nebo 
v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní 
tajemství podle § 504 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“).  

14.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné 
informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany odpovídají za 
plnění svých povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy kromě případů, kdy povinnost 
zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo 
z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu. Smluvní strany se 
zavazují dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku Smlouvy bez časového omezení i po 
zániku Smlouvy. Za porušení této povinnosti je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, 
povinna uhradit druhé Smluvní straně případnou vzniklou škodu a ušlý zisk. 

 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

15.2 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo 
jeho části, nedojde-li k posunu lhůty či termínu v souladu s touto Smlouvou. 

15.3 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, 
že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr nejvhodnější nabídky. 

15.4 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a 

na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
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společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany. 

15.5 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že je 
Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla bez vad a nedodělků o více než 30 dnů oproti termínu 
stanovenému v čl. 5.1 písm. c. této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 5.3 této Smlouvy. 
Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli uhradit cenu již řádně dokončené části 
Díla. Tím není dotčen nárok Objednatele na uplatnění smluvní pokuty. 

15.6 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi 
Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však Objednatel povinen Zhotoviteli 
uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené 
marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, 
které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Za náklady ve smyslu předchozí věty se 
nepovažuje ušlý zisk. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé či 
nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále 
platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném 
zjištění nahradit dotčené ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu původního ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch 
či neprospěch žádné Smluvní strany na úkor či ve prospěch Smluvní strany druhé. Smluvní 
strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této Smlouvy tak, aby 

nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních stran naplněny výše uvedené 
předpoklady. 

16.2 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Změny této Smlouvy musí být učiněny 
písemnou formou. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě. 

16.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, je platná a účinná dnem 
připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).  

16.4 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.   

16.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

16.6 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
2 (dvou) stejnopisech. 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, vyhotovuje se v 
elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

16.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
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Příloha č. I – Položkový rozpočet 
Příloha č. II. – Pojistka zhotovitele (předloží Zhotovitel) 
Příloha č. III. – Projektová dokumentace 

 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají 
po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 

 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou/Zastupitelstvem obce Záryby dne 25. 9. 2024 

usnesením č. 7/2024. 

 

 

V Zárybech dne 30. 9. 2024 V Zárybech dne 30. 9. 2024 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

v.r. Bc. Milan Šťastný 

 

v.r. Jaroslav Werthaim 

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby  

  

 

 

 

 

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem: NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S 
OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 


