
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění

Adestik s.r.o.
Sídlo:	 				Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy
Spisová značka:				C 12613 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupen				Radimem Kourou, jednatelem společnosti
                                                                       Ing. Drahoslavem Kourou, jednatelem společnosti 
IČ:					25247069
DIČ:					CZ25247069
Bank. spojení: 	                                           XX-XXXXXXXXXX/XXXX
ID datové schránky:			gfdi9yt			
E-mailová adresa:			XXXXXXX@XXXXXXX.XX
Telefonní číslo:				+420XXXXXXXXX
				
jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)
a

Obec Barchov
Adresa pro doručování:			Barchov čp. 68, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: 				Ing. Ivetou Krebsovou, MPA, starostkou obce  
IČ: 					00273317 
Kontaktní osoba:			Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka obce 
E-mailová adresa:			XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
Telefonní číslo:				XXXXXXXXX

jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)
(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)
I. Preambule
1.1. Obě Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2024 na akci s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor „výstavba dětské skupiny v obci Barchov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
1.2. Tento dodatek je uzavřený z důvodu nestabilního systému MMR - portálu stavebníka, kdy v důsledku chybovosti systému nejsou stavebními úřady dodržovány zákonné lhůty pro vydávání rozhodnutí. Zhotovitel tedy nemůže zaručit, že stavební úřad vydá povolení záměru ve lhůtě do 30 dnů od odevzdání projektové dokumentace DÚSP, jak předpokládá čl. 4.1. Smlouvy o dílo.. 

II. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 4.1. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:
Článek IV.
Doba plnění, provedení Díla
4.1. Termín plnění jednotlivých Fází Díla:
	[bookmark: _Hlk165981974]Fáze díla:
	Termín plnění:

	DPDO
	Do 30. 6. 2024

	DÚSP
	Do 31. 7. 2024

	Podání žádosti o povolení záměru se všemi náležitostmi vč. projednání s DOSS
	Do 30. 9. 2024

	Zajištění povolení záměru
	do 31.3.2025 

	DPS
	Do 31. 10. 2024

	Autorský dozor
	Po dobu trvání stavby



III. Závěrečná ustanovení
3.1. 3.1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Statní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a schválením zastupitelstva obce Barchov.


V Barchově dne:

………………………………….. 
obec Barchov 
Ing. Iveta Krebsová, MPA                   
 

…………………………………….
Adestik s.r.o. 
Ing. Drahoslav Koura  


……………………………………….. 
Adestik s.r.o. 
Radim Koura 
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