Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘)
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik,
(déle jen ,,obCansky zdkonik*)

Eviden¢ni Cislo objednatele: D952240047
Eviden¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 219200003

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik

Adresa sidla: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové

Statutarni organ: Ing. Maridn Sebesta, generdlni feditel

Osoba opravnénd k podpisu: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
Zastupce pro véci technické: XXX

XXX
XXX

I(VZ:V 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: BARNATHERM s.r.o.

Adresa sidla: Generdla Svobody 250/31, Liberec XIII-Nové Pavlovice,
460 01 Liberec

Statutarni organ: Ing. Pavel Barna, jednatel
Ing. Eva Barnov4, jednatel

Osoba opravnénd k podpisu: jednatel zastupuje spolecnost samostatné
Zastupce pro véci technické: XXX

IC: 28669053
DIC: CZ28669053
Bankovni spojeni: XXX

Zépis v obchodnim rejstitku Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 26126
(déle jen jako ,,zhotovitel*)

VD Mseno, rekonstrukce vnitinich rozvodit budovy dozorstvi cislo akce: 219200003
1



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16. 07. 2024 pro ve-
fejnou zakazku nazvanou ,,VD MsSeno, rekonstrukce vnitinich rozvodi budovy do-
zorstvi®.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil
s veSkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzve o zahéjeni zadava-
ciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pted-
métu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou v le-
tech 2022 - 2024 spole¢nosti Quality Group s.r.0., se sidlem Piikop 843/4, 602 00 Brno,
zodpovédny projektant XXX (dale jen ,,projektovd dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz ptredmétem je pojiSténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou zhotovitelem tieti
osob¢ v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméne 20 000 000,- K¢. Zhoto-
vitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zdru¢ni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZzeni limitu pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
,,¥D Mseno, rekonstrukce vnitinich rozvoda budovy dozorstvi‘

podle zaddvacich podminek, zaddvaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentti obsa-
hujicich vymezeni dila jako predmétu vetejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel zajisti na své ndklady pro potieby zajiSténi provozu objednatele po celou
dobu stavby:

* Sestavu 4 obytnych bunék 6 x 2,5 m tvoticich funkéni byt bez nabytku, ale bez po-
tteby dal$ich stavebnich dprav. Vetné podlah (PVC), vodéodolnych obkladl v soci-
dlnim zdzemdi, osvétleni, zatizovacich ptedmétli, kuchynské linky délky 3 m (diez,
baterie, el. sporak, digestof, pfiprava pro mycku, horni a dolnfi skiinky po celé délce).
Socidlni zazemi — sprcha, umyvadlo, pfiprava pro pracku, skiifiky se zrcadlem
nad umyvadlem, klozet s umyvadlem, a to v¢. ptislusSnych napojeni na vodu, kanali-
zaci, elektrinu.

e 1 stavebni buiiku 6 x 2,5 m se socidlnim zdzemim pro potieby pracovnikl dozorstvi
vC¢. vybaveni (2 x pisodr, 2 x klozet, 2 x umyvadlo, 1 x sprcha), a to v¢. prislusnych
napojeni na vodu, kanalizaci, elektfinu.

e 2 stavebni buiiky min 6 x 2,5 m spojené do jedné mistnosti ve standardu kancelare
v¢. vybaveni (3 x stll, 6 x Zidle, 2 x Satni skiin, 3 x policovy regél cca 1 x 2 x 0,6 m.
Kancelar bude napojena na stavajici SLP rozvody (internet, telefon, elekttina, ovladaci ka-
beldZ dozorstvi, pfesun stavajiciho serveru).

+ 6 stavebnich bunék 6 x 2,5 m slouZzicich jako sklady, dilny a Satna, z toho min. 3
buiiky budou napojeny na zdroj elektrické energie.

= Tyto vySe uvedené bunky pro potieby zajisténi provozu objednatele budou umistény
ve 2 faddch na sobg, pfi€¢emzZ v dolni fad€ budou sklady a dilny. Soucasti jejich in-
stalace bude ziizeni i do¢asného schodisté s pochozi lavkou s podpérami a zabradlim.

VD Mseno, rekonstrukce vnitinich rozvodit budovy dozorstvi cislo akce: 219200003
2



4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
45.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

7.1.

8.1.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadn€ a vCas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Predpoklddany termin zahdjeni praci je: inor — biezen 2025, nejpozdéji 15. 3. 2025.

Zhotovitel se zavazuje splnit dil¢i termin pro zprovoznéni zafizeni stavenisté a zdzemi
obsluhy vodniho dila v¢. jeho vybaveni, a to nejpozd¢ji do 30 dnti ode dne zahdjeni
praci.

Zhotovitel se zavazuje k dokonceni realizace stavby do 31. 10. 2025.

Termin pro vyklizeni stavenisté a likvidaci zdzemi pro obsluhu je: nejpozdéji do 30.
11. 2025.

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse pripustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne 16. 07. 2024. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 6 970 106,69 K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze do celkové ceny za dilo zakalkuloval veskeré budouci vstupy
majici vliv na cenu dila (nartist cen materidlii, pohonnych hmot, energii, predpokladana
mira inflace aj.).

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vZdy jednou mési¢né na zdklad¢ soupisu
provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedlozit objednateli
vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nésledujictho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika tento
soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendatfnich dnii. Do 5 kalendét-
nich dnti po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel danovy doklad, pficemz datem

uskutecnéni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalenddini den mésice, ve kte-
rém doslo k plnéni ptedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

Zhotovitel ptedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo origindl bankovni zaruky
za provedeni dila podle ustanoveni ¢l. 7 Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchodnich pod-
minek. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy prevzeti listiny.

7. Listiny tvoFici souc¢ast obsahu smlouvy o dilo

Soucdst obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 1. 2024.

8. Zvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze obchodni podminky objednatele na zhotoveni stavby
se méni pro tuto smlouvu o dilo v ndsledujicim ujednani:
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¢l. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., pism. a) Dokumentace, povodiové

pldny, geodetické prdce, bod 3.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila s tim, Ze budou
zieteln¢€ vyznaceny odchylky od pivodni dokumentace pro provedeni dila. Projek-
tovd dokumentace skute€ného provedeni bude objednateli pfeddna ve 2 tiSténych
paré a v jednom digitdlnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméteni sku-
teCného stavu (2 kanaliza¢ni Sachty) bude objednateli preddna ve 2 tiSténych paré
a v jednom digitdlnim vyhotoveni ve formatu PDF.

8.2. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo néasledujici ujednani:

- ¢l. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povod-
nové plany, geodetické prace, body 1., 2., 4., 5., 8.,

- ¢l 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. b) Podminky vyplyvajici
z ptislu$nych povoleni orgdnt stitni spravy, bod 9.,

- ¢l 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. ¢) Opatfeni na komunika-
cich a dot¢enych nemovitostech, pfistupy, body 13., 14., 15., 16., 17., 18.,

- Cl. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst.2.3., pism.f) Ostatni podminky,
body 35., 38., 41., 44.,

- ¢l 6. Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky, odst. 6.7., 6.11.,
- ¢l. 12. Pfedani dila, odst. 12.2., pism. c), f),
- ¢l. 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

9. Zavéreéna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v této smlouve,
* v zaddvaci dokumentaci vetejné zakazky,

¢ v nabidce vitézného uchazece.

Vyse zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzdjem se vysvétlujici
a doplnujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou piednost v poradi
vyse stanoveném.

9.2. Obé¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé€ o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formatu PDF/A a je podepsana
platnymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifiko-
vanych certifikdtech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formée
s uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

9.4. Pokud né&jaka lhiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlé-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, ziistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a G¢innosti a nebude v Zzddném ohledu ovlivnén, narusen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymdhatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, Gi¢inné
a vymahatelné.
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9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viille smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a i¢innosti dnem
uvetejnéni v registru smluv. Zvetejnéni v registru smluv zajisti neprodlené objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:
elektronicky podepsdno elektronicky podepsdno
Ing. Petr Martinek Ing. Eva Barnova
investi¢ni feditel jednatel
VD Mseno, rekonstrukce vnitinich rozvodit budovy dozorstvi cislo akce: 219200003
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POVODI LABE

OBCHODNI PODMINKY

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zék. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 1. 2024
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu podle ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturani podminky" té€chto obchodnich podminek. V pfipadé, ze by zhotovitel zjistil
jakékoliv zjevné vady a nedostatky zadavacich podminek a projektové dokumentace, jakoz i jakakoliv ne-
vhodna feSeni, materialy, konstrukce &i technologie apod., zavazuje se bez zbyte¢ného odkladu, nejdéle
ve |h(té do 10 dnl od podpisu smlouvy o dilo (dale téZ jako ,Smlouva“), na uvedené objednatele upozornit
a poskytnout objednateli veSkerou potfebou soucinnost k vyfeSeni nastalého nedostatku/vady projektovée
dokumentace ¢i dal$ich podkladt a pokyn( objednatele tykajicich se pfedmétu Smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve Smiouve.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k provedeni dila, pfic¢emz se timto pfihlaSuje k odbornosti ve
smyslu § 5 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

V pfipadég, Ze by zhotovitel v rozporu s odst. 1.1. téchto obchodnich podminek neupozornil objednatele na
pfipadné vady &i nedostatky zadavacich podminek &i projektové dokumentace, které mél pfi vynalozeni
potfebné odborné péce zjistit, nebo by se ukazala byt prohlasSeni zhotovitele u€inéna v odst. 1.2. a 1.3.
téchto obchodnich podminek nepravdiva, a sou¢asné by prokazatelné v disledku takového pochybeni &i
nedbalosti zhotovitele doSlo ke vzniku $kody nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s pochybenim ¢i
nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré tak-
to vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vic&i zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na ma-
jetku poddodavatell v disledku vady nebo chyby v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni pfislus-
nych statnich organd a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo").
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestd, osvédcéeni, protokolu a certifikatd o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpi-
sU a jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav
z pramyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozniujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami v§ech pravomoc-
nych rozhodnuti organ( statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smlouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodnové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie, v€etné jeho pfipadného schvaleni
pfislusnym organem statni spravy a jeho predloZeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby vEetné zajisténi vSech nalezitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfislusnym povodhovym organem obce. Pokud
stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodnovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila v€etné geodetického zamé-

feni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od puvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 tis-



6.
7.
8.

ténych paré a v jednom digitélnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméfeni skute€ného
stavu bude pfedano ve 2 paré + 1x v digitalni podobé. VeSkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych planl pro ucely vkladu vodniho dila do katastru nemovi-
tosti a geometrickych pland pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zaijisti pfipadné projednani
geometrickych plant s vlastniky dotéenych nebo sousednich nemovitosti a odsouhlaseni geome-
trickych planud pfislusnym katastralnim Gufadem. Geometrické plany budou pfedany 6 x v papirové
podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych planu na pfislusny katastralni Gfad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni.
Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téZ podminky vSech dalSich povoleni a do-
kumentu, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dot¢enymi pravnimi subjekty pred
nebo po zahdjeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti 0 umis-
téni stavby — uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druhd rostlin a zivocichu, povoleni ke kaceni drevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimoradné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10. V pfipadé&, Zze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal8i pozemky, ke kterym nevykonava

objednatel vlastnickéa prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkl sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

11. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-

stupovych komunikaci a dotéenych pozemka.

12. Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZzovat po dobu vy-

stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé poSkozeni uvede do pfedcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

13. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni

dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organda.

14. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

15. Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znageni v€etné pfipadné svétel-

né signalizace.

16. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.

17. Zhotovitel se zavazuje, zZe zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Déle

se zhotovitel zavazuje, Zze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokon&eného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik( a pfipadnych uZivatelt vSech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich kone€nou upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli pred-
loZzena, nebude mozno dilo prevzit.

18. Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo

v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cidlni geodetické vyty€eni hranic pozemka v terénu.

19. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemku) a je-

jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a diikazni bre-
meno Vv pfipadé uplatiovani narokd na nahradu Skody vznesenych ze strany majitell i uzivatell
dotéenych pozemkl. Této skute€nosti pFizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace. Soucasti
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predmétu pInéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych viastnikd
nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotu, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikd a pfipadné nahradni vysadby.

d) Inzenyrské sité

20.

21

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravca siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedlozi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnikd ¢i spravcu siti.
Tato ¢innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

. Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou realizovany

dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a zajisti jejich pro-
voz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu
si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlasent).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcéetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSt€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dali inzenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel je povinen si v navaznosti na planované pouziti stavebni techniky Ci vybaveni stavenisté
provéfit dostateCnou kapacitu inzenyrskych siti v lokalité stavby a veSkeré s pfipojenim stavby
spojené naklady zapocita do své cenové nabidky.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objekt zafizeni stavenisté vEetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe¢-
nosti prace a ochrany zivotniho prostredi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbytecné pre-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyteéného
materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z néj veSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatreni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni staveniSté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-

hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

34.

35.

Zhotovitel zajisti péci o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni. PéCe o nepre-
dané dilo zahrnuje mj. i pokos travy, rakosin a jinych nezadoucich porostu.

Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dal§imu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.
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2.5.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 »1echnologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porost
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
du a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuZiti nebo odstranéni odpadd na
skladkach odpadt a naklady na pfipadné meziskladky odpadt, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhad
zivocich( a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpisu. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je puvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadud vzniklych v prabéhu realizace dila. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mi-
nimalizoval vznik odpadt. Zhotovitel je dale povinen pfi vykonu administrativnich €innosti souvise-
jicich s realizaci dila pouzivat, je-li to objektivn& mozné, recyklované nebo recyklovatelné materia-
ly, vyrobky a obaly.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékaiské
prvni pomoci.

Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. €. 541/2020 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpist.

Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozbor(, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich pfedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaru€uji, Ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a b&Zné udrzbé po dobu predpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi
uzivani stavby.

Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkd zahajeni praci a bude dodrZzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

Dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Uspé&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a seznam
vSech zkousek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokon&eni
véetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a zkusebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v priibéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

V8echny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnik(
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vilastnik(. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené ja-
ko odpad zne$kodni zhotovitel jako ptuvodce odpadu.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci v elektronické
podobé pred podpisem Smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje pre-
vzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepiSi a podepisi

zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazku zhotovitele vetné vedlejSich a dodatecnych &innosti tak, aby pfedmét dila byl pIné
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27.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pfed-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téZ veskeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate¢né &innosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl, jejich stavebnich podobjektl a provoznich soubort. Finanéni pinéni je
v Gasovém a finanénim harmonogramu vyjadfeno mési¢né, a to pro jednotlivé stavebni objekty a provozni
soubory.

Zhotovitel se zavazuje, Ze do 15 dnu po uzavieni Smlouvy pfedlozi objednateli aktualizovany (oproti har-
monogramu, ktery byl soucasti nabidky) podrobny €asovy a finanéni harmonogram. Zhotovitel pfedanim
aktualizovaného harmonogramu potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram po celou dobu
vystavby v ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord s ohledem na podminky do-
hodnuté s viastniky dotéenych pozemku s tim, Ze bude minimalizovat negativni dopady rozestavénosti dila
v dotenych lokalitach. Nebude-li ¢asovy a finanéni harmonogram aktualizovan, jak tento odstavec pred-
poklada, pak zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pInéni dle ¢asového a finanéniho harmonogramu,
ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat ¢asovy a finanéni harmonogram vystavby dila i v pfipadé, kdy Smlouva
bude ménéna formou dodatku a pfedmét dodatku ke Smlouvé bude mit na ¢asovy a finan¢ni harmonograf
vliv. Aktualizovany ¢asovy a finan¢ni harmonogram bude pfilohou dodatku ke Smilouvé.

V pfipadé, kdy je zhotoveni dila financovano ¢&i spolufinancovano jakymkoliv dotaénim programem, zhoto-
vitel bere na védomi, Zze €asovy a finan¢ni harmonogram predstavuje zavazny podklad pro poskytnuti do-
tace v jednotlivych letech v odpovidajici vysi.

Objednatelem schvaleny €asovy a finan¢ni harmonogram je pro zhotovitele zavazny a jeho zména je moz-
na pouze na zakladé vnéjsich, zhotovitelem nezavinénych a nezpusobenych okolnosti a podiéha souhlasu
objednatele. Pfipadné zmény €asového a finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsou-
hlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.

Porusi-li zhotovitel povinnost pinit dilo v€as a fadné podle odsouhlaseného €asového a finanéniho harmo-
nogramu, zavazuje se nahradit Skodu vzniklou objednateli v disledku uslé dotace, je-li dilo takto financo-
vano/spolufinancovano. Tim neni dot€ena povinnost zhotovitele zaplatit pfipadnou smluvni pokutu nebo
nahradit Skodu vzniklou poruSenim jiné povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy ¢&i téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo miZe byt provedeno a do-
konéeno zplisobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét Smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni v§ech moznych disledka.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uzivatell stavby po dobu jeji
zivotnosti pfi bézné udrzbé. Pouzité materialy budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna ustano-
veni ob&anského zakoniku, souvisejici prfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zptsobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS*) prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, zZe takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupu stanovenych platnymi normami a bezpec&nostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. DodrzZeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkl a komponentu, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popF. vlastnosti lepsi. Podmin-
kou dokonc¢eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych pfedpisu, jakoz i postupl a zavazkl zhotovitele ze Smiouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpisli vyrobce specialnich materialt je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Tech-
nickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy platné
v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, a to jak je-
jich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v pribéhu
zhotovovani dila, technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni
jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivodl na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnu (pocitano ode dne nasledujiciho po poslednim kalendainim dnu
predpokladaného terminu zahajeni realizace stavebnich praci), je zhotovitel opravnén pozadovat zménu
IhGity dokonceni dila tak, Ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou ne-
bylo mozné zahgjit pInéni po uplynuti stanoveni tficeti denni |hdty, a dale je opravnén zpracovat a navrh-
nout objednateli aktualizaci ¢asového a finanéniho harmonogramu do 15 dna od zahajeni realizace dila.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté. Objednatel
se zavazuje predat stavenisté zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni Smlouvy.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zuc¢astnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy.

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené ve Smlouve, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéreny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni uvedené ve Smlouvé, pfipadné prerusit prace v pfipadech
vyskytu objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni
dila na zakladé pisemného pokynu objednatele, ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se IhGta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by v§ak v dlsledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na nevhodné nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihaty pro provedeni
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dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smlouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeli Skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech Ci
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vS§em rizikiim, ztratam nebo posSkozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho UspésSného
predani objednateli ¢i do ukonceni Smlouvy, dle skute¢nosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani do-
state€ného pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby pfevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objed-
natelem za bezpecnost tfetich osob dot€enych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrzovani predpisli o bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich
predpisu, provadécich pravnich predpist souvisejicich norem, protipozarnich opatfeni a zachovani porad-
ku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pripadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfed€asnému predani a prevzeti jen Casti
dila, a to v rozsahu dotéené &asti dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse pfipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute€né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dariového ¢i obdobného dokladu (dale jen
Jfaktura®) vystaveného zhotovitelem v souladu se zavaznymi dotéenymi pravnimi pfedpisy, a to pfevodnim
prikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pIlnéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné lhuty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjiStovaci protokol) a zaroven i soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkové-
ho rozpoctu, vSe potvrzené technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury také
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doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni faktu-
rovaného &i vét§iho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem Smlouvy, nazvem a
Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi ve Smlouvé. Bez téchto Udaji nebudou faktury
proplaceny. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doru¢eny na e-mailovou
adresu: invoice@pla.cz.

V pfipadé, Ze pfedmétem dila bude realizace dvou a vice jednotlivych akci, pak se zhotovitel zavazuje
vystavovat faktury vzdy samostatné pro kazdou akci zvlast.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnd od data prokazatelného doruceni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi a dle danovych predpisu (§ 28
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpistl). V pFipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i neupiné udaje, je objednatel
opravneén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnos-
ti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova lhata splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z davodu (1) neopravenych vad a nedodélku, (2) opravnénych narokl vznesenych tfetimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze di-
lo nebude dokonceno ve stanovené |Ih(ité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
diUsledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkt uvedenych v protokole o
predani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financ¢nich &i jinych narokd
objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni organu statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni predmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku. Pfi
preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi Ihlty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisluSsného finanéniho Ufadu v pfipadé, ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as ve vysi
nejméneé 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka
bude platna a uc¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicl po terminu dokonceni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajiStuje dodrzeni vSech smluvnich zavazkd, kvality a termind provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadé, kdy zhotovitel porusi svou povinnost
vyplyvajici ze Smlouvy, obchodnich podminek nebo pravnich predpist, nebude-li dodrzena kvalita dila i
termin provedeni dila a objednateli z takového poruseni vznikne pravo na smluvni pokutu, slevu z ceny di-
la, nahradu $kody ¢i jiné Ujmy, vydani bezdivodného obohaceni nebo narok na jakékoliv jiné finanéni pl-
néni, at’ jiz sank&niho, reparacniho, restitu¢niho &i jiného charakteru, které zhotovitel na vyzvu objednatele
neuhradi.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (G€innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedos$lo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnu pred datem ukonc&eni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
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datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do doby 3 mésic ode dne predani a prevzeti
dila.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.4),
muZe objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v plavodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dnl
od jejiho Cerpani. Stejné tak je zhotovitel povinen dorugcit objednateli novou zaruéni listinu, splfiujici pod-
minky dle ¢&l. 7.1. v pfipadé&, kdy dojde k navySeni ceny a vySe jiz pfedlozené bankovni zaruky klesne pod
5% nové ceny.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdé&ji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smiouvy.

Odstoupenim od Smlouvy ¢i vypovédi Smlouvy ucinéné ze strany objednatele ujednani tykajici se ban-
kovni zaruky nezanikaji a zUstavaji v platnosti. Pravo objednatele z bankovni zaruky i po ukonceni
Smlouvy z jakéhokoli divodu tak neni dotéeno.

8. Zmény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a na-
kladt neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo Smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodatec-

nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu nebo Smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu riizné jednotkové ceny u stejnych
byt pouzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel
v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Podkladem pro
zménu ceny bude vzajemné odsouhlaseny zménovy list. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v sou-
ladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemulze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztézuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny, ane-
bo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlize nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim Smlouvy zvazil plné hospodar-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoz i okolnosti, které mohou
po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v prabéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad nebo pokynu objednatele, je povinen na né
bez zbyte¢ného odkladu objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.
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Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti sta-
vebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladd nebo pokynu objednatele do patnacti dnd ode
dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem IhGtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavu-
je zhotovitelova lhdta pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni
zhotovitele a termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady
v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaruéni doba“), ktera poci-
na bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a radné dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo mé& vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladt o provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro tGcely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1 a doloZeny atestem, a Ze
dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplikl, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila (ktera jsou na trhu bézné dostupna a nebyla vyrobena
na pokyn zhotovitele) ¢i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu stanovenou témito vyrobci nej-

méné vSak doba 24 mésicU.

Zaru¢ni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaru¢niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materialt
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo &i ¢asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendainich dnu od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané Ihaté zhotovitel nevyjadrfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ihuté, nejpozdéji vSak do tficeti dnl, od obdrzeni oznameni. Pokud tato lhata
neodpovida nutnym technologickym postupum pfi odstranovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve |haté odpovidajici pFisluSnym technickym postupim. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi
pripadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélkd branicich uzivani dila; v pfipadé ¢asti dila, kde byly konstato-
vany pfi pfedani dila vady a nedodélky, nebranici uzivani dila, poCina zaruéni doba bézet dnem, kdy
obé strany pisemné uznaly odstranéni vady;

b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlze uzivat pouze omezené.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G¢elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladud jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli Fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkl“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. nebo v relevantnich pfipadech v odst. 9.5. tohoto €lanku obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisté€no, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pFipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemkU a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfed€asnému predani a prevzeti jen Casti
dila, a to v rozsahu dotcené casti dila.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu, resp. jeji Pfilohy €. 16 NaleZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku, nebo
jakychkoli pravnich predpisu je nahrazujicich. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti roz-
hodné pro plnéni Smlouvy. V pfipadé, Ze budou jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je
zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku.
Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a identifikacnich Udaju poddodavatele, mnoZstvi zti¢astnénych pra-
covnikli poddodavatele a typ nasazené techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélka.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnd své vyjadreni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného ¢itelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

TDS bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim objedna-
tele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné za-
vazné hospodarské skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz ¢etnost a termin bude technickym dozo-

rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.
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10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel m& povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pisll ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pred tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mize objednatel poZadovat dodate¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucastiiovat se prostfednictvim TDS v8ech kontrol, zkousek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dGivodU, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k ucasti na kontrolach v8ech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubortd mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mGze pfipominkovat prabéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyna zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnu pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukoné&eni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodég, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaci do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteCného provedeni preda objednateli nejpozdéii
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplfiovat do-
kumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute€ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti PFilohy €. 14 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci sta-
veb, ve znéni pozdéjsich predpistl, nebo jakychkoli pravnich predpisu je nahrazujicich. Zhotovitel se zava-
zuje poskytnout Objednateli zaméfeni skute¢ného provedeni stavby téz v jednotném vyménném formatu
pro ucely pfedani zaméfeni do digitalni technické mapy kraje v souladu s pozadavkem ust. § 232 odst. 2
pism. g) zak. €. 283/2021 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systéem

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prubéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude digitalizovana a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje predat objednateli souasné s predanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenité a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpec€nosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici prislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

12.1.

12.2.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpec¢nostni predpisy, veSkeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

. Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, muze byt

pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pFipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto preruse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila dle Smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pripadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢&i jejich dil€ich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v&etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou zpUso-
bilost v§ech poddodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

V pfipadé, ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-
ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu verejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci spifiovat,

e VvUCi poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel pferusil nebo ukongil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjisténi. Sou-
Casné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti predloZit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci predmétu
plnéni vefejné zakazky, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dariovych dokladu, jaka je sjednana v této
Smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do tfi pracovnich dnl od doru-
¢eni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele, ze
kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty. Pfedkladana smluvni dokumenta-
ce bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele &i smluv-
nich partnert zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zfejmé spInéni povinnosti zhotovitele zajistit rovnocenné
platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vZdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro nec¢innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem dokon-
¢eni dila dle €l. 4 Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestd s prohlaSenim, Ze vesSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek verejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudagniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skuteného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
vSech zmén podle skute€ného stavu provedenych praci v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitaini
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute¢ného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru a taktéz v jednotném vyménném formatu pro UCely pfedani zaméreni do digitalni
technické mapy kraje v souladu s pozadavkem ust. § 232 odst. 2 pism. g) zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro Ucely vkladu vodniho dila do katastru ne-
movitosti a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poc¢tu vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech prede-
psanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

g) doklady o prevzeti pozemkl dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

h) doklady o vytyCeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

i) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZzenyrskych siti od pfislusnych viastniku &i spravcu
siti,

j) original stavebnich denik,

k) doklady o likvidaci odpadu v souladu s platnymi predpisy,

I) revizni zpravy.

Neni-li uvedeno v &l. 12 odst. 12.2. téchto obchodnich podminek jinak, je zhotovitel povinen pfedat objed-
nateli veSkerou potfebnou dokumentaci v tisténé (papirové) podobé ve dvojim (2) vyhotoveni a jednou (1)
v digitalnim tvaru.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu své duvody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit Fadné-
mu a bezpe¢nému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokon&ené po ukonceni vSech praci a Cinnosti dle Smlouvy, pokud jsou ukongeny
fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku
obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné splnéno, véetné dokladt o zkous-
kach, méreni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani spinéni dalSich ¢innosti
definovanych ve Smlouvé.

V pfipadé pozadavku objednatele na pred¢asné uzivani dila, pfipadné jeho ¢asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu. V pfipadé potfeby predéasného pie-
dani ¢asti dila z davodu nutnosti jejich pfedani tfetim osobam (vyvolané investice, pfelozky siti, mostni ob-
jekty a podobné) neni sjednani podminek v pisemné formé nutné a podminky predani se Fidi t€émito ob-
chodnimi podminkami (€l. 5, odst. 5.6; €l. 9, odst. 9.14).

Kompletné provedeny pfedmeét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve Smlouve, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve Smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle pfislusného ¢lanku Smlouvy, ktery upravuje cenu dila,
platebni a fakturacni podminky za kazdy den prodleni, celkem nejméné 200 K& a za den nejvice 50.000
K&, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkd sjednané
v protokole o prevzeti dila.
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13.2. V pripadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dilé¢iho terminu dokonéeni stavebni ¢asti dila dle pfislus-
ného ¢lanku Smlouvy, ktery upravuje dobu pinéni dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle pfislusného ¢lanku Smlouvy, ktery upravuje cenu
dila, platebni a fakturacni podminky za kazdy den prodleni, celkem nejméné 200 K¢.

13.3. V pfipadé nespInéni terminu pro dokonéeni dila z diivodli na strané zhotovitele je zhotovitel povinen uhra-
dit nad rdmec sankce dle odst. 13.2 téchto obchodnich podminek také naklady, které objednateli vzniknou
v dUsledku prodleni s dokonéenim dila (napf. naklady na prodlouzeni vykonu ¢innosti koordinatora BOZP,
autorského dozoru, biologického dozoru, externiho TDS apod.).

13.4. V pfipadé nesplnéni ro¢niho finan¢niho objemu podle ¢asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nespIinéného pinéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné v8ak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nesplnéného pinéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad pfisludného roku prodleni, nejméné v8ak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poru-
Seni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vylucujici odpovédnost
se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vili zhotovitele a brani mu ve spInéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné predpokladat, Zze by zhotovitel tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvratil nebo pfekonal,
a dale, Zze by v dobé vzniku zavazku tuto prekazku predvidal. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy zhotovitel byl v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodarskych
pomérd. Uginky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva piekazka, s niz jsou tyto
ucinky spojeny.

13.5. V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle pfislusného ¢lanku
Smlouvy, ktery upravuje cenu dila, platebni a fakturaéni podminky za kazdy den prodleni s odstranénim
vad, celkem nejméné 200 K¢ a nejvice za den 50.000 K¢&.

13.6. Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

13.7. P¥i poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v ¢l. 11 odst. 11. 8. t&chto obchodnich podminek je objedna-
tel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

13.8. Zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni
povinnosti, stanovené v €lanku 11, odst. 11.11 prvni véta téchto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kazdy zapo€aty den prodleni se spinénim povinnosti dle
¢lanku 11, odst. 11.11 druhé véty t&chto obchodnich podminek

13.9. Objednatel je opravnén vylctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve Smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

13.10.Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé $kody. V8echny vy$e uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) dnd od doruceni
vyzvy k zaplaceni. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

13.11.Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi predpisy nebo
Smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene uéinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné ¢innos-
ti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou 8kodu objednateli nahradit.

13.12.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vic¢i narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

13.13.Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele domahat se naroku na nahradu skody. Apli-
kace ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, je vyloucena.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) v pripadé, ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé na-
kladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym pinénim dila dle ¢asového a finanéniho harmonogramu po dobu delSi nez tficet
dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez tficet dna,

e neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu delSi nez patnact dnd v rozporu se
Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté ¢trnacti dn,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Zze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho Fizeni vefejné zakazky nepravdive Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, Ze mu nebude pfidélena dotace &i jeji ¢ast
a/nebo v pFipadé, kdy objednatel bude povinen v prab&hu provadéni dila jiz poskytnutou dotaci &i jeji ¢ast
vratit, popfipadé mu dotace nebo jeji ¢ast nebude proplacena. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na kompenzaci jakychkoli nakladd ¢i nahrady $kody vzniklé v disledku nerealizovani zbyvajici ¢asti dila.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni druhé strané. Odstoupeni od smlouvy Ize
ucinit odeslanim postovni zasilky s dodejkou nebo prostfednictvim datové zpravy. Bylo-li odstoupeni od
Smlouvy odeslano postovni zasilkou s dodejkou, v pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru-
¢eno do péti dnl od jeho odeslani.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu opustit stavenisté, vyklidit
zafizeni stavenisté a pfipravit dilo i stavenisté k pfedani objednateli. Zhotovitel je povinen spolu se stave-
nistém a dilem predat objednateli taktéz veSkerou dokumentaci odpovidajici stavu rozpracovaného dila
v rozsahu adekvatnim ¢l. 12 odst. 12.2. téchto obchodnich podminek, zejména je zhotovitel povinen pre-
dat objednateli projekt skute¢ného provedeni dokonéenych &asti dila, geodetické zaméreni skute¢né pro-
vedenych ¢asti dila a ostatni doklady poZzadované objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli a tfetim osobam v dusledku ukonceni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpUsobenou v dusledku po-
ruSeni této povinnosti. Zhotovitel se zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prfevzeti dila a objednatel se
zavazuje zahajit proces prevzeti dila do deseti (10) pracovnich dnU od doru€eni pisemné vyzvy zhotovite-
le. O takovém predani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a
prevzeti dila a stavenisté, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila a stav staveniste,
provedeno jejich ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob a termin jejich odstranéni,
bude v ném zaznamenana i veSkera pfedavana dokumentace. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od
Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, bankovni
zaruky, vlastnictvi dila, ndhrady Skody a cenova ujednani obsazena ve Smlouve.

18



14.9.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a stavenis$té a objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnd po obdrzeni vyzvy zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,
e strana, ktera diivodné odstoupeni od Smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zifejmé nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzavfena, zacho-
vavat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materidly (dale
jen ,duavérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DUvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou jeho
povérfeni zaméstnanci do styku s osobnimi ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, ve znéni pozdéjSich predpisl, u€ini vesSkera opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodi-
Iému pfistupu k témto udajam, k jejich zméné, zniceni ¢i ztraté, neopravnénym prenostim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a
pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplisobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisti o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
verejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pristup do vSech ¢asti se stavbou souvisejicich.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou ve Smiouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladm, ujmé, $kodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na treti osoby.

Zhotovitel se pfi pInéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své €innosti na zivotni prostfedi.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu Smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni prijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran m(zZe zménit svou doru€ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v pribéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a sou¢asné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi plnéni Smlouvy a ve$kerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku divod-
ného podezieni na spachani trestného ¢inu ¢i k samotnému jeho spachani (véetné formy ucastenstvi), ;.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zakona ¢. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (v€etné zaméstnancll) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, v€etné jejich zaméstnancl podle platnych pravnich predpisu.
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19.3.

19.4.

20.1.

20.2.
20.3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnanc( Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zdsady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umozriuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit divodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych ¢ind, zejména trestného &inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
v rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

¢ Ve Smiouve,

e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného dodavatele.
VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici, avSak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylnéa ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.

Je-li zhotovitel zplsobily ¢init pravni Ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vici objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a po-
depisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude ¢&init vici zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaru¢enym elektronickym podpisem.
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