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Dodatek č.1 ke
S M L O U V Ě O D Í L O  
            č. smlouvy objednatele:      
 č. smlouvy zhotovitele: 101224/KOB/SD01 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.                                BLOCK CRS a.s.	

Havlíčkovo nábřeží 600	U Kasáren 727

762 75 Zlín	757 01 Valašské Meziříčí 

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva              		 Ing. Aleš Hub, člen představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva	    Ing. Libor Jurča, člen představenstva
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic	ČSOB Praha, a.s. 
and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2108637168/2700	číslo účtu: 000000-0117968453/0300 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Identifikační číslo:

276 61 989	073 33 366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:

CZ27661989	CZ07333366
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku 	Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Brně	u Krajského soudu v Ostravě
oddíl B vložka č. 4437                             	oddíl B vložka č. 11061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _Hlk484007864][bookmark: _Hlk144054343]Název veřejné zakázky:	KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický  
                                                            komplement – operační sál


Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2024, předmětem kterého je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon“).

Důvodem pro prodloužení doby plnění je velký objem víceprací. Zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění o 14 kalendářních dnů Po odsouhlasení oprávněnosti požadavku TDI, objednatel souhlasí s prodloužením doby plnění. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram postupu prací.  

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje čl. III a čl. IV smlouvy o dílo.

Mění se a doplňuje v souladu s § 222 odst. 6 zákona: 


III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:
----------------------------------------------------

3. Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla je 134 kalendářních dnů ode zahájení stavebních prací, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.

Mění se a doplňuje v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona: 


IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
[bookmark: _Hlk176349174]                                              26 579 990,00 Kč (bez DPH) 
(slovy: dvacet šest milionů pět set sedmdesát devět tisíc devět set devadesát korun českých)
                                                                          5 581 798,00 Kč DPH 21%
                                                                        32 161 788,00 Kč (včetně DPH)
(slovy: třicet dva milionů jedno sto šedesát jeden tisíc sedm set osmdesát osm korun českých)


      Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

·    330 267,99 Kč bez DPH
+   2 540 098,93 Kč bez DPH 

    
       Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

·   770 829,46 Kč bez DPH
+  2 258 547,46 Kč bez DPH

 Změna závazku dle § 222 odst. 6:
  
  + 1 070 442,35 Kč bez DPH


       Cena díla na základě dodatku č. 1: 

                                                                        31 347 990,29 Kč (bez DPH) 

                                                                          6 583 077,96 Kč DPH 21%

                                                                        37 931 068,25 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicet sedm milionů devět set třicet jeden tisíc šedesát osm 25/100 korun českých)


     Přílohami dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až č. 29 a aktualizovaný harmonogram postupu prací.
     Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
     Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu dodatku č. 1 není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek č. 1 nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek č. 1 nebo jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství. 
     Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
     Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 1. 10. 2024 el. podpis	Ve Valašském Meziříčí dne  2. 10. 2024 el. popis

Za objednatele:                                                                 	Za zhotovitele:
[bookmark: _Hlk144125355]
Krajská nemocnice T. Bati a. s.                                       BLOCK CRS a.s. 
        





[bookmark: _Hlk177053474]________________________________			_______________________________	                                   Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva		             Ing. Aleš Hub, člen představenstva







__________________________________	__________________________________
[bookmark: _Hlk177053513]Ing. Martin Déva, člen představenstva		Ing. Libor Jurča, člen představenstva
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