
Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Nejvyšší správní soud
Se sídlem:		Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno
Zastoupena:		Mgr. Filipem Glotzmannem, LL.M., ředitelem správy soudu, v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 	v právních vztazích, a v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) organizačního řádu Nejvyššího správního soudu
Kontaktní osoba:		Ing. Zuzana Synková
IČO:		75003716
DIČ:		není plátce DPH
Bankovní spojení:		xxx
Číslo účtu:		xxx
(dále jen „Objednatel“)


a

2. WELLCO Brno s.r.o.
Se sídlem:	Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice
Zastoupena:	Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem
Subjekt zapsaný u:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Šenkýř 
IČO:	25337009
DIČ:	CZ25337009
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

(dále jen „Zhotovitel“)
	
uzavírají  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „dodatek“):





I. 
ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU

1. V průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení dalších prací nezbytných k dokončení a zprovoznění díla, jejich specifikace je uvedena ve změnových listech č. 01 a 02, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku. 
II. 

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

1. Článek IV., odst. 1 smlouvy se mění tak, že zní:
Cena díla, uvedeného v čl. II. smlouvy, byla dohodnuta ve výši 

16 691 720,37 Kč bez DPH
(slovy: šestnáct milionů šest set devadesát jeden tisíc sedm set dvacet korun českých třicet sedm haléřů) 

2. Článek IV. odst. 3 smlouvy se mění tak, že zní:
Rozpis ceny díla v Kč:
· cena bez DPH  		16 691 720,37 Kč                                                                                                  
(slovy: šestnáct milionů šest set devadesát jeden tisíc sedm set dvacet korun českých třicet sedm haléřů) 
· DPH v sazbě 21 % 		  3 505 261,28 Kč
(slovy: tři miliony pět set pět tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých dvacet osm haléřů)

· celková cena vč. DPH 	20 196 981,65 Kč                                                          (slovy: dvacet milionů sto devadesát šest tisíc devět set osmdesát jedna korun českých šedesát pět haléřů).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.


XIX.

SEZNAM PŘÍLOH
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
č. 1:	Změnový list č. 01
č. 2:	Změnový list č. 02
[bookmark: _Hlk142398236]č. 3:	Rekapitulace 




V Brně dne ……………	V Brně dne ……………
	
Za objednatele						Za zhotovitele




------------------------------------				------------------------------------
Mgr. Filip Glotzmann, LL.M.				Ing. Jan Šenkýř
ředitel správy soudu	                                                    jednatel		
		



























	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]00061x
	[bookmark: RANGE!E2]NSS Brno - Moravské náměstí 6 - Změnové listy

	Objekt:
	 
	[bookmark: RANGE!D3]01
	[bookmark: RANGE!E3]Změnové listy

	Rozpočet:
	 
	[bookmark: RANGE!D4]01
	[bookmark: RANGE!E4]Sondy do zhlaví stropních trámů vč. zapravení

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5]Nejvyšší správní soud
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]75003716
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Moravské náměstí 611/6
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ75003716
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]60200
	[bookmark: RANGE!E7]Brno - Brno-město
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]WELLCO Brno s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]25337009
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Příkop 6
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ25337009
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]60200
	[bookmark: RANGE!E13:G13]Brno
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	89 004,67

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	89 004,67

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]12
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!G24][bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]89 004,67
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G26][bookmark: RANGE!G27]0,00
	CZK

	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28]89 004,67
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!J29][bookmark: RANGE!G29][bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	25 754,80
	28,9

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	39 798,00
	44,7

	H99
	Ostatní přesuny hmot
	HSV
	 
	 
	2 240,75
	2,5

	S
	Přesuny sutí
	HSV
	 
	 
	21 211,12
	23,8

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 004,67
	100,0



































	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	00061x
	NSS Brno - Moravské náměstí 6 - Změnové listy
	
	

	O:
	01
	Změnové listy
	
	

	R:
	01
	Sondy do zhlaví stropních trámů vč. zapravení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	25 754,80
	 
	 

	1
	413231231RT2
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 s použitím suché maltové směsi
	kus
	67,00000
	532,00
	35 644,00
	RTS 24/ II
	RTS 24/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,00000
	
	67,00000
	
	
	
	

	2
	59610001R
	Cihla plná CP P20, 290 x 140 x 65 mm
	kus
	-804,00000
	12,30
	-9 889,20
	RTS 24/ II
	RTS 24/ I

	
	
	-12*67
	
	-804,00000
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	39 798,00
	 
	 

	3
	964061331R00
	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2
	kus
	67,00000
	594,00
	39 798,00
	RTS 24/ II
	RTS 24/ I

	
	
	6.NP : 40
	
	40,00000
	
	
	
	

	
	
	7.NP : 27
	
	27,00000
	
	
	
	

	Díl:
	H99
	Ostatní přesuny hmot
	 
	 
	 
	2 240,75
	 
	 

	4
	999281112R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m
	t
	1,86729
	1 200,00
	2 240,75
	RTS 24/ II
	Indiv

	
	
	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	

	Díl:
	S
	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	21 211,12
	 
	 

	5
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	t
	3,21600
	817,00
	2 627,47
	RTS 24/ II
	RTS 23/ II

	6
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	32,16000
	25,00
	804,00
	RTS 24/ II
	RTS 23/ II

	7
	979990101R00
	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
	t
	3,21600
	1 725,00
	5 547,60
	RTS 23/ II
	RTS 23/ II

	8
	979087312R00
	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m
	t
	3,21600
	370,50
	1 191,53
	RTS 24/ II
	RTS 23/ II

	9
	979087392R00
	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m
	t
	9,64800
	160,50
	1 548,50
	RTS 24/ II
	RTS 23/ II

	10
	979094211R00
	Nakládání nebo překládání vybourané suti
	t
	3,21600
	331,50
	1 066,10
	Vlastní
	Indiv

	11
	979100014RAG
	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m
	t
	3,21600
	2 620,00
	8 425,92
	Vlastní
	Indiv

	
	
	svislá doprava z 6.NP výtahem
	
	

	 
	CELKEM 
	bez DPH
	 
	 
	 
	89 004,67
	 
	 



	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	00061x
	NSS Brno - Moravské náměstí 6 - Změnové listy

	Objekt:
	 
	01
	Změnové listy

	Rozpočet:
	 
	02
	Anhydrit - vyrovnání nerovností

	Objednatel:
	
	Nejvyšší správní soud
	IČO:
	75003716
	 

	 
	
	Moravské náměstí 611/6
	DIČ:
	CZ75003716
	 

	 
	 
	60200
	Brno - Brno-město
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	WELLCO Brno s.r.o.
	IČO:
	25337009
	 

	 
	
	Příkop 6
	DIČ:
	CZ25337009
	 

	 
	 
	60200
	Brno
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	169 754,58

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	169 754,58

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	12
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	169 754,58
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	169 754,58
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	141 464,50
	83,3

	H99
	Ostatní přesuny hmot
	HSV
	 
	 
	28 290,08
	16,7

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 754,58
	100,0








































	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	00061x
	NSS Brno - Moravské náměstí 6 - Změnové listy
	
	

	O:
	01
	Změnové listy
	
	

	R:
	02
	Anhydrit - vyrovnání nerovností
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	141 464,50
	 
	 

	1
	632443322R00
	Potěr anhydritový pev. 30, přípl. za každých dal. 5 mm
	m2
	1 414,64500
	100,00
	141 464,50
	Vlastní
	Indiv

	
	
	S04+S05+S06
	
	

	
	
	297,82*5*0,95
	
	1 414,64500
	
	
	
	

	Díl:
	H99
	Ostatní přesuny hmot
	 
	 
	 
	28 290,08
	 
	 

	2
	999281112R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m
	t
	15,71671
	1 200,00
	18 860,05
	RTS 24/ I
	Indiv

	
	
	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	

	3
	999281145R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením
	t
	15,71671
	600,00
	9 430,03
	RTS 24/ I
	Indiv

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM
	bez DPH
	 
	 
	 
	169 754,58
	 
	 





	 
	Rekapitulace změnových listů
	 
	 

	 
	
	
	 

	Stavba:
	NSS Brno - Moravské náměstí 6 - Změnové listy

	 
	
	
	 

	Objednatel:
	Nejvyšší správní soud
	IČO:
	75003716

	 
	Moravské náměstí 611/6
	DIČ:
	CZ75003716

	 
	60200 Brno, Brno - město
	
	 

	Projektant:
	IČO:
	 

	 
	
	DIČ:
	 

	 
	
	
	 

	Zhotovitel:
	WELLCO Brno s.r.o.
	IČO:
	25337009

	 
	Příkop 6
	DIČ:
	CZ25337009

	 
	60200 Brno, Brno -město 
	
	 

	 
	
	
	 

	ZL
	název
	 
	Cena bez DPH

	1
	sondy do zhlaví trámů
	 
	                 89 004,67    

	2
	anhydrit - vyrovnání nerovností
	 
	              169 754,58    

	CELKEM bez DPH
	 
	              258 759,25    

	CELKEM včetně DPH
	 
	       313 098,69    

	 
	
	
	 

	v 
	Brně
	
	 

	dne 
	….................................
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	

	 
	…................................
	….............................

	 
	Za zhotovitele
	Za objednatele
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	Cena díla
	 
	 

	 
	
	
	 

	Cena díla dle SoD ze dne 19. 12. 2023
	bez DPH
	16 432 961,12

	Navýšení dle ZL 01 a ZL 02
	bez DPH
	258 759,25

	Cana díla vč.  Dod č. 1
	bez DPH
	16 691 720,37

	 
	
	DPH 21 %
	3 505 261,28

	Cena díla vč. Dod. č. 1 
	včetně DPH 
	20 196 981,65

	 
	
	
	 





