Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
Holmark Creative s.r.o.
se sídlem: Loučka 2, 783 22 Loučka
IČ: 29388244, DIČ: CZ29388244
za kterou jedná XX
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 6002828028/5500
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „OPRAVA STRUSKOVÉHO PODLOŽÍ V PAVILONU SLONŮ – ETAPA 1B“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XV. odst. 1. a v návaznosti na článek IV. odst. 3. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy, která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku III. smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a také v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy je blíže specifikována v Příloze č. 1, kterou tvoří změnový list č. 1. Vícepráce dle uvedené přílohy budou provedeny za účelem zlepšení provozní obslužnosti. Méněpráce představují část umělých skal, u kterých objednatel změnil plánovaný záměr z důvodu budoucí rekonstrukce navazující části expozice, přičemž toto rozhodnutí vzešlo až v průběhu realizace díla zhotovitelem.
Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedených příloh v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění novel.
Původní cena díla dle smlouvy byla ve výši 2.553.128,97 Kč bez DPH.
Cena víceprací je ve výši 103.715,85 Kč bez DPH a cena méněprací je ve výši 190.355,07 Kč bez DPH.
Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy a s tím souvisejícími vícepracemi a méněpracemi, dohodly na snížení ceny díla o celkovou částku ve výši 86.639,22 Kč bez DPH. Článek IV. odst. 1 smlouvy se vzhledem ke shora uvedenému mění následovně:
„1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH	2.466.489,75 Kč
K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.“

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
1. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
1. Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
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