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ke Smlouvě o dílo ze dne 24.9.2024 který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou navzájem níže uvedené smluvní strany


Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,
Sídlo: Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
Zastoupené: Ing. Danem Zemanem, ředitelem
IČO: 00344648
DIČ: CZ00344648
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 72237621/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.
(dále jen „objednatel“)

a

TROJAN - ZTI, s.r.o.
Se sídlem/místem podnikání: Foltýnova 998/1
Zastoupená: Petr Trojan
IČO: 29304491
DIČ: CZ29304491
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 72702 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo bankovního účtu: 248894976/0300
(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 (dále jen „Dodatek“).


I.
[bookmark: bookmark1]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2024  (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu s ustanovením § 222 odst. 4), 5), 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení Smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem:

Čl. I Předmět díla
Předmět díla se mění tak, že se upravuje o práce a dodávky specifikované ve změnovém listu ZL 01 , které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.


Čl. II. Cena díla	
5. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a změnovém listu ZL 01 činí:

Cena dle SOD bez DPH:				   2.006.008,62Kč		
Cena dle ZL01  bez DPH:	  	               - 17.351,45  Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH:    	  1.988.657,17Kč
DPH 21 %:	           				    417.618,00 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 s DPH:		  2.406.257,17Kč

Čl. III. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli celé dílo bez vad a nedodělků bránících v užívání díla nejpozději do 31.9.2024.

Důvodem změny předmětu díla, termínu pro dokončení a předání díla objednateli a ceny díla je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace těchto prací vyplývá z přiložených a odsouhlasených změnovém listu ZL 01 , který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
Cena díla se navyšuje o bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


II.
Závěrečná ujednání
2.1.	Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.

2.2.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje, že dle zákona č. 340/2015 Sb. přebere na sebe povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv, zhotovitel potom, že poskytne objednateli strojově čitelné podklady k uveřejnění. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Brně dne 24.9.3024


za objednatele:					za zhotovitele:

Ing. Dan Zeman					Petr Trojan
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