Dodatek č. 2
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č. smlouvy objednatele: 31/2023
Dodatek č. 2 k SOD 31/2023

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]č. smlouvy zhotovitele: ZPSD-SRO-2022-0121-D01-2023
„Revitalizace Kamenice v Rabštejnu“
projektová dokumentace (DSP, DPS)
Stránka # z 4



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
a k jednání o věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	ŠINDLAR s. r. o.
sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 19512 (dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu reakce na legislativní změny – nový stavební zákon a související vyhlášky.
Tímto dodatkem se mění Čl. II.DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 3x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark21]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti

smlouvy
b) [bookmark: bookmark22]první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky)
po projednání na ZVV:	nejpozději do 21.10.2023
c) [bookmark: bookmark23]druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x
elektronicky):	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále
jen DK)
d) [bookmark: bookmark24]třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po
projednání na ZVV:	nejpozději do 120 dnů od výzvy objednatele
e) [bookmark: bookmark25]finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
f) [bookmark: bookmark29]předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů: do 180 dnů od uzavření dodatku č. 1
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Nové znění:
Termín provedení díla a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvyb)

první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 21.10.2023
c) [bookmark: bookmark33]druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x
elektronicky):	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále
jen DK)
d) [bookmark: bookmark34]třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po
projednání na ZVV:	nejpozději do 28.02.2025
e) [bookmark: bookmark35]finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (2 x tištěné + 2 x elektronicky):
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
f) [bookmark: bookmark39]předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů:	předáno 15.03.2024
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark43]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark44]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark45]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark46]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.




v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Hradci Králové dne: oprávněný zástupce zhotovitele





…………………………………… ekonomický ředitel Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
ŠINDLAR s.r.o.
