
TDS při realizaci stavby „Výměna starého plotu kolem pozemku Střední školy" 

 

 Dodatek č. 1 k: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon TDS k akci „Výměna starého plotu kolem pozemku Střední školy“ 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 
se sídlem: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá  
zastoupen: Mgr. Petr Szymeczek  
 
IČO: 136 44 271  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

číslo účtu: 20838791/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. et Bc. Lenka Szymurdová, tel.: tel: 739 033 127, Bc. Miroslava Hatriková Dis., tel. 

605 743 439, Martin Šturman, tel. 734 582 473 

(dále jen „příkazce“) 

2. HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s. r. o. 
se sídlem: Ostravská 223/43, 735 42 Těrlicko 
zastoupena: Martin Gara, prokura 
IČO: 06088856 
DIČ: CZ06088856 
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
číslo účtu: 226177220/0600 

Zapsána  Obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C70591. (dále 
jen „příkazník“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2024 příkazní smlouvu na výkon TDS k akci „Výměna 
starého plotu kolem pozemku Střední školy“ (dále jen „smlouva“).  

2. V průběhu provádění prací došlo k prodloužení termínu plnění smlouvy z 30. 9. 2024 na 
31. 10. 2024, tj. o 31 dní. Mezi objednatelem a zhotovitelem stavby byl uzavřen dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo, který prodlužuje původní termín dokončení díla.  

 

III. 
Změna odměny 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti prodloužení termínu plnění se smluvní strany dohodly 
takto: 

 

1. Odměna za inženýrskou činnost sjednaná v čl. V smlouvy se navyšuje o poměrnou část a je 
nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
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       původní odměna bez DPH   32 000,00 Kč   

navýšená odměna bez DPH          42 782,61 Kč 

    DPH ve výši 21%                8 984,35 Kč 

                       navýšená odměna včetně DPH             51 766,96 Kč. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. 
V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stan obdrží jedno vyhotovení. 

3. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 28. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají 
v platnosti beze změny. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Havířově-Prostřední Suché 
dne:  

 
V   ……………… dne: 

 

 

 

za příkazce 

Mgr Petr Szymeczek 

ředitel 

 

za příkazníka 
Martin Gara, prokurista 

 


