
DODATEK Č.1  KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  
Č. VLS-DNS-007261-2020-0009-2024 

Příprava půdy pro zalesnění mechanizovaně a rozčlenění porostů, Divize 
Plumlov, Lesní správa Žárovice, březen - září 2024 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:   
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Jiří Kadlčák   
Sídlo: Všemina 312, 76315 Slušovice   
IČO: 46280626   
DIČ:    
Zápis v obchodním rejstříku:    
Zastoupený: Jiří Kadlčák   
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:    
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Kadlčák   
Telefon/fax:    
Email:    

 

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části 
předmětu plnění) veřejné zakázky.  

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 
30.11.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je příprava půdy pro zalesnění a 
rozčlenění porostů. 

2. Důvodem prodloužení termínu je podmáčení ploch určených k realizaci zakázky 
vlivem vydatných dešťů v září 2024. Překážka v plnění smlouvy je tedy dána 
klimatickými podmínkami. 

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, 
a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.  

 

V Plumlově dne 03.10.24           V Slušovice dne 03.10.24 

 

 …………………………………………………. …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Jiří Kadlčák  

 Ing. Ladislav Pur      Jiří Kadlčák 

 ředitel divize 
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