DODATEK Č. 5 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:	Fakultní nemocnice Brno
se sídlem:	Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupený:	MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem
IČO:		65269705
DIČ: 		CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka., č. ú.: 71234621/0710

Objednatel č. 2:	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
se sídlem:	Pekařská 53, 602 00 Brno 
zastoupený:	doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem
IČO:		00209775
DIČ: 		CZ00209775
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 88634621/0710

dále společně jen jako „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o.
se sídlem:	Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupený:	Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
IČO: 		49436589
DIČ:		CZ699006465
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 131-824630267/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,
 
(Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)


II. PREAMBULE
1. Dne 30. 01. 2024 uzavřel Objednatel a Zhotovitel smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ – příprava území“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění Díla došlo mezi Smluvními stranami k dohodě na úpravě rozsahu Díla, a to provedením víceprací a méněprací, tak jak je popsáno v přílohách č. 1 až 2 tohoto Dodatku. Věcné odsouhlasení jednotlivých víceprací provedl ten z Objednatelů, jehož část Díla byla těmito pracemi dotčena.
III. ZMĚNA DÍLA
1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění rozsah Díla, a to tak, jak je popsáno ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
2. V příslušném rozsahu příloha č. 2 tohoto Dodatku také mění nebo doplňuje dokumentaci pro zadání stavby, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy a výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
IV. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ, CENY DÍLA A SOUVISEJÍCÍCH USTANOVENÍ
1. V důsledku změny Díla se ruší text čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:
„c)	Zhotovitel dokončí Dílo do 257 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy.“
2. Zhotovitel provede aktualizaci Harmonogramu do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti Dodatku.
3. V důsledku změny Díla se mění i celková cena Díla, a proto se ruší text článku IV odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:
„Celková cena Díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dle oceněného Výkazu výměr), posléze modifikované dohodou Smluvních stran v Dodatku č. 2, a činí:
celková cena bez DPH celkem: 74 712 031,57 Kč (slovy celkem: sedmdesát čtyři milionů sedm set dvanáct tisíc třicet jedna korun českých padesát sedm haléřů)
DPH celkem 21 %: 15 689 526,63 Kč 
[bookmark: _GoBack]celková cena včetně DPH celkem: 90 401 558,20 Kč“
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu víceprací zadaných tímto Dodatkem v souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy, tj. průběžně dle skutečně provedené práce, poskytnutých dodávek a služeb.
5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není povinen navýšit záruku resp. pojištění záruky vyžadované dle čl. IX Smlouvy.

  
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek, nároky z něho vzniklé, včetně nároků mimosmluvních, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se zavazují případné spory související s Dodatkem řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze Smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z tohoto Dodatku, z něj vyplývající nebo související.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. 
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
a) příloha č. 1: přehled víceprací,
b) příloha č. 2: změnové listy č. 59-60 (přiloženy jsou krycí listy a výkazy výměr, další technické části nejsou k tomuto dodatku přiloženy, ovšem Smluvní strany potvrzují, že jsou s těmito částmi seznámeny a jsou oboustranně odsouhlasené, což Smluvní strany stvrdily svými podpisy na úplném znění změnového listu).
6. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
= = = Podpis stran na samostatné straně = = =



	V Brně dne: 
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	za Objednatele č. 1
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel
	
	za Zhotovitele
Ondřej Blaho, MBA
jednatel

	




	

	za Objednatele č. 2
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
ředitel
	



číslo Smlouvy Objednatele: DP/3854/2023/Hl
číslo Smlouvy Zhotovitele: 322Z006_001
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Příloha č. 1

	Příloha č. 1: přehled více- a méně prací
	
	

	Změnový list č.
	Znění
	Cena bez DPH
	Objednatel

	ZL059
	Nevrtatelná překážka u protlaku pro DN 300 v úseku SŠ1 - CŠ1
	119 917,98 Kč
	CKTCH

	ZL060
	Pažený výkop kanalizace SŠ2-CŠ3 – úprava výměr
	-144 041,09 Kč
	CKTCH

	Celkem CKTCH
	-24 123,11 Kč

	Celkem
	-24 123,11 Kč
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