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č.j. Objednatele: 4/2024

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle $ 2586 a $ 2623a následujících a souvisejících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č.
134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
sídlo: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
Osoba oprávněnájednat za Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel
IČO, DIČ: 25171127, CZ25171127
ID datové schránky: zhóórer

osoba oprávněná jednat ve věcechiv Ing.technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech Mer. MBA
smluvních:

dále jen „Objednatel,“ na stranějedné
a

Zhotovitel:

Název, firma: FARMTEC a.s.
sídlo: Tisová 326, 391 33 Jistebnice
zastoupený: 0 Stejskal, pověřený člen představenstva, ředitel OBŘ

IČO, DIČ: 63908522, CZ63908522
zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 736
ID datové schránky: S6hd3ib

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

dále jen „Zhotovitel“, na stranědruhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatnějako „smluvní strana“
v následujícím znění:
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PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Zadávací dokumentace, tj. zadávací podmínky včetně příloh (dále jen „zadávací dokumentace“) v zadávacím
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „FVE TZMT II“ (dále jen „veřejná zakázka“),
zadávané v otevřeném řízení podle ZZVZ, která je neomezeně a dálkově přístupná na profilu zadavatele
(Objednatele) na webové adrese https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/03dd3905-991d-4cfe-9781-
558a19dc691d (dále jen „profil zadavatele“);

i. Nabídka Zhotovitele (jako účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku) ze dne 20.8.2024 (dále
jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky;

il. Oznámení Objednatele (jako zadavatele) o výběru Zhotovitele (jako dodavatele veřejné zakázky) ze
dne 11.9.2024,uveřejněnéhona profilu zadavatele.
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.© Podpisem této smlouvy se Zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro Objednatele Dílo
a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
1.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení příslušné projektové dokumentace vč. obstarání
všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání, dále pak úplné, funkční a bezvadné
dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek
potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné
fotovoltaické elektrárny a zapojení do distribuční sítě (DS) jako i zajištění všech potřebných povolení. Dílo
bude provedeno v souladu se Studií stavebně-technologického řešení (součást zadávací dokumentace), které
vytvořil projektant FVE 105O sídlem Suchomelská 2899/39, 370 04 České Budějovice,
ČKAIT: 0011471, MPO 1232 (dále ta©jen „Studie). Dílo se skládá z částí:

SO 01 FVE Zimní stadion Tábor
SO 02 FVE ZŠ Zborovská

Součástí Díla je zejména:
- zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení/ohlášení stavby,
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
- zajištění vydání společného povolení vč. nabytí právní moci/souhlasu s provedením ohlášené stavby,
= dodávka fotovoltaických panelů, střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu,
- elektroinstalační práce a montážní práce,
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí,
- úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření či licencí, revizí,

provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, výchozí revize,
- statické posouzení zvolené typové nosné konstrukce pro podmínky dané instalace,
- ve vazbě na instalaci FVE předá dodavatel poklady a poskytne Zadavateli nezbytnou součinnost a

spolupráci pro aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru (vč. procesu schválení HZS),
- zajištění připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora

(dále společně v textujen „Dílo“).
1.3. — Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení Díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude
provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických
a uživatelských standardecha v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých
materiálů.

1.4.© Součástí předmětuDíla —zpracováníprojektové dokumentace a inženýrská činnost za účelem povolení
stavby —je:

a) | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon a souvisejících předpisů.

b) © Projednání stavebního záměru s dotčenými úřady.
c) © Zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním

(nebo jiným) úřadem.
d) © Účast na všech potřebných jednáních s investorem.
©)| Obstarání veškeré inženýrské činnosti za účelem povolení stavby.
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8)

h)

e)

f)

8)

Obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek všech dotčených orgánů.

Jednání se správci dotčených inženýrských sítí.

Vypracování statického posouzení únosnosti střešní konstrukce budov, na kterých je uvažována
instalace fotovoltaické elektrárny.

součinnost při aktualizaci požárně bezpečnostního řešení stavby.

Vypracování a zabezpečení (na svoje náklady) veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, měření,
stanovisek, analýz ajiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci
vypracování dotčeného stupněprojektové dokumentace.

Účastník předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků projektové dokumentacea jedno vyhotovení
v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.cdr, *.doc, *.xls, *.pdf,*jpg,
*,bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu).

Dílo bude provedeno v českémjazyce.

Součástí předmětu Díla této smlouvy- dodávkaa instalace fotovoltaických elektráren—je:

Dodávka Díla namísta plnění.

Instalace Díla na místech plnění.

Poskytování souvisejících záručních služeb a servisu.

Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty
a konstrukce stavby,jejich ošetřování, pojištění atd.

Zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam
doporučených náhradních dílů, předepsanéochranné a bezpečnostní pomůcky.

Předání podkladů nezbytných pro získání licence ERÚ,

Zapojení do sítě.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

22

Termín zahájení plnění Díla: ©po nabytí účinnosti Smlouvy

Plnění bude probíhat následovně (pro všechny objekty, není-li uvedenojinak):

do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

Ukončena předáním projektové dokumentace a ohlášením stavby podle zákona č. 283/2021 Sb.

do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace ajejího převzetí Objednatelem

Ukončena podáním kompletní žádosti o vydání povolení stavby namístně příslušný stavební úřad

po oznámení záměru stavby a získání stavebního povolení, je-li takové vyžadováno příslušným
stavebním úřadem,respektive doručení pravomocného rozhodnutí Objednateli, vyzve Objednatel
Zhotovitele k převzetí místa plnění / staveniště, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
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pravomocného rozhodnutí. Zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení
výzvy Objednatele

Fáze 3: Dodání a instalace FVE, zahájení poskytování záručních servisních služeb
- SO 01 —předpoklad zahájení 8/2025, dokončení do 4 měsíců od zahájení.
- SO 02 —předpoklad 7/2025,dokončení do 4 měsíců od zahájení
- Plnění bude vždy zahájeno od převzetí staveniště a výzvy Objednatele
- Pro všechny objekty platí, že záruční doba a poskytování souvisejících servisních služeb započne

po předání a převzetí daného objektu podle čl. 7. až 9. Smlouvy.
2.3.. Místa plnění:

- SO 01 FVE Zimní stadion Tábor, Václava Soumara 2300, 39003 Tábor, p.č. 1502/87,k.ú. Tábor
- SO 02 FVE ZŠ Zborovská Tábor, Zborovská 2696, 390 03 Tábor, p.č. 1502/99,k.ú. Tábor
- Sídlo zadavatele (předání projektové dokumentace a ostatních dokumentů)

Podrobnosti dále stanoví Příloha A Smlouvy.

3. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu za zhotovení Díla dle této smlouvy. Cena
Díla je tvořena součtem položek Rozpočtu, který tvoří přílohu B této Smlouvy dle členění:

Fáze plnění Objekt Cena bez DPH

SO 01 FVE Zimní stadion Tábor 164 000,00 Kč
Fáze l:

SO 02 FVE ZŠ Zborovská Tábor 36 000,00 Kč

SO 01 FVE Zimní stadion Tábor 102 500,00 Kč
Fáze 2: =

SO 02 FVE ZŠ Zborovská Tábor 22 500,00 Kč

SO 01 FVE Zimní stadion Tábor 7 630 726,00 Kč

Fáze 3:

SO 02 FVE ZŠ Zborovská Tábor 1 675 038,00 Kč

Celková cena Díla bez DPH 9 630 764,00 Kč

DPH 21 % 2 022 460,44 Kč
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Celková cena Díla vč. DPH 11 653 224,44 Kč

Podrobnosti dále stanoví rozpočet, který tvoří Přílohu B Smlouvy (dále jen „Rozpočeť“).

3.2. Cena Díla bez DPH je sjednánajako maximální a nepřekročitelná, není-li uvedeno ve Smlouvě jinak.

3.3. Cena Díla bez DPH je platná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací
a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnémua včasnému provedení Díla v rozsahu dle Smlouvy a zadávací
dokumentace a tak, jak je uvedenav Rozpočtu. Cena zahrnuje i náklady na práce blíže nespecifikované, které
jsou však nezbytné k řádnémuprovedení Díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem
Zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s
Objednatelem a projektantem Studie a realizovat Dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena, a to aniYMau!
v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejnéči vyšší třídy).

3.4. © Sjednaná cena Díla bez DPH představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí veškerých
plnění a splnění veškerých povinností podle Smlouvy a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na poskytnutí
těchto plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů
souvisejících s poskytnutím plnění podle Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná
dohoda smluvních stran.

3.5. — Podrobná kalkulace ceny Díla je podrobně stanovenav podobě oceněnéhoPoložkového soupisu prací.

3.6. — Na sjednanoucenu Díla nemávliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení cen
materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednanécenyje možná
pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být
Zhotovitelem již započítány v ceně Díla.

3.7. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo
měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat.

Platební podmínky

3.8.. Smluvní strany se dohodly, že úhradaceny Díla Zhotoviteli bude provedena následovně:

i. Platba ve výši 5 % z celkové ceny podle čl. 3.1.

—po dokončení fáze 1 —všechny objekty (předání a převzetí projektové dokumentace —podpis
předávacího protokolu)

ii. Platba ve výši 95 % z ceny za části díla —objekt SO 01 podle čl. 3.1. Smlouvy

—po dokončení fáze 3 (předání a převzetí části Díla —objekt SO 01—podpis předávacího protokolu)

iii. Platba ve výši 95 % z ceny za části díla —objekt SO 02 podle čl. 3.1. Smlouvy

—po dokončení fáze 3 (předání a převzetí části Díla —objekt SO 02—podpis předávacího protokolu)

3.9.. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení
fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi Či
přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a
změnách faktur a příslušných příloh.

3.10.. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny Díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od
doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky
z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, a to v české
měně a rovněž veškeré cenové údajebudou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení
EURjako oficiální měny.

3.11. Zhotovitel se zavazuje na fakturu uvést označení projektu, v rámci, kterého je Smlouva financována a
to: „ FVE TZMT TÁBOR II, reg. č. 7221400012“.
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Nevejde-li se na fakturu údaj celý, postačí alespoň registrační číslo projektu bez názvu dotačního projektu
3.12. Daňové doklady (faktury) musí dále obsahovat náležitosti stanovenézákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty (dálejen „ZDPH“), číslo Smlouvy jako identifikátor a potvrzený předávací protokol podle
čl. 7. Smlouvy. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje
některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury
Objednateli.

3.13.. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, kteréjsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.Rovněž budeve všech fakturách uplatněn Pokyn
č. D - 22, MF ČRk jednotnému postupu při uplatňování některých zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
3.14. ©Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
podle $ 109a ZDPH, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle $ 96 odst. 2
ZDPHa vůči nespolehlivým plátcům podle $ 106aZDPH.
3.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem nemá nárok na
úrok z prodlení.

3.16. | Faktura bude zasílána Objednateli v elektronické podobě ne zm.. Za rozhodný den
doručení faktury se považuje den doručení uvedený v systému Objednatele.

4. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
4.1. Při provádění Díla postupujeZhotovitel samostatně.
4.2. © Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v čl. 2.2. Fáze 2 předat Zhotoviteli staveniště / místo
plnění. Staveniště / místo plnění předá Objednatel Zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení Díla
znemožňujících nároků třetích osob tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou. © předání a převzetí staveniště / místa plnění bude sepsán písemný protokol
podepsaný oprávněnými osobami za obě strany. Dále se Objednatel zavazuje k následujícímu:
- umožnit pro provedení Díla napojení na odběrná místa elektrické energie, vody, popřípadě jiných

zdrojů,

- určit Zhotoviteli prostor pro umístění zařízení staveniště / místa plnění a skladování materiálu.
4.3. © Ke vstupu na staveniště / místo plnění v průběhu realizace Díla jsou oprávnění za podmínky dodržení
bezpečnostních předpisů:

a) © pracovníci Zhotovitele,
b) | pracovníci poddodavatelů,
c) pracovníci Objednatele, včetně technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP,
d) © pracovníci kompetentních kontrolních orgánů,
e) | další osoby, které se prokáží písemným souhlasem ke vstupu na staveniště / místo plnění daným

Zhotovitelem nebo Objednatelem.
Zhotovitel je povinen vést montážní deník / stavební deník v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., a to
od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla.
Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace Díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude pravidelně
kontrolován a koordinován po stráncevěcné, časové a finanční zástupci smluvních stran na kontrolních dnech
svolávaných Objednatelem dle potřeby, nejméně 2x měsíčně u fáze 1 a 2, a nejméně 1x týdně u fáze 3.
Objednatel o plánovaném kontrolním dnu Zhotovitele včas vyrozumí. Zhotovitel Je povinen o průběhu
kontrolních dnů, o zjištěních a přijatých závěrech pořizovat zápisy v montážním deníku / ve stavebním deníku.
Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být dalším postupem zakryty —o termínu
bude vyrozuměn zápisem v montážním deníku / ve stavebním deníku či elektronickou poštoumin. 2 pracovní
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dny předem. Nebude-li přítomen při kontrole, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci Díla. Veškeré
náklady na dodatečnou kontrolu hradí Objednatel.

4.4. Zhotovitel zajistí vytyčení a ochranu inženýrských sítí vedoucích přes staveniště / místo plnění na
základě podkladů předaných Objednatelem. Objednatel je povinen předat nákresy jejich vedení Zhotoviteli.
Zhotovitel neodpovídá za poškození inženýrských sítí, které nebyly obsaženy v dokumentaci.

4.5. — Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel není oprávněn movité věci Zhotovitele zadržet ve
smyslu $ 1395 a násl. občanského zákoníku.

4.6. Pokud tak právní předpisy stanoví,je Objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na
staveništi. Této povinnosti se Objednatel nemůže zprostit přenesením na Zhotovitele ani jiným způsobem.

4.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta,
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště / místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.8. © Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace
v zadávacím řízení pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí
splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci jako poddodavatel předchozí.

4.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště/ místo plnění v souladu se svými potřebami a s požadavky
Objednatele.

4.10. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání a převzetí Díla odstranit zařízení staveniště / místa plnění
a vyklidit jej. Je-li Dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode
dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.

5. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

5.1. Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce Zhotovitele
musí být předem Objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách rozhodných
poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k Smlouvě.

5.2. — Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele,jako by plnil sám.

5.3. — Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou
prostřednictvím osob uvedených v nabídce, a zároveň se tyto vymezené osoby budou na provádění Díla dle
Smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění Díla, resp. trvání tohoto závazku. Nesplnění uvedené
povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost
odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných
Objednatelem vůči Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž Zhotovitel
prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, podléhá
předchozímu závaznému schválení zadavatele.

5.4. © Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a
odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání Objednateli doklady o
kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla přímo nebojako své poddodavatele. Pokud nebude
takové osvědčení předloženo, nebo bude shledánojako nedostatečné,musí Zhotovitel na požádání Objednatele
takového pracovníka odvolat a nahradit.

5.5. © Objednatel je oprávněn suvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce sjakýmkoli
poddodavatelem Zhotovitele, který neprovádí Dílo v souladu se závaznými podklady Smlouvy. Zhotovitel je
povinen na výzvu Objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z
účasti naprovádění Díla. Vyloučený poddodavatelje povinen bezodkladně opustitmísto provádění Díla včetně
vyklizení staveniště.
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5.6. | Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a
Objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
7.1.© Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení fáze 3 u příslušné části díla (jednotlivého
objektu FVE), je Zhotovitel povinen prostřednictvím e-mailu Objednateli oznámit den. kdy bude Dílo
připraveno k předání a vyzvat Objednatele k jeho převzetí.
7.2. — Objednatel zorganizuje předání a převzetí části Díla. Objednatel pořídí protokol o předání a převzetí
části Díla. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí části Díla a soupis případných vad
a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí části Díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru investora.
7.3. Při předání části Díla Zhotovitel předá Objednateli doklady, atesty a prohlášení o shodě a jakosti
dodaných materiálů.

7.4.© Nedostaví-li se Objednatel přes řádnou výzvu Zhotovitele ve stanovenémtermínu k předání části Díla,
nebo odmítne-li protokol o předání části Díla podepsat, má Zhotovitel právo protokol o předání části Díla
podepsat sám, čímž dojde k jednostrannému předání příslušné části Díla.
7.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí části Díla pro vady Díla, které nebrání užívání části Díla.
Případné vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí části Díla s uvedením termínu
jejich odstranění.

8. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
8.1. © Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást místa plnění je Objednatel v souladu s
2599 odst. 1 občanského zákoníku.
8.2. — Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele dnem předání Díla nebo
jeho části, respektive podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebojeho části podle čl. 7 Smlouvy.
8.3. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle
Smlouvy, neseZhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením $ 2624 občanského zákoníku.
Nebezpečí škody na díle (včetně budovy a dalších nemovitostí, které tvoří místo plnění, včetně věcí, jimiž má
být Dílo být v souladu se Smlouvou vybaveno, ačkoli se tyto věci nestanouzabudováním součástí předmětných
nemovitostí) přechází na Objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí Díla oběma smluvními
stranami a TDI. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle
Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli.
8.4. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené Objednateli nebo třetí straně vadným plněním Díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:
a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním Díla a s provedeným
dílem,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě
provedeného Díla nebo budou vycházet z chyb provedeného Díla.

8.5. | Nároky na náhradu škody budeObjednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že smluvní
strany ve smyslu $ 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva Objednatele na
náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit
nárok na náhradu škody způsobené Zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy se dozvěděl neboměl a
mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinenkjejí náhradě, ne však později než uplynutím deseti (10) let
ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.
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9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA

9.1.. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy přejímá
závazek, že Dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS,
odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, a předanédokumentaci.

9.2. Záruční doba za jakost Dílo, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které
zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí
Díla, respektive jeho části A nebo B.

9.3.. Zhotovitel poskytuje na Dílo zárukuvtrvání 24 měsíců, na stavební konstrukce uchycení do
střechy záruku v trvání 60 měsíců.

9.4.. Dále Zhotovitel poskytuje prostřednictvím tovární záruky výrobce rozšířené záruky na Dílo
následovně:

a) Fotovoltaické moduly:

- min. 20 let lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou
výrobcem,

-©min. 10 let produktová záruka garantovanávýrobcem.

b) | Měniče:

- © záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní
náhraduv případě poruchy či poškození.

Podrobnosti stanoví Příloha A Smlouvy.

9.5. — V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení nebo technologie se prodlužuje záruční doba
o dobu, po kterou nebylo možné předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku provozovat. Pro
vyměněné nebo nově dodané díly poskytne Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která
začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

9.6. © Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv na
provádění běžné údržby Zhotovitelem nebojeho poddodavateli.

9.7. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o
nahlášení vady Objednatel zašle Zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými zaručeným elektronickým
podpisem, nebo písemně na adresu určenou Zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí Díla.

9.8. — V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady a následně
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

9.9. Bezohledu nato, zdaje vzniklou vadou Smlouva porušenapodstatným nebo nepodstatnýmzpůsobem,
má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) © odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla,

b) © odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) © přiměřenou slevu z ceny Díla

d) © a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě,
vždy však v přiměřené době odstranit.

9.10. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce
na odstranění vad nebránících užívání Díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce
provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dnepísemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel
prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod.
objektivně dodržet, dohodnou obě strany doby náhradní.
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9.11.. V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání Díla nebo jeho části nebo ohrožující
provoz Díla nebojeho části, včetně technologií (dálejen „havarijní vady“), zahájí Zhotovitel práce nejpozději
do šesti (6) hodin po písemném oznámení havarijní vady, resp. po oznámení havarijní vady způsobem
uvedeným v čl. 17.7. Smlouvy a práce provede v době stanovené dohodou obou smluvních stran, vždy však
v co nejkratším termínu, nejpozději v přiměřené době odpovídající charakteru vady.
9.12. | Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude
v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.
9.13. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro ajiné revize, prohlášení o shodě
výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.
9.14. ©Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li
Zhotovitel oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady
v této době neodstraní, je Objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní
pokutu a záruka Zhotovitele za jakost není tímto postupemObjednatele nijak dotčena a Zhotovitel je povinen
nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
9.15. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku
vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

10. POJIŠTĚNÍ
10.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště po celou dobu provádění Díla do podpisu zápisu
o předání a převzetí Díla podle Smlouvy (fáze 3) uzavřeno pojištění, a to:
a) — Stavebně montážní pojištění budovaného Díla, s pojistným plněním nejméně ve výši celkové ceny

za Dílo dle čl. 3.1. Smlouvy;
b) © Pojištění obecné odpovědnosti za škodu, s pojistným plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč (slovy

dvacet miliónů korun českých).
10.2. ©Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události,
ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro
příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na díle, stavebních pozemcích nebojiném
majetku Objednatele nacházejícím se na staveništi výše uveden Zhotovitel jako oprávněná osoba, které
v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Zhotovitel podle pojistné smlouvy
povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do původního stavu.
10.3. | Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně používány žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy.
10.4. Povinnost mít uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv: povinnost
mít uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě
provádění Díla podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných plnění, pokud jsou splněny ostatní podmínky
tohoto článku. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje i nezajištění
dalšího pojištění podle čl. 10.6.v době tam stanovené.
10.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit
vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků
Zhotovitele dle Smlouvy.
10.6. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke Dílu poklesne nebo je
důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění
uzavřeného Zhotovitelem podle čl. 10.1. Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň
určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 10.1. Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již
dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období
věl. 10.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k Dílu podle Smlouvy), je
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Zhotovitel povinen na své náklady do patnácti (15) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit
další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu
k příslušnému období v čl. 10.1. Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již
dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle čl. 10.1. Smlouvy
pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 10.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo
událostí vztahujících sek Dílu podle Smlouvy). Vznik takové události stejnějako opatření přijatá Zhotovitelem
v souladu s tímto článkem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. Totéž platí pro
případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení rozsahuDíla.

10.7.. Kopie pojistné smlouvy či smluv nebo dodatku o prodloužení pojistné smlouvy podle čl. 10.1.
Smlouvy byla Zhotovitelem předána Objednateli při podpisu zápisu o předání staveniště (ve vztahu ke
konkrétnímu objektu). Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. 10.6 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen předat Objednateli do patnácti (15) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže
povinnost zajistit další pojištění.

10.8.. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy nejpozději do čtrnácti
(14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období Objednateli.

10.9. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 10.1.písm. a) Smlouvy jednat v úzké
součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se
sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostemjeho stanovisko.

10.10. V případě, že Zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro veřejnou
zakázkua tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva či smlouvy
podle čl. 10.1. a 10.6. Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci
takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak
bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 10.1.Smlouvy v případě škody způsobené
kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že
každý z účastníků sdružení doloží samostatněuzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující podmínky
dle čl. 10.1.Smlouvy, případně čl. 10.6.Smlouvy.

11.. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1.. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních strannebo odstoupením od Smlouvy.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatnéhoporušení Smlouvy Zhotovitelem.

11.3.. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo
případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatnéporušení Smlouvy považuje následující:

a) — Zhotovitel přes upozornění Objednatele provádí některou část Díla vrozporu s předanou
dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebozávaznými podklady,

b) — Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s předáním Díla (jeho
části podle čl. 2 Smlouvy) Objednateli ve sjednaném termínu, přičemž za den předání Díla
Objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí Díla,

c) — Zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některé fáze podle čl. 2.2. Smlouvy přesahujícího
dvacet (20) dní, přičemž za den dokončení příslušné fáze se považuje den potvrzení příslušného
zápisu/protokolu o dokončení příslušné fáze,

d) © vadné plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,

e) — realizace Díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území CR a pracovní povolení pro
místo provádění Díla,

p hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl Zhotovitel Objednatelem
upozorněn a nezjednal nápravu,

Stránka12z 18



g) | Zhotoviteli byla v průběhu plnění Díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce na díle podle zvláštního právního předpisu ($ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti),

h) — v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo byl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatekmajetku Zhotovitele,

i) Zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění Objednatele Dílo jinými osobami než těmi,
kterými prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu $ 79 ZZVZ ve své nabídce, z níž
vzešel závazek, který je předmětemSmlouvy.

11.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení Objednatele s úhradou
ceny Díla po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
11.5. | Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelnápřekážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, kterámu brání v plnění jeho
povinností dle Smlouvy,a tato trvá po dobu delší než dva (2) měsíce.
11.6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků
(zejména ze strany neschválení financování ze strany zastupitelstva Města Tábora) odstoupit bez jakýchkoliv
finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným Zhotoviteli, který je účinný dnem
doručení Zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí Zhotoviteli náklady provedenéna podkladě Smlouvy
vzniklé do doby odstoupení Objednatele dle předešlé věty.
11.7. ©Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného
oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.Smluvní strany výslovně vylučují
aplikaci $ 2004 občanského zákoníku.
11.8. | Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit
od Smlouvyv dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy.
11.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli vracet
již provedené Dílo nebo jeho část ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění Smlouvy včetně veškerých
dokumentů a elektronických médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli
veškerá další plnění již zhotovená (byťjen částečně) v rámci plnění Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně
veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již
provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění Zhotovitelem provedeno pouze
částečně, určí se cena náležející Zhotoviteli přiměřeně podle 3.1. Smlouvy.
11.10. Strana, najejíž straněvznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobenéjí
odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle Smlouvy a na náhradu
škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem z důvodu na
straněZhotovitele.

11.11. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy
nebo ukončení Smlouvy dohodou. V případě, že Zhotovitel v této době staveniště nevyklidí, je Objednatel
oprávněn provést nebozajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele,
11.12. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu
plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel
neposkytne Objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plněníObjednatel.
11.13. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody
vzniklé porušením Smlouvy.
11.14. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem.
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12. ZMĚNA DÍLA

12.1.. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah Díla, nebo požadovatjinou kvalitu prací a dodávek
souvisejících s dílem (dále jen „změna Díla“) na základě $ 222 a souv. ZZVZ, a za tím účelem vydat
Zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě
požadavku Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje.

12.2. Návrh změnového listu musí obsahovatzejména následující údaje:

- pořadové číslo,

- identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno,

- identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen,

- popis změny včetně výkresové dokumentace,

- kalkulaci snížení ceny,

- změnu standarduplnění,

- změnu ceny plnění.

Pokud by změnaDíla znamenala i změnu dodržení dílčí doby plnění, musí návrh obsahovat změnu doby plnění
tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny doby předání Díla musí být současněpřesně uvedeny
i nové navrhované doby splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

12.3.. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, znichž jedno
vyhotovení obdrží Objednatel ajedno Zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede Objednatel.

12.4. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemávliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti
Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem Objednatele na Díle zápisem do stavebního deníku.
V takovém případě se nevyžaduje oboustrannépotvrzení změnového listu.

12.5. Na základě návrhu změnového listu Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ocenění změny ve
formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud
nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny, tj. oceněného Položkového soupisu
prací. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny
vycházet z cen obvyklých v časeamístě pro danépráce adodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle Cenové
soustavy RTS Brno, v aktuální cenové úrovni v době ocenění snížené o 5 %, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit ani položkami dle Cenové soustavy ÚRS Praha nebo
RTS Praha, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.

12.6. K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDS.

12.7.. Kocenění změny dle předchozího bodu je Objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko
Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně
dohodnutajiná doba.

12.8. Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, změnový list
potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně,je rozhodující písemné stanovisko Objednatele doplněné
vyjádřením TDS. Bez potvrzeného změnového listu není Zhotovitel povinen ani oprávněn změnu Díla provést.

12.9. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré právní
jednání, se stanepodkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě aje pro obě smluvní strany závazný. Zhotovitel
je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku ke Smlouvě.
Dodatek může být vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít
dodatek ke Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. Dodatek má
však deklaratorní charakter, Zhotovitel je oprávněn provést změnu Díla na základě řádně odsouhlaseného
změnového listu na základě relevantních Smlouvy.

12.10. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody o změnovém
listu ani po výzvě Objednatele zapsané do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn zajistit splnění těchto
povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části Díla a poskytne za ni
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záruku za jakost požadovanou Objednatelem; v tomto případě uhradí Zhotovitel Objednateli všechny
vynaložené náklady.
12.11. Smluvní stranysedohodly, že množství určité položky, jež budepotřebnépro uskutečnění plnění podle
Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud Zhotovitel při plnění Smlouvy
použije menší množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek Položkového
soupisu) snížena cena Díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení Díla většího množství určité
položky,než jak stanoví Položkový soupis prací, bude taková situace řešenapostupemdle ZZVZ. Zhotovitel
se zavazuje, že pokud bude Objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného
množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, přičemž
nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v původního zadávacího řízení na veřejnou
zakázku, nedohodnou-li se smluvnístrany jinak.

13.. SMLUVNÍ SANKCE
13.1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění dle smlouvy o Dílo, projektové dokumentace a dodržení všech
podmínek stanovených dotčenými orgány.
13.2. Aniž by tím bylo dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti
s porušením povinnosti Zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká Objednateli
V případě porušení níže uvedených povinností Zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené
výši:

a) © vevýši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s povinností převzetí
staveniště dle čl. 2.2. a 4.2. Smlouvy;

b) | vevýši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s povinností zahájení
příslušné části Díla dle čl. 2.2. Smlouvy;

c) © ve výši 0,04%z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s povinností dodat
a instalovat FVE ve sjednanémtermínu pro každou jednotlivou část Fáze 3 (pro každý z objektů) dle
čl. 2.3. a 2.4 Smlouvy;

d) | ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s vyklizením místa
plnění nebojiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním Smlouvy;

e) | vevýši 5000 Kč za každou vadu a každý den prodlení Zhotovitele s odstraněním veškerých drobných
vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápisu o předání a převzetí Díla;

f) ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části Díla
v rozporu s předanoudokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo
závaznými podklady Dála, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění
Objednatele, resp. TDI;

8) | výši0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za porušení povinnosti Zhotovitele po celou dobu provádění
Díla udržovat realizační tým v souladu s podmínkami uvedenýmiv čl. 5.3, Smlouvy, a to za každé
jednotlivé porušení;

h) © vevýši I 000 Kč za každý den prodlení Zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 1.a čl. 7. Smlouvy
Objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění
Objednatele, resp. TDI;

i) ve výši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele se zajištěním pojištění
dle čl. 10,1.Smlouvy nebo dalšího pojištění, pokud doba předchozího uplynula ve smyslu čl. 10.6,a
to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti:

j) ve výši 10 000 Kč v případě prokazatelného porušení bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu
provádění Díla ze strany Zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takovéjednotlivé porušení;
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k) Ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení Zhotovitele s předáním dokumentů požadovaných
stavebním nebojiným příslušným úřadem, či jiné neposkytnutí součinnosti danému úřadu v rámci
fáze 2, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

13.3.. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy dojde k uložení pokuty Objednateli
nebo k jiné majetkové újmě Objednatele, vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na peněžitou
kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny Díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a
vyměřeného penále, která Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vznikla. Objednatel je
oprávněn svůj nárok na peněžitou kompenzaci (slevu z ceny Díla) uspokojit ze zádržného dle čl. 3.19. a 3.20.
Tím není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku.

13.4. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit
v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele.

13.5. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného
Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet (30) kalendářních
dnů.

13.6. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody vplné výši.
Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty.

13.7.. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle Smlouvy, včetně
smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými
právními předpisy.

14.. VYŠŠÍ MOC

14.1.. Existence možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti svyšší mocí se
řídí $ 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

14.2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé
nezávisle na vůli smluvních stran,které trvale nebo dočasně brání smluvním stranámplnit své povinnosti, jako
např. válka, živelní katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod.

14.3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů,
druhou stranuvyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu
o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci,
věrohodný důkaz o této skutečnosti.

15. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY

15.1.. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, latí pro právnívztahy mezi smluvními stranami českéhoJ pro p y
právního řádu, zejména občanského zákoníku.

15.2. V otázce, zda je Dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi
stanovenými Smlouvou anebozávaznými podklady Díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých
institucí na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce
či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných
v České republice, na nichž se strany dohodnou.

15.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí Díla, nevykazují a
nebudou vykazovat žádné právní vadya při jejich dodání Zhotovitel neporušuje práva třetích stran.Zhotovitel
prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plnění povinností ze Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí
nebude porušovat práva duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích
osob či právní předpisy. Zhotovitel současněvýslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá příslušný právní
předpis, si obstará souhlas k užití podkladů od oprávněných osob.
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15.4. ©Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, že třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad týkajících se Smlouvy.
15.5. | Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči
Objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů
předaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo ztitulu jiných právních vad Díla nebo jeho částí a
poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům.
15.6. | Jestliže budou vůči Objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem,
poskytne Zhotovitel Objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou
součinnost a Objednatelem vyžádanou podporu.
15.7. ©Pro případ sporu z této smlouvy nebo s touto smlouvou jakkoli souvisejícího, se sjednává výlučná
příslušnost českých soudů, a to s místní příslušností určenou podle sídla objednatele.

16.. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. ©Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních strana účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle $ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
16.2. | Smluvní strany se dohodly, že žádný z údajů obsažených ve Smlouvě, až na osobní údaje ve smyslu
zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, nevyjímají z povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Obdobně Smluvní strany nepovažují nic z obsahu Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského
zákoníku.

16.3. Obchodní korespondence,prováděcí dokumentace, manuály k dodávanémuzařízení, doklady kvality,
protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu Díla budou provedeny
v jazyce českém.

16.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele,
16.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel kdykoli
uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle
obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
16.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran
musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem, e-mailem s elektronickým odpisem odesílatele nebo
doručením do datové schránky.
16.7. Zhotovitel prohlašuje, žesi je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ.
16.8. | Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů,
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budedle této smlouvy plněno Zhotovitelem
či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli.
16.9. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů
dodržování zákona č. 198/2009Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
16.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku
smlouvy,a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit,
strpěta poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
16.11. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné
moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.)
zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání podle čl. 16.8. a 16.9. smlouvy, a k
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němuž došlo při provádění Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o
zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o
zahájení řízení.

16.12. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní
moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí
právní moci rozhodnutí.

16.13. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájenéhodle čl, 16.11.smlouvy
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního
jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně
informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovenéObjednatelem.

16.14. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky
číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy.

16.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsánana
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

16.16. Smlouva je vyhotovena a podepsána v listinné podobě ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom
stejnopise náleží každé ze smluvních stran.

16.17. Obě strany sezavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva
a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

17.. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí Smlouvyjsou následující přílohy:

e ©Příloha A —Technické parametry

e | Příloha B— Rozpočet

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si Smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a
svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy:

Za Objednatele

FARMTEC a.s. Tělovýchovná zařífení města Tábora s.r.o.

Ing. " Mgr. a MBA, jednatel
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dd

množství

mi.

cena

mat.

cena

montáže

Cena

celkem
(v

Kč

bez

DPH)

(v

Kčbez

DPH)(v

Kčbez

DPH)

Fotovoltaické

panely

778

ks

Konstrukce

1

kpl.

Balast

1324

ks

Ekvipotencionální

pospojení1

kpl.

Optimizéry414ks

Střídače

4ks

Tlačítka

central

stop1

ks

Solární

kabely

4200

m

Chráničky

900

m

Vedlejší

materiál

1

kpl.

DC

rozvaděče

4

ks

Kabelové

žlaby

222

m

AC

1

kpl.

Dispečerské

řízení

1

kpl.

Zařízení

staveniště

1

kpl.

Doprava

1

kpl.

Projektová

dokumentace

1

kpl.

Statickýposudek

1

kpl.

Licence

1

kpl.

Inženýring

1

kpl.

Ekologická

likvidace

materiálu

1

kpl.

TIČR

oprávnění

1

kpl.

Karta

zásahu

1

kpl.

ÚpravaLPSnení

předmětem

tétocenové

nabídky.

CELKEM

bez

DPH

7897

226,00

KčDPH

1

658

417,46

Kč

CELKEM

s

DPH

9

555

643,46

Kč
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European “
Investment Ministerstvoživotníhoprostředí sěna Mr

Evropská - TkeM bankomise

SPECIFIKACE TECHNOLOGIE
Účastník zadávacího řízení:
NÁZEV, FIRMA: FARMTEC a. s.
SÍDLO: Tisová 326, 391 33 Jistebnice
ZASTOUPEN/JEDNAJÍCÍ: 1n9 ESověřený člen představenstvaa ředitel OBŘ Tábor |
IČO: 63908522 |

jv souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky s názvem „FVE TZMT II“, zadavatele
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., IČO: 25171127,sídlem Václava Soumara 2300,390 03
Tábor, zadávané podle $ 56 a násl. zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZLZVZ“),
V tabulcenížejsou uvedenypožadovanétechnické parametrydodávanýchkomponentů.Parametryjsou
definovány buďjako minimální, maximální, rozmezí či jako přesnědanáhodnotači vlastnost.
Do prázdnékolonky uchazečdoplní:
= v případě vyčíslitelného parametru:konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému

minimu, maximu či přesnědanéhodnotě);
- V případě nevyčíslitelného parametru:ANO/NEv závislosti na tom, zda jeho nabízenézařízení

požadavek splňuje/nesplňuje.
V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry(tj. v případěvyčislitelného
parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u
požadavkuuvedenoNE) budenabídka takovéhoúčastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

s Nabízená NabízenýParametr Požadavek | Jednotka hodnota typ, značka

Monokrystalický fotovoltaický panel JKMS80-———.Ž“. ANO x 580 Wp 72HLA,(„half cell“ moduly jsou přípustné) Jinko

P JKMS580-== 5
ham Boom S88 C8 np | 0 % 22,45 72HL4,

7 Jinko
Garantovanáúčinnost panelupo 25 letech JKMS580-
provozu (ve vztahu k původní hodnotě min. 80 % 87,4 72HL4,
Pmax panelu) Jinko

2 m . 7 KMSB0en záruční dobana fotovoltaický jš, 10 let 12 72HL4,
p Jinko

|Účinnost střídačeEURO min. 97,0 % 98 | PETE,| SolarEdge 3



, aa (| SE100K, |
+ mZáruka na střídače min. 10 let 12 SolarEdge

Elektronický portál—monitoring výroby, ANO SE100K, |
identifikace poruch atd. Solar Edge |

uvedenýchsouborůnorem:

Technologie

Fotovoltaické moduly

Měniče IEC 61727, IEC 62116,normy řady IEC 61000dle typu

Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru(pro nejčastější lithiové akumulátoryIEC 3056:2020
nebo IEC 62619:2017nebo IEC 62620:2014)

SO 02 FVE ZŠ Zborovská

Parametr Požadavek | Jednotka = ae“ typ,hodnota značka

Monokrystalický fotovoltaický panel JKMS80- ©
s oěané ANO : 580 Wp | 72HL4,Jinko

(„half cell“ moduly jsou přípustné) ý

Účinnost panelu (při STC Cell temp.259C, o JKMS580-
AMI.5, 1000W/m*) pa, 180 4 2245 | 72HL4, Jinko

Garantovanáúčinnost panelupo 25 letech 1 JKM580- ©
provozu (ve vztahu k původní hodnotě min. 80 % 87,4 72HL4, Jinko |
Pmax panelu)

Produktová záruční dobana fotovoltaický n ř0 let 12 | JKM580-
panel* : 72HL4, Jinko

Účinnost střídačeEURO min. 97,0 % 98 BSolarEdge

SE100Kr v Ma* : 3
Záruka na střídače min. 10 let 12 SolarEdge

Elektronický portál —monitoring výroby, ANO SE100K, m
identifikace poruch atd. SolarEdge

uvedenýchsouborůnorem:



| Technologie | Soubory norem (je-lirelevantní) |
| IEC 61215,IEC 61730|— 0 nh n ————-|Měniče | IEC 61727,IEC 62116,normy řady IEC 61000 dle typu|

Fotovoltaické moduly

=)| |Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru(pro nejčastějšílithiové akumulátory IEC 3056:2020 |
| | nebo IEC 62619:2017nebo IEC 62620:2014) || m
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