
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2
na zhotovení stavby, nebo jeho části

„Hořice – ul. Janderova, oprava vodovodu“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci ze dne 13. července 2016
· ve věcech technických zastupuje:
pan xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

115-3016210217/0100

2. Zhotovitel: 
NADOZ, s.r.o.
Kumburský Újezd 24, Nová Paka, PSČ 509 01 

registrace v OR vedeném KS, HK, sp.zn. odd.C 23356
IČO: 49283171, DIČ: CZ49283171

zastoupený:
 Patrikem Militkým - jednatelem společnosti 
· ve věcech smluvních zastupuje: Patrik Militký - jednatel společnosti

· ve věcech technických zastupuje: xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí






tel.: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu: 1160381329/0800
Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 12.03.2024 a Dodatku č.1 ze dne 22.08.2024.

Článek 1

Předmět dodatku

Předmětem tohoto DODATKU č. 2 je rozšíření předmětu plnění o přepojení kanalizačních přípojek (předpoklad 15m – skutečný stav 89 m) a likvidaci nevyhovující stávající stoky v ul. Janderova. Zahloubení pokládaného řadu o cca 25cm z důvodu umístění stávajícího vodovodního řadu, který byl tímto odstraněn a zlikvidován. Podrobný rozpis prací viz příloha rozpočet – konečné vyúčtování.
Z uvedených důvodů dochází ke změně Článku VI. Cena díla a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že cena díla se upravuje následovně:

Cena díla dle SOD činí:
   





xxxxxxx,- Kč bez DPH
Změna ceny dle Dodatku č. 2
(vícepráce)



  
xxxxxxx,- Kč bez DPH
Celková Cena díla dle SoD + Dodatek č.1 a Dodatek č.2


xxxxxxxx,- Kč bez DPH

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení SOD a Dodatku č.1 nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Nové Pace, dne 27.9.2024




V Jičíně dne 27.9.2024
Patrik Militký, jednatel společnosti



JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

    zhotovitel







objednatel
3

