

 


1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Vítězslav Kokoř

 (dále jen „Objednatel“)

a


1.                        ODEHNAL – STAVO s.r.o

sídlo: 			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČ:                    		25246208
DIČ: 			CZ25246208	
bankovní spojení:         xxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                      xxxxxxxxxx
zastoupen:                     Otakar Odehnal
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 12575

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0201/2024/OSM 

na akci „MŠ Nohova, Aš – rekonstrukce elektroinstalace“
(dále jen „Dodatek č.2“)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „MŠ Nohova, Aš – rekonstrukce elektroinstalace“ zahájeného dne 7.2.2024. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 18.3.2024, č. usnesení  187/24.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5.4.2024 Smlouvu na „MŠ Nohova, Aš – rekonstrukce elektroinstalace“. Tato smlouva má číslo 0201/2024/OSM.


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
I. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

-	odečtení přizdívky v kuchyni, která nebyla prováděna z důvodu nepotřebnosti

- odpočet za neprováděné práce při úpravách povrchů v suterénu z důvodu nutnosti vyschnutí vlhkého zdiva
- odpočet z důvodu provádění rozvodů ve stropech v lištách místo v drážkách, skutečné délky rozvodů
 a případné další položky, patrné z Přílohy 1.
	Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy ve Zjišťovacím protokolu č. 3 a ve výkazu práce a změnovém listu, které tvoří Přílohu 1,  která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
    
II.
CENA DÍLA
II. 
2.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	   
    2 498 001,23 Kč

	   524 580,26  Kč
	3 022 581,49 Kč

	Dodatek č.1
	        145 926,25 Kč
	  30 644,51 Kč
	176 570,76 Kč

	Dodatek č.2
	      - 141 262,95 Kč
	- 29 665,22 Kč
	  - 170 928,17 Kč

	Cena celkem 
	    2 502 664,53 Kč
	    525 559,55 Kč
	3 028 224,08 Kč


2.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

IV.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

4.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

4.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.


						V.
BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

5.1 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5% z Ceny Díla vč. DPH, po uzavření Dodatku č.2 činí 151 411,20 Kč vč. DPH. 




VI.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4 
6.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0201/2024/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
6.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
6.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.2 SOD č. 0201/2024/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 562/24 ze dne 23.9.2024.
6.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 






 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Otakar Odehnal
           	Starosta města Aš					                  jednatel 
       	

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - více a méně práce a zjišťovací protokol č.3
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