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DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 07/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 01.08.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Prostějov

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne

20.10.2022

IČO: 002 88 659

DIČ: CZ00288659, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Janem Všetičkou, obchodním ředitelem

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: k5cb84i

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. Odd. C, vl. 15855

(dále jen „Zhotovitel“)
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(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany dne 01.08.2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Navýšení kapacity 

jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově“ uzavřely smlouvu o dílo č. 07/01/ORI-OVZ/2024 (dále jen 

„Smlouva“); 

(B) Smluvní strany mají zájem v souladu s čl. 19 odst. 19.1 a 19.2 Smlouvy upřesnit některá 

ustanovení ve Smlouvě, která nemají jakýkoliv vliv na předmět plnění dle Smlouvy a jakákoliv 

práva a povinnosti Smluvních stran s předmětem plnění dle Smlouvy spojená; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1    Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku přistupují ke změně Přílohy č. 2 -             
Položkový rozpočet (soupis stavebních prací), který zohledňuje úpravu rozdělení uznatelných 

(nárokových) nákladů poskytovaných z dotace Národního plánu obnovy a nákladů neuznatelných 

(nenárokových). 

2.2       Celková cena díla ve výši 27 958 730,01 Kč bez DPH to 33 830 063,31 Kč včetně DPH se nemění. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění 

se. 

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatek podléhá 

zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

dnem nabývá účinnosti.  

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaný zaručenými 

elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo 

kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento Dodatek 
v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy. 

3.4 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku 

v Registru smluv. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým 

jeho obsahem, a že je tento Dodatek uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

3.6 O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své 50. schůzi dne 24.09.2024 
usnesením č. RM/2024/52/56. 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (soupis stavebních prací) 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

V Prostějově dne dle el. podpisu  V Olomouci dne dle el. podpisu 

Statutární město Prostějov 
Ing. Jiří Rozehnal, MBA, 2. náměstek 

primátora 

 INSTA CZ s.r.o 
Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel 

 

Ing. Jan Všetička
Digitálně podepsal 
Ing. Jan Všetička 
Datum: 2024.10.02 
08:09:29 +02'00'

Ing. Jiří 
Rozehnal, MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Rozehnal, MBA 
Datum: 2024.10.02 
14:38:58 +02'00'


