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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 23 050
na zhotovení stavby na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – Rekonstrukce dětského oddělení B31-3.NP“ ze dne 25. 03. 2024, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)


1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Objednatel: 			Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Sídlo: 				Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
[bookmark: _Hlk120710313]Zastoupení:			Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
					Ing. Martin Déva, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437			
IČO: 				276 61 989						
DIČ: 				CZ27661989				
Bankovní ústav: 		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 			2108637168/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí právního odboru
				Tel.: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
				E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx– provozně technický náměstek
				Tel.: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
				E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						 xxxxxxxxxxxxxxxx – oddělení investic
				Tel.:		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
				E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel: 			Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo:				Kúty 3967, 760 01 Zlín
Zastoupení:			Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva
				Ing. Daniel Chudý, místopředseda představenstva
				Michal Damborský, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
IČO:	      			469 00 918		
DIČ:	    			CZ46900918			
Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu: 			1400078389/0800	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel	
				Tel.:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
				E-mail: 		obchodni@pstzlin.cz
		
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel
				Tel.: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
				E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						
 (dále jen „Zhotovitel“)






2 PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 25. 3. 2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 23 050, č. zhotovitele 1046-024 (dále jen smlouva) na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – Rekonstrukce dětského oddělení B31-3.NP“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ). Tyto okolnosti spočívají ve vynucené úpravě rozsahu a řešení vzduchotechniky  a podlah. Po demontáži stropních podhledů a odhalení stávajících tras vzduchotechniky bylo zjištěno, že stav vzduchotechnického potrubí je nevyhovující a je proto nutná, po dopracování a schválení příslušné projektové dokumentace s požárně bezpečnostním řešením, jeho částečná obměna, včetně přidání chybějících protipožárních klapek a úpravy navazujících částí měření a regulace. Dále po demontáži stávajících podlahovin byl zjištěn výrazně horší stav podkladových vrstev proti v projektu předpokládanému. Nevyhovující podklad, bylo nutné nově odstranit a nahradit novým podkladovým souvrstvím vč. sponkování, penetrace a vyrovnávací nivelační stěrky.

Dále se dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ mění cena díla. 



3 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.4      Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se prodlužuje na 119 dnů od předání staveniště včetně.	              



4   CENA ZA DÍLO A PODMŃIKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY


5.2	Cena díla	
			Cena dle smlouvy o dílo celkem			  9.886.798,72 Kč bez DPH
			Změnový list č. 1				  1.211.654,59
			Cena celkem dle ZL č.1				11.098.453,31	     

             Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1				11.098.453,31 Kč bez DPH

         	



5     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 



Příloha dodatku č. 1 SOD:
· Změnový list č. 1






[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 8. 9. 2024			                                      	           Ve Zlíně, dne 8. 9. 2024


Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

Ing. Jan Hrdý	Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva	předseda představenstva

Ing. Martin Déva
člen představenstva
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