
DOHODA O NAROVNÁNÍ 
  

SMLUVNÍ STRANY:  

Obchodní jméno: VHS stavby a.s. 
se sídlem: Bánskobystrická 114/26, Liberec VIII – Dolní Hanychov, 460 08 

Liberec 
IČO: 251 83 052 
DIČ: CZ25183052 
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, pod sp. zn. B 2824 
zastoupená: Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva a 

Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva 
(dále jen „Zhotovitel“) 
  
a  
  
Obchodní jméno: Město Pelhřimov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 002 48 801 
DIČ: CZ00248801 
zastoupené: Ladislavem Medem, starostou a 

Zdeňkem Jarošem, místostarostou 
 

(dále jen „Objednatel“)  
  
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“) 
 
za účasti vedlejšího účastníka  
Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace, IČO: 490 56 689, se sídlem 
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov (dále jen „Vedlejší účastník“)    
 

dnešního dne uzavřeli tuto dohodu o narovnání práv a povinností v souladu s ustanovením 
§ 1903 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „Dohoda“). 
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1. VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

1.1 Smluvní strany společně uzavřely dne 12. 6. 2012 smlouvu o dílo č. KSTS 204/12 
(dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy bylo zhotovení stavby „Kompostárna 
Pelhřimov“ vymezené projektovou dokumentací. 

1.2 Mezi Smluvními stranami vznikl spor ohledně existence a výše údajných nároků 
Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu nákladů Objednatele vynaložených vůči 
třetím osobám na vybudování dodatečné kompostovací technologie.  

1.3 Žalobou ze dne 10. 11. 2017 podanou k Okresnímu soudu v Pelhřimově se 
Objednatel domáhal, aby bylo Zhotoviteli uloženo zaplatit Objednateli  

- částku ve výši 6.215.608,60 Kč vč. DPH jako náhradu nákladů vynaložených 
na rozšíření kompostování na hromadách,  

- částku ve výši 6.158.900 Kč vč. DPH jako náhradu za nákup strojního zařízení 
pro překopávání kompostu, skládající se z traktoru a překopávacího zařízení, 

- částku ve výši 1.596.000 Kč jakožto smluvní pokuty uplatněné dle zvýšené 
denní sazby na základě čl. 6.2.3 Smlouvy.  

1.4 Řízení o nárocích Objednatele je vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. 
zn. 12 C 58/2017 (dále jen „Soudní řízení“) za účasti Vedlejšího účastníka. 

1.5 V rámci Soudního řízení došlo mimo jiné ke zpracování níže uvedených znaleckých 
posudků s doložkou dle § 127a o.s.ř. a znaleckého posudku soudem ustanoveného 
znalce, a to:  

- znaleckého posudku č. 38-1-2019 zpracovaného soudem ustanoveným 
znaleckým ústavem, Technickou fakultou ČZU v Praze (dále jen „Soudní 
posudek“), 

- znaleckého posudku č. 025823/2023 zpracovaného Mgr. Tomášem 
Ondrůškem, znalcem, ze dne 23. 6. 2023, včetně jeho Dodatku č. 1 ze dne 
1. 8. 2023, s doložkou dle § 127a o.s.ř. (znalecký posudek a dodatek dále 
společně jen „Technický posudek“), 

- znaleckého posudku č. 066101/2023 zpracovaného znaleckou kanceláří 
Grant Thornton Appraisal services a.s., ze dne 31. 10. 2023 s doložkou dle 
§ 127a o.s.ř. (dále jen „Ekonomický posudek“). 

1.6 Ve vztahu k výši obvyklých nákladů na vybudování dodatečné technologie (volná 
plocha a překopávací zařízení) pro kompostování určitého druhu a množství odpadu 
dospěli znalci v posudcích označených v odst. 1.5 této Dohody k níže uvedeným 
závěrům: 

- Znalec v Soudním posudku dospěl k závěru, že lze souhlasit s teoretickým 
výpočtem kapacity Zhotovitelem dodaných fermentorů EWA a že jejich 
realistická kapacita byla 3.525 tun/rok odpadu, tj. že pro dosažení kapacity 
4.500 tun/rok odpadu chyběla kapacita ve výši 975 tun/rok. Dle 
Ekonomického posudku činí obvyklé náklady pro pořízení dodatečné 
kompostovací technologie pro tuto chybějící kapacitu částku max. ve výši 
3.641.128,20 Kč. 
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- V Technickém posudku dospěl znalec k závěru, že optimální kapacita 
Zhotovitelem dodaných fermentorů EWA činila 4.499,5 tun/rok, tj. že pro 
dosažení kapacity 4.500 tun/rok odpadu chyběla kapacita ve výši 0,5 tun/rok. 
Dle Ekonomického posudku činí obvyklé náklady pro pořízení dodatečné 
kompostovací technologie pro tuto chybějící kapacitu částku max. ve výši 
4.190 Kč. 

- Při snížení doby provozu fermentorů EWA činila dle Technického posudku 
kapacita fermentorů minimálně 4.334,4 tun/rok, tj. že pro dosažení kapacity 
4.500 tun/rok odpadu chyběla kapacita ve výši 201,7 tun/rok. Dle 
Ekonomického posudku by obvyklá výše nákladů na pořízení kompostovací 
plochy a odpovídajícího překopávacího zařízení pro tuto chybějící kapacitu 
odpovídala částce ve výši max. 2.414.842,77 Kč. 

1.7 V rámci Soudního řízení byl dne 18. 6. 2020 vydán mezitímní rozsudek č. j. 
12 C 58/2017-910 (dále jen „Mezitímní rozsudek“). Mezitímním rozsudkem bylo 
stanoveno, že:  

- právní základ Objednatelem uplatněného nároku na náhradu nákladů 
vynaložených Objednatelem vůči třetím osobám na vybudování dodatečné 
kompostovací technologie je opodstatněný a  

- stejně tak je opodstatněný nárok Objednatele na smluvní pokutu dle čl. 6.2.1 
Smlouvy.   

1.8 Mezitímní rozsudek stanovil, že o výši těchto nákladů a náhrady nákladů řízení bude 
rozhodnuto v konečném rozsudku. 

1.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi i po vydání Mezitímního rozsudku 
panují spory a pochybnosti ohledně vzájemných práv a povinností známých nebo 
neznámých, vzniklých nebo které ještě vzniknou nebo mohou vzniknout v budoucnu, 
a to vše ve vztahu nebo v souvislosti se Smlouvou, a to zejména ohledně tohoto: 

- Jaká je výše nároku Objednatele na náhradu nákladů na vybudování 
dodatečné kompostovací technologie pro kompostování druhů odpadů dle 
Smlouvy, a to vynaložených vůči třetím osobám, v důsledku tvrzené nižší 
kapacity než sjednané ve Smlouvě u dodaných fermentorů EWA. Mezi 
Smluvními stranami je tedy sporné: 

(i) zda má Objednatel nárok na úhradu nákladů na vybudování 
dodatečné kompostovací technologie, a to ve výši 6.215.608,60 Kč 
vč. DPH vynaložených na rozšíření kompostování na hromadách a 
ve výši 6.158.900 Kč vč. DPH vynaložených na nákup strojního 
zařízení pro překopávání kompostu, skládající se z traktoru a 
překopávacího zařízení, to vše, jak to nárokuje Objednatel, 
případně, 

(ii) zda má Objednatel nárok na úhradu nákladů na vybudování 
dodatečné kompostovací technologie ve výši 4.190 Kč, příp. ve výši 
2.414.842,77 Kč, příp. ve výši 3.641.128,20 Kč, dle Ekonomického 
posudku, 

- V jaké výši má Objednatel nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy. Mezi 
Smluvními stranami je tak sporné, zda má Objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.596.000 Kč. 
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- Zda Objednatel má další nároky v souvislosti se Smlouvou, včetně výše 
příslušenství k nárokům. 

(společně dále jen „Sporná práva a povinnosti“). 

1.10 Jednotlivá sporná tvrzení stran ohledně Sporných práv a povinností jsou Smluvním 
stranám známá zejména ze vzájemné komunikace a ze Soudního řízení.  

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY 

2.1 Smluvní strany deklarují, že mají zájem na smírném vyřešení Sporných práv 
a povinností. 

2.2 V úmyslu ukončit veškeré spory, jakož i do budoucna eliminovat riziko jakýchkoliv 
dalších i potenciálních sporů anebo uplatňování jakýchkoliv nároků ze Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, se Smluvní strany dohodly na narovnání shora uvedených 
Sporných práv a povinností ve smyslu § 1903 občanského zákoníku. Smluvní strany, 
proto uzavírají tuto Dohodu, jejímž předmětem je vypořádání (narovnání) Sporných 
práv a povinností, a to po zohlednění závěrů Mezitímního rozsudku a závěrů 
znaleckých posudků dle odst. 1.5  této Dohody, a současně dohoda o způsobu řešení 
Sporných práv a povinností, a to v rozsahu a způsobem uvedeným níže v této 
Dohodě. 

3. NAROVNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Předmětem této Dohody je narovnání Sporných práv a povinností mezi Smluvními 
stranami vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. 

3.2 Smluvní strany se tímto, po důkladném zvážení všech svých potenciálních nároků, 
které by mohly vyplývat ze všech Sporných práv a povinností v rámci vzájemného 
vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, jakož i po zvážení všech s tím souvisejících 
okolností a rizik, jakož i po zvážení závěrů Mezitímního rozsudku, dohodly, že 
Sporná práva a povinnosti zanikají a nahrazují se následujícími právy a povinnostmi 
Smluvních stran: 

3.2.1 Zhotovitel uhradí Objednateli částku ve výši 7.500.000 Kč (slovy: sedm 
milionů pět set tisíc korun českých) (dále jen „Částka“) do 10 dnů ode dne 
účinnosti této Dohody převodem na účet advokátní úschovy JUDr. Ing. 
Martina Flory, Dr., advokáta, ev. č. ČAK 09184, právního zástupce 
Objednatele, č. 39779074/2700, variabilní symbol 25183052, vedeného 
u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Schovatel“ 
a „Účet úschovy“).  

3.2.2 Žádná ze Smluvních stran nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených 
v Soudním řízení.  

3.2.3 Smluvní strany se zavazují ukončit Soudní řízení způsobem uvedeným 
v čl. 4 této Dohody. 

3.3 Splněním podmínky dle první věty odst. 3.2.1 této Dohody se rozumí připsání celé 
Částky na Účet úschovy uvedený v odst. 3.2.1 této Dohody. 

3.4 Schovatel v souladu se smlouvou o advokátní úschově, která je uzavírána společně 
s touto Dohodou (dále jen „Smlouva o advokátní úschově“), Objednatele 
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a Zhotovitele písemně informuje o přijetí Částky do 3 pracovních dnů od jejího 
obdržení. 

3.5 Smluvní strany sjednávají, že účinky narovnání, jak jsou uvedeny v odst.  5.1.1 a 
5.1.5 této Dohody, nastávají připsáním Částky na Účet úschovy a zároveň splněním 
podmínky pro výplatu Částky z Účtu úschovy na účet Objednatele, kterou je nabytí 
právní moci výroku v usnesení Okresního soudu v Pelhřimově o schválení smíru 
Smluvních stran v Soudním řízení, dle kterého bude Zhotovitel jakožto žalovaný 
povinen uhradit Objednateli jakožto žalobci Částku.  

3.6 Smluvní strany se dohodly, že Schovatel vyplatí Částku z Účtu úschovy ve prospěch 
účtu Objednatele 19-622101359/0800 pod variabilním symbolem 25183052 
vedeného u České spořitelny, a.s., a to do pěti (5) pracovních dnů poté, co mu bude 
doloženo pravomocné usnesení Okresního soudu v Pelhřimově o schválení 
Soudního smíru. Nedojde-li ke splnění této podmínky pro výplatu do dne 31. 3. 2025, 
vyplatí Schovatel Částku zpět na účet, ze kterého byla poukázána, nebude-li 
postupem podle odst. 4.4 této Dohody dohodnuto něco jiného. Bližší podmínky 
úschovy Částky jsou sjednány ve Smlouvě o advokátní úschově. 

3.7 Smluvní strany se tímto výslovně vzdávají, s výjimkou práv a závazků upravených 
nyní v této Dohodě, jakýchkoliv práv a závazků, které by jakkoli souvisely se 
Spornými právy a povinnostmi, se Smlouvou a se Soudním řízením, ať již jde o práva 
a nároky vzniklé v minulosti či doposud neexistujícími, které by případně mohly 
smluvním stranám vzniknout po uzavření této Dohody. 

 

4. UKONČENÍ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ 

4.1 Objednatel a Zhotovitel přípraví společné podání do Soudního řízení, v němž 
navrhnou příslušnému soudu,  

4.1.1 aby bylo pokračováno v Soudním řízení, které bylo k datu 25. 6. 2024 
přerušeno,  

4.1.2 aby příslušný soud schválil soudní smír, kterým uloží Zhotoviteli jakožto 
žalovanému uhradit Objednateli jakožto žalobci Částku (dále jen „Soudní 
smír“) s tím, že žádná ze Smluvních stran nemá vůči druhé straně nárok na 
náhradu nákladů soudního řízení  

(dále jen „Společné podání“). 

4.2 Společné podání zašle Objednatel Okresnímu soudu v Pelhřimově do 5 pracovních 
dnů od obdržení písemného sdělení Schovatele o úhradě částky dle odst. 3.2.1  této 
Dohody. Nebude-li Společné podání takto zasláno Objednatelem Okresnímu soudu 
v Pelhřimově, zajistí jeho zaslání Zhotovitel. Ta ze Smluvních stran, která zašle 
Společné podání Okresnímu soudu v Pelhřimově, o této skutečnosti do 5 pracovních 
dnů písemně informuje Vedlejšího účastníka.  

4.3 Vedlejší účastník zašle Okresnímu soudu v Pelhřimově souhlas s návrhem 
Smluvních stran na schválení soudního smíru dle odst. 4.1.2 této Dohody a vzdá se 
náhrady nákladů řízení, a to do 3 pracovních dnů od obdržení sdělení od jedné ze 
Smluvních stran dle poslední věty odst. 4.2 této Dohody. 
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4.4 V případě, že příslušný soud neschválí Soudní smír, zavazují se Smluvní strany 
uzavřít do 14 dnů od doručení příslušného usnesení soudu dodatek k této Dohodě 
nebo novou dohodu tak, aby byl naplněn účel této Dohody.  

4.5 Pro případ, že by kterékoliv Smluvní straně byla v Soudním řízení přiznána náhrada 
nákladů soudního řízení vůči druhé Smluvní straně, Smluvní strany se tímto vzdávají 
takovýchto nároků na náhradu nákladů Soudního řízení, popřípadě se jich vzdají po 
jejich přiznání, a zavazují se, že je nebudou v budoucnu uplatňovat a vymáhat. Pro 
případ, že by přesto byla v Soudním řízení kterékoli Smluvní straně uložena 
povinnost nahradit náklady druhé smluvní straně, a tato povinná strana by tyto 
náklady oprávněné straně uhradila, zavazuje se smluvní strana, které by náklady 
soudního řízení byly tímto způsobem uhrazeny, druhé smluvní straně částku 
odpovídající uhrazeným nákladům soudního řízení bez zbytečného odkladu vrátit.  

4.6 Rozhodne-li soud o tom, že Objednateli bude vrácen zaplacený soudní poplatek nebo 
jeho část, Zhotovitel s tímto souhlasí. Smluvní strany se zároveň vzdávají svého 
případného práva tuto částku po druhé smluvní straně vymáhat. 

4.7 Rozhodne-li soud o tom, že Objednateli bude vrácena část zálohy zaplacená za 
účelem zpracování Soudního posudku, Zhotovitel s tímto souhlasí. Smluvní strany 
se zároveň vzdávají svého případného práva tuto částku po druhé smluvní straně 
vymáhat. 

4.8 Rozhodne-li soud o tom, že Zhotoviteli bude vrácena část zálohy zaplacená za 
účelem zpracování Soudního posudku, Objednatel s tímto souhlasí. Smluvní strany 
se zároveň vzdávají svého případného práva tuto částku po druhé smluvní straně 
vymáhat. 

4.9 Vedlejší účastník prohlašuje, že:  

4.9.1 neeviduje žádné pohledávky za Zhotovitelem ve vztahu ke Smlouvě 
a nemá výhrad k uzavření této Dohody, 

4.9.2 pro případ, že by mu byla v Soudním řízení přiznána náhrada nákladů 
soudního řízení vůči kterémukoliv účastníkovi Soudního řízení, se tímto 
vzdává takovýchto nároků na náhradu nákladů Soudního řízení, popřípadě 
se jich vzdá po jejich přiznání, a zavazuje se, že je nebude v budoucnu 
uplatňovat a vymáhat. 

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ  

5.1 Smluvní strany se v návaznosti na předchozí ujednání dohodly, že: 

5.1.1 touto Dohodou dojde ke konečnému vyřešení všech Sporných práv 
a povinností ke dni uzavření této Dohody, 

5.1.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě 
prodlení Schovatele s vyplacením Částky na účet Objednatele dle 
podmínek stanovených ve Smlouvě o advokátní úschově, nenese 
Zhotovitel za takové prodlení Schovatele odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za případně vzniklou škodu Objednatele,  

5.1.3 Objednatel se zavazuje, že po Zhotoviteli nebude vymáhat Částku, která 
mu bude přiznána v usnesení Okresního soudu v Pelhřimově o schválení 
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Soudního smíru Smluvních stran v Soudním řízení, byla-li Částka složena 
na Účtu úschovy, a ta nebyla vrácena zpět na účet, ze kterého byla 
poukázána.  

5.1.4 Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou Sporných práv a povinností si ke 
dni uzavření této Dohody nejsou vědomy existence žádných dalších 
vzájemných nároků, 

5.1.5 Touto Dohodou dojde k vyloučení všech budoucích sporů vyplývajících ze 
Sporných práv a povinností, a tedy má být dosaženo stavu, kdy mezi 
Smluvními stranami neexistují žádná vzájemná práva ani povinnosti 
vyplývající či jakkoli související se Spornými právy a povinnostmi, 
s výjimkou práv a povinností, resp. nároků, předpokládaných touto 
Dohodou, 

5.1.6 Smluvní strany si současně navzájem prohlašují, že žádný vzájemný nárok 
nebyl před podpisem této Dohody postoupen či jinak přenesen na třetí 
osobu, 

5.1.7 Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost 
ke splnění povinností dle této Dohody a k dosažení jejího účelu, 

5.1.8 Smluvní strany se zavazují navzájem se neprodleně informovat o všech 
skutečnostech majících vliv na plnění jejich závazků z této Dohody; takto 
se zavazují informovat se i o jakékoli změně údajů identifikujících druhou 
ze Smluvních stran (např. při změně sídla, kontaktních údajů, čísla 
bankovního účtu apod.). 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Smluvní strany a Vedlejší účastník prohlašují, že tato Dohoda je výrazem jejich 
svobodné a vážné vůle. 

6.2 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Dohody ukázalo být zdánlivým, neplatným 
nebo nevynutitelným dle českého práva, anebo se jím stalo po uzavření této Dohody, 
pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivost, neplatnost ani nevynutitelnost ostatních 
ustanovení této Dohody. Smluvní strany a Vedlejší účastník se zavazují takové 
zdánlivé, neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu 
platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
zdánlivého, neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

6.3 Smluvní strany a Vedlejší účastník se dohodli, že veškerá práva a povinnosti dle této 
Dohody se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

6.4 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této 
Dohody, tj. Smluvních stran a Vedlejšího účastníka, a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

6.5 Tato Dohoda je uzavírána na základě usnesení Zastupitelstva města Pelhřimov č. 
12/4/2024/Z ze dne 25. 9. 2024. 
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6.6 Tato Dohoda může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným všemi 
Smluvními stranami. 

6.7 Tato Dohoda je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 
a Vedlejší účastník obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

6.8 Smluvní strany a Vedlejší účastník výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před 
podpisem řádně přečetli, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, 
a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze Smluvních 
stran a Vedlejšího účastníka, a že osoby podepisující se za Smluvní strany a za 
Vedlejšího účastníka mají k tomu oprávnění a příslušná pověření, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE 
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Podepsáno v Liberci dne dle data 
elektronického podpisu 

 Podepsáno v Pelhřimově dne dle data 
elektronického podpisu 
 

  

Podepsáno elektronicky 
VHS stavby a.s. 
Zastoupená Ing. Michalem Maděrou, 
místopředsedou představenstva 
  

 Podepsáno elektronicky 
Město Pelhřimov 
Zastoupené Ladislavem Medem, starostou 

 

 

 

Podepsáno v Liberci dne dle data 
elektronického podpisu 
 

 Podepsáno v Pelhřimově dne dle data 
elektronického podpisu 
 

   

Podepsáno elektronicky 
VHS stavby a.s. 
Zastoupená Ing. Markem Štěpničkou, 
členem představenstva 

 Podepsáno elektronicky 
Město Pelhřimov 
Zastoupené Zdeňkem Jarošem, 
místostarostou 

 

 

 

 

 

 

 Podepsáno v Pelhřimově dne dle data 
elektronického podpisu 
 

  

 Podepsáno elektronicky 
Technické služby města Pelhřimova, 
příspěvková organizace 
Zastoupená Ing. Evou Hamrlovou, 
ředitelkou  

 




