dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Ev. č. SML-2024-085-VZ		(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
Ev. č. ……………………		(ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
Rekreační přístav Lysá nad Labem
Urbanisticko – dispozičně – technické řešení rekreačního přístavu 
v Lysé nad Labem
uzavřené mezi:
OBJEDNATELEM	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo: 			nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: 	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ: 				67981801
Peněžní ústav: 		xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:			xxxx
ID datové schránky: 	ndn5skh
Adresa el. podatelny:	xxxx
a
ZHOTOVITELEM	HG Partner s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510
 Sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:	xxxx, jednatel
IČ:	272 21 253
DIČ:	CZ27221253
Peněžní ústav:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. SML-2024-085-VZ (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 30. 5. 2024 upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve Změnové listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 6 a je v plném rozsahu nahrazen novým odstavcem 6, současně se doplňuje nový odstavec 7 v tomto znění:
   „6. Cena konceptu DÍLA je financována z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Lysá nad Labem“, číslo projektu 521 553 0029.
     7. Cena čistopisu DÍLA je financována z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb (projektová příprava)“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Lysá nad Labem“, číslo projektu 521 553 0029.“
2) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavec 2 a je nahrazen novým odstavcem 2 v tomto znění:
„Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
a) koncept .......................................................................................................... do 29.11.2024,
b) čistopis ......................................................................... do 45 dnů od pokynu OBJEDNATELE.“
Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. SML-2024-085-VZ (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 30. 5. 2024 se nemění.
Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.
DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
V Praze dne .............						V Úvalech dne ............. 
Za OBJEDNATELE             					 Za ZHOTOVITELE
...................................................	...................................................
Ing. Lubomír Fojtů	xxxx
ředitel		jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	HG partner s.r.o.
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